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ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством 

Единой энергетической системы» (сокращенное наименование -  ОАО «ЦИУС ЕЭС») было создано 
как 100% дочернее общество ОАО «ФСК ЕЭС» в январе 2008 года. Сегодня ОАО «ЦИУС ЕЭС» - 
один из лидеров российского рынка в области промышленного строительства электросетевых 
объектов. 

Основные результаты 2013 года наглядно демонстрируют эффективность системы 
управления и профессионализм команды ОАО «ЦИУС ЕЭС». По состоянию на сегодняшний день 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» является одной из крупнейших в стране компаний заказчиков - застройщиков 
в области промышленного строительства с численностью более 1200 человек инженерно-
технического и управленческого персонала. 

ОАО «ЦИУС ЕЭС» в 2013 году достигнуты значительные производственные результаты 
при  реализации инвестиционной программы ОАО  «ФСК ЕЭС». Поставлено под напряжение 
95 объектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения:  3 670 км  
линий электропередачи, 10  202 МВА трансформаторной мощности, 2  368 Мвар реактивной 
мощности. Общий объём финансирования инвестиционных проектов ОАО «ФСК ЕЭС», 
реализуемых ОАО   «ЦИУС ЕЭС»,  в 2013 году составил 126  331 млн. рублей (97% от плана). 
Фактическое освоение капитальных вложений по объектам инвестиционной программы ОАО 
«ФСК ЕЭС» за 2013 год составило 153 409 млн. рублей с НДС (103 % от плана).

Согласно поручению Минэнерго России, а также с учетом принципов RAB – регулирования 
тарифов, основным показателем эффективности инвестиционной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» 
является ввод законченных строительством объектов в состав основных средств. Основное 
усилие персонала ОАО «ЦИУС ЕЭС» в 2013 году было сконцентрировано на обеспечении ввода 
объектов незавершенного строительства в состав основных средств. Как результат, в 2013 
году введено основных средств на сумму 161 407 млн. руб., что составляет 116% от плана, 
утвержденного приказом Минэнерго России от 26.07.2013 №412 в составе инвестиционной 
программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013 год.

Предварительные задачи ОАО «ЦИУС ЕЭС» на 2014 год отражены в проекте инвестиционной 
программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год. Необходимо поставить под напряжение 3 991 км линий 
электропередачи, 7 997 МВА трансформаторной мощности, ввести в состав основных средств 
на сумму 106 млрд. руб. Достигнутые в 2013 году результаты создают уверенность в том, что 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» готово эффективно исполнить инвестиционную программу ОАО «ФСК ЕЭС» 
на всей территории России с высоким качеством, оптимальными сроками и стоимостью работ.

Председатель Совета директоров Генеральный директор
ОАО «ЦИУС ЕЭС» ОАО «ЦИУС ЕЭС»

______________Ю.К. Зафесов _____________Л.В. Мазо
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2.ГЛОССАРИЙ

2.1. Сокращения
В настоящем отчете приняты следующие сокращения:

Сокращение Наименование сокращения

АТ Автотрансформатор

АТГ Автотрансформаторная группа

АЭС Атомная электростанция

КРУЭ Комплектное распределительное устройство элегазовое

ВЛ Воздушная линия

ГКПЗ Годовая комплексная программа закупок

ГЭС Гидроэлектростанция

ДЗО Дочернее или зависимое общество

ЕНЭС Единая национальная электрическая сеть

КПЭ Ключевые показатели эффективности

ОАО «ЦИУС ЕЭС», 
Общество

Открытое акционерное общество «Центр инжиниринга и 
управления строительством Единой энергетической системы»

ОАО «ФСК ЕЭС»
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы»

ОРУ Открытое распределительное устройство

ПБУ Положения по бухгалтерскому учету

ПС Подстанция

ТК РФ Трудовой кодекс Российской Федерации

ТЭС Теплоэлектростанция
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3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

3.1. История
ОАО «ЦИУС ЕЭС» учреждено в качестве 100% дочернего общества ОАО «ФСК ЕЭС» на 

основании Распоряжения ОАО  «ФСК ЕЭС» от 17.12.2007 года №447р. Государственная  
регистрация осуществлена путем внесения записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц 14 января 2008 года за основным государственным регистрационным 
номером: 1087746041151. Начало производственной деятельности ОАО «ЦИУС  ЕЭС» -  01 
апреля 2008 года.

3.2. Миссия
Обеспечивать потребность ОАО «ФСК ЕЭС» в реализации функций «заказчика-застройщика» 

на всей территории России, с высоким качеством, оптимальными сроками и стоимостью.
Обеспечить инновационное лидерство ОАО «ФСК ЕЭС» путем развития и внедрения лучших 

мировых практик в деятельность ОАО «ФСК ЕЭС», российских предприятий электросетевой 
промышленности и смежных отраслей.

3.3. Перспективы развития ОАО «ЦИУС ЕЭС»
Основной долгосрочной целью ОАО «ЦИУС ЕЭС» является эффективная реализация инве-

стиционной   программы ОАО «ФСК ЕЭС» на всей территории Российской Федерации с высоким 
качеством, оптимальными сроками и стоимостью работ. В настоящее время ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
представляет собой динамично развивающееся Общество, имеющее в своем арсенале полный 
набор инструментов, необходимый уровень знаний и богатый инженерный опыт по управлению 
новым строительством и реконструкцией объектов, включенных в инвестиционную 
программу ОАО «ФСК ЕЭС». На современном этапе социально-экономического развития 
Российской Федерации ощущается крайне высокая заинтересованность региональных 
властей в скорейшей реализации проектов по повышению надёжности электроснабжения, 
по строительству и реконструкции объектов Единой национальной электрической сети, что 
придаст экономике регионов дополнительный долгосрочный импульс развития. ОАО «ЦИУС 
ЕЭС» - наиболее удобный и успешный инструмент для воплощения в жизнь всех намеченных 
планов. Колоссальный опыт и умение, успешно применяемые на практике в течение 6 лет, 
являются неоспоримым конкурентным преимуществом ОАО «ЦИУС ЕЭС» при управлении 
сложными инженерно-техническими проектами на рынке энергетического, специального и 
общегражданского строительства в Российской Федерации.

3.4. Стратегические риски и предложения по их преодолению
ОАО «ЦИУС ЕЭС» признает наличие рисков, с которыми Общество столкнулось в 

ежедневной работе, а также может столкнуться при планировании будущего развития. Наша 
цель – создать максимально эффективную систему по их выявлению и устранению на всех 
этапах деятельности Общества – от планирования производственной деятельности до ввода 
объекта в эксплуатацию. Четкая работа по своевременному предотвращению любых рисков 
является важным конкурентным преимуществом ОАО «ЦИУС ЕЭС».

¾¾ Риски, обусловленные деятельностью поставщиков и подрядчиков.
Риск: Недостаток квалифицированных подрядчиков и поставщиков 

высокотехнологичного оборудования может привести к дефициту услуг и оборудования, 
необходимых для реализации инвестиционной программы.

Минимизация этого риска предполагает: постоянное взаимодействие с поставщиками 
и подрядчиками по вопросам потребностей в продукции и услугах (согласование планов, 
информирование о потребностях),комплекс мероприятий по типизации применяемых 
технологических решений и аттестации оборудования новых поставщиков.
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¾¾ Риски, обусловленные сокращением инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС».
Риск: Сокращение финансирования инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС».

Минимизация этого риска предполагает расширение круга потенциальных заказчиков, а 
также  поиск и внедрение инновационных технологий. ОАО «ЦИУС ЕЭС» допускает возможность 
участия во внешних заказах по согласованию с  ОАО «ФСК ЕЭС».

Риск:Увеличение расходов, связанных с консервацией объектов, находящихся в 
стадии строительства/реконструкции.

Минимизация этого риска предполагает усиление контроля за организацией и 
своевременностью проведения мероприятий, связанных с консервацией строящихся/
реконструируемых объектов во избежание потерь от отсутствия необходимых условий для 
сохранения работоспособности завезенного и смонтированного на объектах оборудования (в 
том числе условий хранения), оставления объектов без охраны и др. факторов.

¾¾ Риски, обусловленные сокращением численности персонала и недостатком 
квалифицированных кадров.
Риск: Сокращение численности персонала  может привести к снижению  
эффективности труда персонала, и, как следствие, снижению темпа реализации 
инвестиционной программы

¾¾ Минимизация этого риска предполагает создание среды, обеспечивающей 
эффективное использование трудовых ресурсов, улучшение условий труда, 
совершенствование системы материального стимулирования и нормирования 
труда, совершенствование производственных процессов, повышение степени 
автоматизации работ, создание условий для реализации потенциала каждого 
работника, обеспечение социальной защищенности работников.
Риск: Недостаток квалифицированных кадров может привести к снижению темпа 
реализации инвестиционной программы.

Минимизация этого риска предполагает формирование и развитие эффективной системы 
обучения работников Общества.

3.5. ОАО «ЦИУС ЕЭС» сегодня
�� ОАО «ЦИУС ЕЭС» – крупнейший заказчик-застройщик объектов электросетевого 

комплекса Российской Федерации.
�� ОАО «ЦИУС ЕЭС» в 2013 году поставлено под напряжение электросетевых 

объектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения:
¾¾ 3 670 км  линий электропередачи;
¾¾ 2 368 Мвар реактивной мощности;
¾¾ 10 202 МВА трансформаторной мощности;

�� Общий объём финансирования инвестиционных проектов ОАО «ФСК ЕЭС», 
реализованных ОАО «ЦИУС ЕЭС» в 2012 году, составил 126  млрд. рублей.

�� Количество контрагентов (подрядчиков, поставщиков, проектировщиков) - более 
500 компаний.

3.6. Конкурентные преимущества
Одним из своих ключевых конкурентных преимуществ ОАО «ЦИУС ЕЭС» считает стремление 

к непрерывному внедрению инноваций во всех сферах деятельности.
ОАО «ЦИУС ЕЭС» осуществляет поиск и внедрение новых технологий по основным 

направлениям инновационной стратегии. 
Цели инновационной стратегии ОАО «ЦИУС ЕЭС»: 

�� Снижение затрат на строительство новых объектов, реконструкцию и 
техперевооружение; 
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�� Повышение экологичности при строительстве, реконструкции и 
техперевооружении новых объектов; 

�� Повышение производительности труда.
В настоящее время успешно опробованы и внедрены на ряде объектов следующие 

инновационные технологии: 
�� сооружение подземных подстанций 220 кВ;
�� применение силовых элегазовых трансформаторов 220 кВ;
�� применение реакторов 500 кВ повышенной мощности 330 МВАр;
�� применение ректора 330 кВ;
�� применение повышенных многогранных опор.

3.7. Организационная структура ОАО «ЦИУС ЕЭС»
ОАО «ЦИУС ЕЭС» состоит из Исполнительного аппарата и обособленных подразделений 

(филиалов) ОАО «ЦИУС ЕЭС». В состав ОАО «ЦИУС ЕЭС» входят следующие  филиалы:

№ Наименование филиала Местонахождение филиала

1
Филиал ОАО «ЦИУС  ЕЭС» - 
ЦИУС Центра

105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1

2
Филиал ОАО «ЦИУС ЕЭС» - 
ЦИУС Сибири

660021, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Горького, д.3 «А»

3
Филиал ОАО «ЦИУС ЕЭС» - 
ЦИУС Востока

680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 65

4
Филиал ОАО «ЦИУС ЕЭС» - 
ЦИУС Урала

620041, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 10

5
Филиал ОАО «ЦИУС ЕЭС» - 
ЦИУС Юга

357000, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
295 Стрелковой дивизии, дом 13, корпус 4

6
Филиал ОАО «ЦИУС ЕЭС» - 
ЦИУС Волги

443099, г. Самара, ул. Ленинградская, д. 29

7
Филиал ОАО «ЦИУС ЕЭС» - 
ЦИУС Северо-Запада

194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.9, 
лит. А

8
Филиал ОАО «ЦИУС ЕЭС» - 
ЦИУС Западной Сибири

628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ, г. Сургут, ул. Университет-
ская,4
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4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основным видом деятельности ОАО «ЦИУС ЕЭС» является выполнение функций 

заказчика-застройщика в области капитального строительства, реконструкции и технического 
перевооружения электросетевых объектов и объектов инфраструктуры по следующим 
основным направлениям:

�� Обеспечение выдачи мощности новых энергоблоков генерирующих объектов;
�� Повышение надежности энергоснабжения наиболее энергоемких регионов – 

Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область;
�� Объекты, включенные в Соглашения с администрациями регионов (кроме 

Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени);
�� Развитие  магистральных сетей, не вошедших  в Соглашения;
�� Объекты, включенные в ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего 

Востока и Забайкалья на период до 2013 года»;
�� Программа реновации основных фондов ОАО «ФСК ЕЭС»;
�� Реализации программы по энергообеспечению и обслуживанию объектов 

нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО);
�� Программа развития электрических сетей в Сочинском регионе на период           

2008-2014 г.г., обеспечивающих функционирование олимпийских спортивных 
объектов;

�� Развитие технологического управления, информатизация и дополнительные 
целевые программы.

Плановые показатели производственной деятельности на 2013 год утверждены Заданием 
компании ОАО  «ЦИУС  ЕЭС» - приложение 1 к договору на выполнение функций заказчика-
застройщика между ОАО «ФСК  ЕЭС» и ОАО  «ЦИУС  ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01 (2013/1 от 
09.01.2013, 2013/2 от 18.03.2013, 2013/3 от 26.06.2013, 2013/4 от 26.09.2013, 2013/5 от 28.12.2013).

Задания компании ОАО  «ЦИУС  ЕЭС» в течение 2013 года утверждались на основании 
следующих документов:

�� инвестиционная программ ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013-2017 годы, утвержденная 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 31.10.2013 № 531;

�� скорректированная инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013-2017 
годы, утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
26.07.2013 № 412;

�� приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 13.06.2013 № 359 «О задачах по выполнению 
инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013 год»;

�� приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 28.11.2013 № 713 «О внесении изменений в приказ     
ОАО «ФСК ЕЭС» от 13.06.2013 № 359».

4.1. Постановка ОАО “ЦИУС ЕЭС” объектов под напряжение в 2013 году
В соответствии с планом-графиком включения электросетевых объектов под напряжение 

в 2013 году планировалось поставить под напряжение:
�� линии электропередачи - 3 006,58 км;
�� трансформаторная мощность - 11 293 МВА;
�� реактивнаямощность - 1 625 Мвар.

Фактически в 2013 году поставлено под напряжение:
�� линии электропередачи - 3 670,13 км;
�� трансформаторная мощность – 10 201,6 МВА;
�� реактивная мощность – 2 368 Мвар.
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Динамика постановки под напряжение объектов, курируемых ОАО «ЦИУС ЕЭС», за 
последние 3 года приведена ниже:
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Физические показатели объектов, поставленных под напряжение в 2013 году, в 
региональном разрезе приведены ниже:
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Программа постановки под напряжение в 2013 году выполнена на 119,38%.
В соответствии с планом-графиком реализации основных физических показателей 

инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013 год году планировалось поставить под 
напряжение 88 титулов, фактически поставлено под напряжение 95 титулов, ряд объектов 
поставлены под напряжение вне плана (1  184, 76 км линий электропередачи, 2  687,6 МВА 
трансформаторной мощности, 805 Мвар реактивной мощности). 

Значимые объекты, обладающие физическими показателями, поставленные под 
напряжение в 2013 году вне плана:

�� ПС 220 кВ «Горелое» – 90 Мвар;
�� ПС 500 кВ «Кузбасская» с заходом ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ – 87,1464 км;
�� Забайкальский преобразовательный комплекс на ПС 220 кВ «Могоча» – 640 МВА;
�� Расширение ПС 500 кВ «Ишим (Заря)» с последующим переименованием в 		

ПС «Витязь» (сооружение крыла 500 кВ) – 360 Мвар;
�� Заходы одной цепи ВЛ 220 кВ «Белоярская АЭС – Каменская» на Белоярскую 	

АЭС-2 – 11,119 км;
�� ВЛ 500 кВ «Помары – Удмуртская» – 180 Мвар;
�� ВЛ 330 кВ «Моздок – Артём» с ПС 330 кВ «Артём» с заходами ВЛ 330 кВ «Чирюрт – 

Махачкала» – 22,06 км;
�� Расширение и реконструкция подстанции «Западная» СПб – 160 МВА;
�� Стоительство ВЛ 330 кВ «Кольская АЭС - Княжегубская ГЭС - ПС 330/110/35  кВ 

«Лоухи» - Путкинская ГЭС - ОРУ 330 кВ Ондская ГЭС» (3 участок: ВЛ 330 кВ «Лоухи - 
ОРУ 330 кВ Путкинская ГЭС»)   (по временной схеме) – 169,2 км;

�� Расширение и реконструкция подстанции 330 кВ «Северная» в г. Санкт-Петербург 
– 200 МВА;

�� Реконструкция транзита 220кВ «Черепетская ГРЭС - ПС «Калужкая» на участке 
«Орбита – Калужская» (в т.ч.: ВЛ 220 кВ   «Орбита – Спутник», ВЛ 220 кВ  «Спутник - 
Калужская 1,2», ВЛ 220 кВ «Черепеть – Спутник») (1-й этап)– 29 км.

По объективным причинам по ряду объектов не представлялось возможным осуществить 
постановку под напряжение в 2013 году (568,04 км линий электропередачи, 3  269 МВА 
трансформаторной мощности, 180 Мвар реактивной мощности).

Основными причинами невозможности постановки под напряжения объектов в 2013 году 
являются:

�� отсутствие готовности подключаемых мощностей;

�� отсутствие возможности выполнения работ из-за неурегулированных земельно-
правовых отношений;

�� отказ ОАО «Системный оператор ЕЭС» в предоставлении отключений;

�� неисполнение подрядными организациями своих обязательств по срокам и 
качеству выполнения работ. 

На 2014 год перенесен срок постановки под напряжение следующих объектов: 

�� Две ВЛ 220 кВ «Призейская – Эльгауголь»  с ПС 220 кВ «Эльгауголь», с ПС 220 кВ 
«А» и ПС 220 кВ «Б» и расширением ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ «Призейская» (1 этап) – 	
272 км, 165  МВА;

�� ВЛ 500 кВ «Березовская ГРЭС - Итатская №3», с реконструкцией ПС 1150 кВ «Итатская» 
(для выдачи мощности третьего энергоблока мощностью 800 МВт) – 19,2 кв, 180 Мвар;

�� Cооружение заходов ВЛ 220 кВ «Цинковая – Новометаллургическая» во вновь 
сооружаемое РУ 220 кВ ЧГРЭС – 4,6 км;
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�� Cооружение заходов ВЛ 220 кВ «Шагол – Новометаллургическая» во вновь 
сооружаемое РУ 220 кВ ЧГРЭС – 4,8 км;

�� Комплексная реконструкция и техническое перевооружение 	ПС 220 кВ «Завод 
Ильич» в г. Санкт-Петербург (2 этап) – 160 МВА;

�� ВЛ 330 кВ «Ленинградская АЭС-2 - ПС «Гатчинская» – 94,6 км;
�� ПС 330 кВ «Кингисеппская» – 50 МВА;
�� ПС 220 кВ «Ока» – 400 МВА.
�� В 2013 году не поставлены под напряжение следующие запланированные 

объекты:
�� ПС 500 кВ «Енисей» с заходами ВЛ 500 и 220 кВ (в том числе  резервная фаза) – 

17,64 км, 1 068 МВА;
�� Проектирование и строительство двухцепной ВЛ 220 кВ «Татаурово  -Горячинская 

– Баргузин» с ПС 220 кВ «Горячинская», ПС 220 кВ «Баргузин» и реконструкцией 	
ОРУ 220 кВ на ПС 220 кВ «Татаурово» – 132,3 км, 250 МВА;

�� Установка третьей АТГ 500/220 кВ на ПС 500 кВ «Кубанская» – 501 МВА;
�� ПС 220 кВ «Шепси» (установка 2-го АТ, замена АТ-1, реконструкция ОРУ-220, 		

110 кВ)– 250 МВА;
�� ПС 110 кВ «Северный Портал» – 20 МВА;
�� ВЛ 220 кВ «Ростовская АЭС – РП «Волгодонск» с РП 220 кВ «Волгодонск» и заходами 

ВЛ 220 кВ «Волгодонская ТЭЦ-2 – Зимовники» – 6,3 км;
�� Заходы ЛЭП 220 кВ на Владимирскую ТЭЦ-2 (технологическое присоединение 

электроустановок ОАО «ТГК-6») – 10 км;
�� Новое строительство ПС 220 кВ «Ступино» с заходами ВЛ 220 кВ «Кашира-  Пахра». 

Технологическое присоединение электроустановок ООО «Квинтекс»– 12 км, 		
200 МВА;

�� Реконструкция ПС500 кВ «Липецкая», реконструкция ПС220 кВ «Металлурги-
ческая», строительство заходов двух цепей ВЛ220 ОЭЗ ППТ «Липецк» с реконструк-
цией участка ВЛ 220 кВ от ПС 500 кВ «Липецкая» до ПС 220 кВ «Казинка» с заменой 
сечения провода на АС-500(361/ТП от 11.06.2008) – 4 км;

�� ПС 220 кВ «Орловская Районная» – 205 МВА.
Полный перечень объектов, дающих прирост мощности Единой национальной 

электрической сети (ЕНЭС), поставленных под напряжение ОАО «ЦИУС ЕЭС» в 2013 году, 
представлен в Приложении 1.
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Наиболее значимые объекты, поставленные под напряжение ОАО «ЦИУС ЕЭС» в 2013 году:

Объекты, входящие в программу развития электрических сетей в Сочинском 
регионе на период 2008-2014 г.г., обеспечивающие функционирование олимпийских 

спортивных объектов

Характеристики:

Протяженность линии – 178,11 км, 
трансформаторная мощность – 265 МВА.

Эффект:

Обеспечения надежного 
функционирования объектов 
электросетевого комплекса Сочинского 
энергорайона в период проведения 
XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года в 
г. Сочи
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Строительство ВЛ 500 кВ «Зейская ГЭС - Амурская - государственная граница»
(2 очередь: ВЛ 500 кВ «Зейская ГЭС-Амурская № 2»)

Характеристики:
Протяженность линии – 362,94 км,
реактивная мощность – 360 Мвар.

Эффект:
Обеспечение схемы выдачи мощности 
Зейской ГЭС, повышение надежности 
электроснабжения потребителей 
региона.

ПС  500 кВ «Белозёрная»

Характеристики:
Трансформаторная мощность – 501 МВА.

Эффект:
Повышение надежности 
энергоснабжения Нижневартовского 
района Ханты-Мансийского автономного 
округа.
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ПС 500 кВ «Златоуст»

Характеристики:
Трансформаторная мощность – 250 МВА.

Эффект:
Повышение надежности 
энергоснабжения г. Златоуст 
и близлежащих населенных 
пунктов. Обеспечение надежного 
электроснабжения крупных 
промышленных предприятий, 
среди которых металлургический 
и машиностроительный заводы, 
завод «Булат», а также участка Южно-
Уральской железной дороги.

Забайкальский преобразовательный комплекс на ПС 220 кВ «Могоча»

Характеристики:
Трансформаторная мощность – 640 МВА.

Эффект:
Повышение надежности транзита между 
энергосистемами Сибири и Востока.
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ВЛ 500 кВ «Помары-Удмуртская»

Характеристики:
Протяженность линии – 300,74 км,

реактивная мощность – 360 Мвар.

Эффект:
Обеспечение надежной работы 
энергосистемы Республики Татарстан 
при проведении Универсиады 2013 
года, экономическое развитие 
региона и повышение надежности 
энергоснабжения Казанского энергоузла 
и северного энергорайона ОЭС Средней 
Волги

ВЛ 500 кВ «Загорская ГАЭС – Ярцево1,2» с расширением ПС 220 кВ «Ярцево» и 
реконструкцией ВЛ 500 кВ «Конаково-Трубино»

Характеристики:
Трансформаторная мощность – 1 502 
МВА.

Эффект:
Повышение надежности 
электроснабжения потребителей 
Московской области.
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ВЛ 330 кВ «Кольская АЭС - Княжегубская ГЭС - ПС 330 кВ/110/35 кВ «Лоухи» - Путкинская 
ГЭС - ОРУ 330 кВ Ондская ГЭС» (3 участок)

Характеристики:
Протяженность линии – 169,2 км.

Эффект:
Повышение надежности связи 
Кольской и Карельской энергосистем, 
обеспечение выдачи мощности 
Кольской АЭС в объеме 450-500 МВт 
потребителям северо-западного 
региона России.
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4.2. Финансирование проектов и программ, реализуемых ОАО «ЦИУС ЕЭС» в 2013 
году.

План финансирования на 2013 год составил130 661,43 млн. руб. с НДС.
Фактическое финансирование в 2013 году проектов и программ, реализуемых ОАО «ЦИУС 

ЕЭС», составило126 330,94 млн. руб. с НДС (96,68% от плана).

Из них по разделам инвестиционной программы:

№ 
п/п

Наименование раздела инвестиционной программы 
ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013 - 2017 гг.

Финансирование, 
млн. руб. с НДС

  Всего по ОАО «ФСК ЕЭС» 126 330,94

1 Новое строительство, в том числе: 89 503,01

1.1 Объекты выдачи мощности  АЭС, ГЭС и ТЭС 14 396,71

1.2
Объекты программы повышения надежности электроснабжения Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Сочинского региона 

4 928,66

1.3 Объекты, включенные в Соглашения с администрациями регионов 4 110,92

1.4 Объекты развития магистральных сетей, не вошедшие в Соглашения 37 561,59

1.5
Объекты, включенные в ФЦП «Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г.»

14 037,31

1.6
Программа мероприятий по повышению надежности электроснабже-
ния Сочинского энергорайона

14 467,81

2 Техническое перевооружение и реконструкция, в том 
числе: 10 990,07

2.1 Объекты выдачи мощности  АЭС, ГЭС и ТЭС 1 156,82

2.2
Объекты программы повышения надежности электроснабжения Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Сочинского региона 

7 359,87

2.3 Объекты, включенные в Соглашения с администрациями регионов 52,30

2.4 Объекты развития магистральных сетей, не вошедшие в Соглашения 2 421,08

3 Программа реновации основных фондов ОАО «ФСК 
ЕЭС» 15 442,44

4 Объекты технологического присоединения 3 350,15

5 Проектно-изыскательские работы (будущих лет) 431,02

6 Прочие и инфраструктурные проекты 6 614,25
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Динамика финансирования по объектам, реализуемым ОАО «ЦИУС ЕЭС», за последние 
3 года приведена ниже:

4.3 Освоение капитальных вложений в 2013 году.
План освоения капитальных вложений на 2013 составил 147 658,18 млн. руб. с НДС. 
Фактическое освоение капитальных вложений в 2013 году составило 153 408,65 млн. руб. 

с НДС (122,6% от плана).

Из них по разделам инвестиционной программы:

№ 
п/п

Наименование раздела инвестиционной программы 
ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013 - 2017 гг.

Освоение КВЛ, 
млн. руб. с НДС

  Всего по ОАО «ФСК ЕЭС» 153 408,65

1 Новое строительство, в том числе: 108 210,20

1.1 Объекты выдачи мощности  АЭС, ГЭС и ТЭС 17 398,43
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№ 
п/п

Наименование раздела инвестиционной программы 
ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013 - 2017 гг.

Освоение КВЛ, 
млн. руб. с НДС

1.2
Объекты программы повышения надежности электроснабжения 
Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Сочинского региона 

8 659,57

1.3 Объекты, включенные в Соглашения с администрациями регионов 6 212,05

1.4
Объекты развития магистральных сетей, не вошедшие в 
Соглашения 

44 558,49

1.5
Объекты, включенные в ФЦП «Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г.»

13 489,06

1.6
Программа мероприятий по повышению надежности 
электроснабжения Сочинского энергорайона

17 892,60

1.7
Создание центров питания распределительных сетей по 
уточненной схеме развития регионов Российской Федерации

0,00

2 Техническое перевооружение и реконструкция, в том 
числе: 11 536,34

2.1 Объекты выдачи мощности  АЭС, ГЭС и ТЭС 1 431,10

2.2
Объекты программы повышения надежности электроснабжения 
Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Сочинского региона 

7 230,24

2.3 Объекты, включенные в Соглашения с администрациями регионов 168,23

2.4
Объекты развития магистральных сетей, не вошедшие в 
Соглашения 

2 706,77

3 Программа реновации основных фондов ОАО «ФСК ЕЭС» 19 189,23

4 Объекты технологического присоединения 3 621,14

5 Проектно-изыскательские работы (будущих лет) 10,53

6 Прочие и инфраструктурные проекты 10 841,22
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Динамика освоения капитальных вложений по объектам, реализуемым 
ОАО «ЦИУС ЕЭС», за последние 3 года приведена ниже:

Финансирование и освоение капитальных вложений по инвестиционной программе 
ОАО «ФСК ЕЭС» за 2013 год в региональном разрезе представлены ниже:

4.4.  Ввод объектов незавершенного строительства в состав основных средств в                         	
2013 году.

Согласно поручению Министерства энергетики Российской Федерации, а также с учетом 
принципов RAB–регулирования тарифов на оказание услуг по передаче электроэнергии по 
ЕНЭС, основным показателем эффективности инвестиционной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» 
является ввод законченных строительством объектов в состав основных средств. План ввода 
объектов законченного строительства в состав основных средств на 2013 год составил 138,43 
млрд. руб.без НДС. Фактически в  2013 году введено основных средств на сумму 161,41 млрд. 
руб. без НДС, что составляет 116,6% от плана, утвержденного в составе бизнес-плана 		
ОАО «ЦИУС ЕЭС» на 2013 год.
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Ниже приведена информация по стоимостному объему объектов, введенных в 2013 
году из незавершенного строительства в состав основных средств, в региональном 
разрезе.

Динамика ввода объектов из незавершенного строительства в состав основных средств 
в стоимостном выражении за последние 3 года приведена ниже:

В соответствии с целевым планом-графиком постановки на бухгалтерский учет и 
государственной регистрации законченных строительством объектов ОАО «ФСК ЕЭС» в 2013 
году планировалось ввести в эксплуатацию:

�� линии электропередачи – 2 169,8 км;
�� трансформаторная мощность – 6 415 МВА;
�� реактивная  мощность – 0 Мвар.

В 2013 году по факту завершения строительства введено в эксплуатацию:
�� линии электропередачи – 3 587,71 км;
�� трансформаторная мощность – 12 263,1 МВА;
�� реактивная мощность – 2 032 Мвар.
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Программа ввода объектов в эксплуатацию в 2013 году выполнена на 178,27%.
В соответствии с планом-графиком ввода объектов в эксплуатацию в 2013 году 

планировалось ввести в эксплуатацию 161 объект. Фактически введено 209 объектов, из них 61 
вне плана (на общую сумму 27,654 млрд. руб. без НДС).

Значимые объекты, обладающие физическими показателями, введенные в эксплуатацию в 
2013 году вне плана:

�� Реконструкция ВЛ 220 (500) кВ «Тарко-Сале –Уренгой»                                                                                            
(частичный ввод) – 74,285 км;

�� Реконструкция ПС 220 кВ «Новометаллургическая» (1 этап) – 400 МВА;
�� ПС 220 кВ «Бужора» с заходами ВЛ 220 кВ (2 этап) – 125 МВА;
�� ВЛ 330 кВ «Моздок – Артём» с ПС 330 кВ «Артём» с заходами ВЛ 330 кВ «Чирюрт – 

Махачкала» - 71,111 км;
�� ВЛ 330 кВ «Гатчинская – Лужская» с ПС 330 кВ Лужская» (частично) – 92,164 км;
�� Реконструкция ПС 220 кВ «Вологда-Южная» (1 пусковой комплекс) – 1,114 км,     

700 МВА.
По объективным причинам по ряду объектов не представлялось возможным осуществить 

ввод в эксплуатацию в 2013 году (на общую сумму 15,025 млрд. руб. без НДС).
Основными причинами невозможности вводаобъектов в 2013 году являются:

�� необходимость корректировки проектно-сметной документации;
�� отказ ОАО «Системный оператор ЕЭС» в предоставлении отключений;
�� неисполнение подрядными организациями своих обязательств по срокам и 

качеству выполнения работ.
По следующим объектам, обладающим физическими показателями, ввод объекта 

планируется осуществить в 2014 году:
�� Воздушные линии (220 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС (проектные 

и изыскательские работы, строительство)(ВЛ 220 кВ «Горячий ключ - площадка 
Джубгинской ТЭС – Шепси») – 106 км;

�� ПС 220 кВ «Дагомыс» (замена трансформаторов 110/10 кВ 2х16 МВА на 
трансформаторы 110/10 кВ 2х40 МВА) – 80 МВА;

�� ПС 220 кВ «Койсуг» (2 этап) – 250 МВА;
�� Установка третьей АТГ 500/220 кВ на ПС 500 кВ «Кубанская» - 501 МВА;
�� Кабельные и воздушные линии 10 кВ  от Спортивно-туристического комплекса 

«Горная карусель» (отм. +960)  до Комплекса трамплинов К-125, К-95» (проектные и 
изыскательские работы, строительство) – 6,1 км;

�� ПС 500 кВ «Каскадная» с заходами ВЛ 500 и 220 кВ (2 этап)  - 900 МВА.
Полный перечень объектов,дающих прирост мощности ЕНЭС, введенных в эксплуатацию 

ОАО «ЦИУС ЕЭС» в 2013 году, представлен в Приложении 2.
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Наиболее значимые объекты, введенные в эксплуатацию ОАО «ЦИУС ЕЭС» в 2013 году:

Характеристики:                            
Протяженность линии – 1,155 км, 
трансформаторная мощность – 501 МВА,
реактивная мощность – 360 Мвар.

Эффект:
Повышение надежности 
электроснабжения юго-восточной части 
Приморского края, в частности городов 
Находка и Партизанск, порта Восточный.

ВЛ 220 кВ «Зейская ГЭС – Магдагачи»

Характеристики:                            
Протяженность линии – 133,504 км.

Эффект:
Обеспечение выдачи мощности 
Зейской ГЭС, а также увеличении 
пропускной способности сетей в 
восточном направлении для повышения 
надежности электроснабжения 
потребителей Амурской энергосистемы.

ВЛ 500 кВ «Чугуевка – Лозовая – Владивосток»
с ПС 500 кВ «Лозовая» (2 этап)
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Характеристики:
Трансформаторная мощность – 501 МВА,
реактивная мощность – 360 Мвар. 

Эффект:
Повышение надежности 
энергоснабжения потребителей Омской 
энергосистемы.

Расширение ПС 500 кВ «Ишим (Заря)» с последующим переименованием в ПС «Витязь» 
(сооружение крыла 500 кВ) 

ПС 220 кВ «Новометаллургическая»

Характеристики:
Трансформаторная мощность – 400 МВА.

Эффект:
Повышение надежности 
электроснабжения Металлургического 
района г. Челябинск, в том числе 
крупных промышленных предприятий, 
таких как металлургический и 
электрометаллургический комбинаты, 
электролитноцинковыйзавод, 
электродный завод, завод оргстекла.
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Характеристики:                         
Протяженность линии – 210,661 км.

Эффект:
Увеличение пропускной способности 
межсистемной связи Средняя Волга – 
Центр – Северный Кавказ.

Характеристики:
Протяженность линии – 146,892 км,
реактивная мощность – 180 Мвар.

Эффект:
Повышение надежности 
электроснабжения и создание 
условий по технологическому 
присоединению к электрическим 
сетям потребителей Краснодарского 
края и Республики Адыгея, повышение 
уровня системной надежности 
Кубанской энергосистемы в целом.

ВЛ 500 кВ «Балаковская АЭС-ПС «Курдюм» с расширением
ПС 500 кВ «Курдюм»

ВЛ 500 кВ «Крымская – Центральная» с расширением
ПС 500 кВ «Крымская» и расширением ПС «Центральная»
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Характеристики:                         
Протяженность линии – 210,661 км.

Эффект:
Увеличение пропускной способности 
межсистемной связи Средняя Волга – 
Центр – Северный Кавказ.

Характеристики:
Протяженность линии – 146,892 км,
реактивная мощность – 180 Мвар.

Эффект:
Повышение надежности 
электроснабжения и создание 
условий по технологическому 
присоединению к электрическим 
сетям потребителей Краснодарского 
края и Республики Адыгея, повышение 
уровня системной надежности 
Кубанской энергосистемы в целом.

Характеристики:
Протяженность линии – 105,85 км.

Эффект:
Линия предназначена для 
электроснабжения строящегося под 
Волгоградом Гремячинского горно-
обогатительного комбината

ВЛ 220 кВ «РП «Волгодонск»– ГОК» с расширением ОРУ 220 кВ
РП «Волгодонск»

Реконструкция и техническое перевооружение ПС 330 кВ «Восточная»
в г.Санкт-Петербург

Характеристики:                       
Трансформаторная мощность – 862,6 
МВА.

Эффект:
Обеспечение выдачи мощности 
Ленинградской АЭС и Киришской ГРЭС 
в центральные и северо-восточные 
районы города г. Санкт-Петербург 
и Ленинградскую область, а также 
обеспечение транзита электроэнергии 
на Выборгский преобразовательный 
комплекс.
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Расширение и реконструкция подстанции 330 кВ «Северная» в
г. Санкт-Петербург

Характеристики:
Трансформаторная мощность – 360 
МВА.

Эффект:
Повышение надежности 
энергоснабжения северо-западных 
районах Санкт-Петербурга, 
энергоснабжение завода Nissan. 

ВЛ 500 кВ «Грибово – Дорохово»
с ПС 500 кВ «Дорохово» с заходами ВЛ 220 кВ

Характеристики:                           
Протяженность линии – 81,295 км, 
трансформаторная мощность – 1502 
МВА.

Эффект:
Повышение надежности 
электроснабжения потребителей 
Москвы и Московской области в рамках 
реализации выдачи мощности 4-го 
энергоблока Калининской АЭС.
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4.5. Цели и задачи на ближайшую перспективу
Плановые показатели на 2014 год для ОАО «ЦИУС ЕЭС» определены в  проекте 

инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014-2018 гг.

4.5.1. План вводов мощностей на 2014 год 
В 2014 году планируется поставить под напряжение объектов нового строительства, 

реконструкции и технического перевооружения:
�� линии электропередачи – 3 991,32км;
�� трансформаторная мощность – 7 997,00МВА;
�� реактивная  мощность – 1 386 Мвар.

После утверждения и по мере корректировки инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» 
плановые показатели могут уточняться.

Полный перечень объектов, которые планируется поставить под напряжение в 2014 году, 
дающих прирост мощности ЕНЭС, представлен в Приложении 3.

Филиалом ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Центра в 2014 году планируется поставить под 
напряжение подстанцию 500 кВ «Ногинск» – 1 000 МВА трансформаторной мощности, 
воздушную линию 500 кВ «Донская АЭС – Борино (Елецкая)» - 229,4 км линий электропередачи.

Подстанция «Ногинск» обеспечивает выдачу мощности ТЭЦ-23 и Шатурской ГРЭС в 
Московскую энергосистему, электроснабжение потребителей города Ногинск и Ногинского 
района Московской области, а также Центрального аэрогидродинамического института 
(ЦАГИ) в г. Жуковский. 

Реконструкция ПС 220 кВ «Вологда–Южная»

Характеристики:
Протяженность линии – 1,114 км,
Трансформаторная мощность – 700 МВА.

Эффект:
Подстанция является основным 
питающим центром Вологды и 
близлежащих районов по сети 220 кВ. 
Она обеспечивает электроснабжение 
таких крупных промышленных 
потребителей, как ОАО «Вологодский 
подшипниковый завод», ОАО 
«Вологодский оптико-механический 
завод», ОАО «Машиностроительный 
завод», Вологодский механический 
завод ОАО «Транс-Альфа» и др.
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Основная задача воздушной линии 500 кВ «Донская АЭС – Борино (Елецкая)» - обеспечение 
выдачи мощности двух блоков Донской АЭС.

Филиалом  ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Северо-Запада в 2014 году планируется 
поставить под напряжение подстанцию 330 кВ «Василеостровская» с кабельной линией 330 
кВ «Василеостровская – Северная» и кабельной линией 330 кВ «Василеостровкая - Завод 
Ильича» – 400 МВА трансформаторной мощности, подстанцию 330 кВ «Парнас» - 2 км линий 
электропередачи, 400 МВА трансформаторной мощности.

Ввод подстанции «Василеостровская» в работу позволит дать необходимую мощность 
для активно развивающейся инфраструктуры острова, а также повысить надежность 
электроснабжения потребителей Василеостровского района Санкт-Петербурга с численностью 
населения более 200 тыс. человек.

Ввод подстанции «Парнас» в работу позволит значительно разгрузить подстанцию 
330 кВ «Северная», придаст импульс развитию промышленной зоны «Парнас», а также 
создаст возможность для организации технологического присоединения к магистральным 
электрическим сетям новых жилых комплексов и промышленных предприятий в активно 
развивающемся северном районе Санкт-Петербурга.

Филиалом  ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Юга в 2014 году планируется поставить под напряжение 
подстанцию 330 кВ «Владикавказ-2» - 200 МВА трансформаторной мощности, воздушную 
линию 500 кВ «Ростовская АЭС – Тихорецк» (2-ая ВЛ) - 350 км линии электропередачи, 180 Мвар 
реактивной мощности.

В результате модернизации подстанции 330 кВ «Владикавказ-2» значительно возрастет 
надежность электроснабжения более 700 тысяч жителей Республики Северная Осетия-Алания.

Воздушная линия 500 кВ «Ростовская АЭС – Тихорецк» предназначена для выдачи мощности 
строящегося третьего энергоблока Ростовской АЭС в Краснодарский край.

Филиалом ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Волги в 2014 году планируется поставить под 
напряжение подстанцию 500 кВ «Куйбышевская» - 801 МВА трансформаторной мощности; 
воздушную линию 500 кВ  «Красноармейская – Газовая» (с расширением подстанции 500 кВ 
«Красноармейская» и подстанции 500 кВ «Газовая») – 394,7 км линий электропередачи, 400 
МВА трансформаторной мощности.

Подстанция «Куйбышевская» обеспечивает электрической энергией более трети 
территории всей Самарской области, она является связующим звеном энергосистемы 
Самарской области с Жигулевской и Заинской ГЭС, а также Балаковкой АЭС.

Новая линия 500 кВ  «Красноармейская – Газовая» повысит надежность связи объединенных 
энергосистем Урала и Средней Волги и обеспечит выдачу мощности Балаковской АЭС.

Филиалом ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Урала в 2014 году планируется поставить под 
напряжениезаходы воздушной линии 500 кВ «Южная-Шагол» на Белоярскую АЭС-2 – 168,9 км 
линий электропередачи.

Строительство заходов предназначено для обеспечения выдачи мощности энергоблока 
№ 4 Белоярской АЭС-2 (880 МВт). 

Филиалом ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Западной Сибири в 2014 году планируется поставить 
под напряжение воздушную линию 220 кВ «Уренгойская ГРЭС - Мангазея №1,2» - 213,5 км линий 
электропередачи, воздушную линию 220 кВ «Няганская ГРЭС – Картопья» - 149,01 км линий 
электропередачи.

Ввод в эксплуатацию линии  «Уренгойская ГРЭС - Мангазея №1,2» позволит обеспечить 
выдачу мощности Уренгойской ГРЭС и электроснабжение Ванкорской группы месторождений.

Воздушная линия «Няганская ГРЭС – Картопья» обеспечит выдачу мощности третьего блока 
Няганской ГРЭС.

Филиалом ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Сибири в 2014 году планируется поставить под 
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напряжение объект «Проектирование и строительство двухцепной ВЛ 220 кВ «Татаурово  - 
Горячинская – Баргузин» с ПС 220 кВ «Горячинская», ПС 220 кВ «Баргузин» и реконструкцией ОРУ 
220 кВ на ПС 220 кВ «Татаурово» – 132,3 км линий электропередачи, 250 МВА трансформаторной 
мощности, а также подстанцию 500 кВ «Енисей»с заходами воздушных линий 500 и 220 кВ – 
25,04 км линий электропередачи, 1 869 МВА трансформаторной мощности.

Основная задача воздушной линии 220 кВ «Татаурово  - Горячинская – Баргузин» – обеспечение 
электроснабжения новых объектов особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа «Байкальская гавань» в Прибайкальском районе республики Бурятия (современного 
гостиничного комплекса, порта, центра восточной медицины, спортивно-оздоровительного 
комплекса), а также повышение надежности электроснабжения существующих и перспективных 
нагрузок северных районов республики Бурятия (Баргузинского и Курумканского районов).

Подстанция «Енисей», которая будет находиться неподалеку от города Красноярск, 
облегчит работу подстанции 500 кВ «Красноярская» и обеспечит электроэнергией город и 
окрестные районы. 

Филиалом ОАО «ЦИУС ЕЭС» -  ЦИУС Востока в 2014 году планируется поставить 
под напряжение две линии электропередач 220 кВ «НПС-15 – НПС-16» – 268 км линий 
электропередачи, две линии электропередач 220 кВ«НПС-15 – НПС-14» с ПС 220 кВ при НПС – 
15 - 191,2 км линий электропередачи, 50 МВА трансформаторной мощности.

Две линии электропередач 220 кВ «НПС-15 – НПС-16», две линии электропередач 220 
кВ«НПС-15 – НПС-14» с ПС 220 кВ при НПС – 15  предназначены для повышения надежности 
и обеспечения потребителей в составе схемы внешнего энергоснабжения трубопроводной 
системы «Восточная Сибирь – Тихий Океан – 1».

4.5.2. План финансирования инвестиционной программы на 2014 год

План финансирования на 2014 год по объектам и программам, реализуемым     ОАО 
«ЦИУС ЕЭС», составляет 91 786,23 млн. руб. с НДС.

Из них по разделам инвестиционной программы:

№ п/п
Наименование раздела инвестиционной программы 

ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 - 2018 гг.

План финансиро-
вания на 2014 год, 

млн. руб. с НДС

  Всего по ОАО «ФСК ЕЭС» 91 786,23

1 Новое строительство, в том числе: 59 423,03

1.1 Объекты выдачи мощности  АЭС, ГЭС и ТЭС 16 581,95

1.2
Объекты программы повышения надежности электроснабжения 
Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Сочинского региона 

5 786,41

1.3
Объекты, включенные в Соглашения с администрациями регио-
нов 

1 928,80
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№ п/п
Наименование раздела инвестиционной программы 

ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 - 2018 гг.

План финансиро-
вания на 2014 год, 

млн. руб. с НДС

1.4
Объекты развития магистральных сетей, не вошедшие в Соглаше-
ния 

27 040,17

1.5
Объекты, включенные в ФЦП «Экономическое и социальное раз-
витие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2014 г.»

4 396,46

1.6
Программа мероприятий по повышению надежности электро-
снабжения Сочинского энергорайона

3 689,24

2 Техническое перевооружение и реконструкция, в 
том числе: 7 443,73

2.1 Объекты выдачи мощности  АЭС, ГЭС и ТЭС 257,09

2.2
Объекты программы повышения надежности электроснабжения 
Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Сочинского региона 

5 646,29

2.3
Объекты, включенные в Соглашения с администрациями регио-
нов 

300,55

2.4
Объекты развития магистральных сетей, не вошедшие в Соглаше-
ния 

1 126,28

2.5

Мероприятия для обеспечения надежного функционирования 
ЕЭС России при раздельной работе с энергосистемами стран Бал-
тии, направленные на компенсацию последствий снижения про-
пускной способности электрических связей ОЭС Центра – ОЭС Се-
веро-Запада и изменения режимов работы энергокольца БРЭЛЛ

23,52

2.6
Развитие электросетевой инфраструктуры на территории Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока, в том числе связанной с расши-
рением пропускной способности БАМ и Транссиба

90,00

3 Программа реновации основных фондов ОАО «ФСК 
ЕЭС»» 16 681,41

4 Объекты технологического присоединения 3 010,33

5 Проектно-изыскательские работы (будущих лет) 200,00

6 Прочие и инфраструктурные проекты 5 027,74

После утверждения и по мере корректировки инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» 
плановые показатели могут уточняться.

4.5.3. План освоения капитальных вложений на 2014 год
План освоения капитальных вложений на 2014 год по объектам и программам, 

реализуемым ОАО «ЦИУС ЕЭС», составляет  104 530,42 млн. руб. с НДС.
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Из них по разделам инвестиционной программы:

№ п/п
Наименование раздела инвестиционной программы 

ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 - 2018 гг.

План освоения 
КВЛ на 2014 

год, млн. руб. с 
НДС

  Всего по ОАО «ФСК ЕЭС» 104 530,42

1 Новое строительство, в том числе: 71 435,65

1.1 Объекты выдачи мощности  АЭС, ГЭС и ТЭС 23 812,31

1.2
Объекты программы повышения надежности электроснабжения Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Сочинского региона 

6 608,53

1.3 Объекты, включенные в Соглашения с администрациями регионов 2 673,03

1.4 Объекты развития магистральных сетей, не вошедшие в Соглашения 32 212,27

1.5
Объекты, включенные в ФЦП «Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2014 г.»

4 165,73

1.6
Программа мероприятий по повышению надежности электроснабже-
ния Сочинского энергорайона

1 963,78

2 Техническое перевооружение и реконструкция, в том 
числе: 7 431,86

2.1 Объекты выдачи мощности  АЭС, ГЭС и ТЭС 276,98

2.2
Объекты программы повышения надежности электроснабжения Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Сочинского региона 

5 458,03

2.3 Объекты, включенные в Соглашения с администрациями регионов 108,11

2.4 Объекты развития магистральных сетей, не вошедшие в Соглашения 1 588,74

2.5

Мероприятия для обеспечения надежного функционирования ЕЭС 
России при раздельной работе с энергосистемами стран Балтии, на-
правленные на компенсацию последствий снижения пропускной спо-
собности электрических связей ОЭС Центра – ОЭС Северо-Запада и 
изменения режимов работы энергокольца БРЭЛЛ

0,00

2.6
Развитие электросетевой инфраструктуры на территории Восточной 
Сибири и Дальнего Востока, в том числе связанной с расширением 
пропускной способности БАМ и Транссиба

0,00

3 Программа реновации основных фондов ОАО 
«ФСК ЕЭС» 19 767,57

4 Объекты технологического присоединения 2 349,44

5 Проектно-изыскательские работы (будущих лет) 11,49

6 Прочие и инфраструктурные проекты 3 534,41
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После утверждения и по мере корректировки инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» 
плановые показатели могут уточняться.

4.5.4. План ввода объектов незавершенного строительства в состав основных средствна 
2014 год

План вводов объектов незавершенного строительства в состав основных средств 
ОАО «ФСК ЕЭС» (по объектам, курируемым ОАО «ЦИУС ЕЭС») на 2014 год составляет 106 564,79 
млн. руб. без НДС.

№ п/п Филиал ОАО «ЦИУС ЕЭС»
План ввода объектов в состав основных 

средств в 2014 году млн. руб., без НДС

1 ЦИУС Востока 8 810,75

2 ЦИУС Сибири 18 083,57

3 ЦИУС Западной Сибири 17 694,70

4 ЦИУС Урала 1 435,87

5 ЦИУС Волги 13 868,43

6 ЦИУС Юга 22 132,62

7 ЦИУС Северо-Запада 15 474,65

8 ЦИУС Центра 6 563,96

9 Общие 2 500,24

  ВСЕГО по регионам: 106 564,79
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5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации дивиденды 

выплачиваются из чистой прибыли ОАО «ЦИУС ЕЭС», рассчитанной в соответствии с правилами 
ведения бухгалтерского учета, и распределяются среди акционеров пропорционально числу 
имеющихся акций соответствующей категории (типа). 

В структуре распределения чистой прибыли за отчетный финансовый год выделяются 
средства на обязательные для ОАО «ЦИУС ЕЭС» отчисления в соответствии с законодательством 
РФ, Уставом и внутренними документами ОАО «ЦИУС ЕЭС», а также по другим направлениям ее 
расходования, в том числе на выплату дивидендов.

В соответствии с отчетом ОАО «ЦИУС ЕЭС» о финансовых результатах по итогам деятель-
ности ОАО «ЦИУС ЕЭС» за 2013 год убыток составил 461 000,00 руб., поэтому распределение 
прибыли и выплата дивидендов за 2013 год не планируется.

Распределение прибыли и выплата дивидендов в период за 2008-2012 годы

№ 
п/п

Показатель, тыс. руб. 2008 2009 2010 2011 2012

1
Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода
в том числе:

100 586,9 98 486,5 113 635,2 1 494,5 90 470,0

2 Резервный фонд 5 029,3 4 924,3 5 681,8 74,4 4 523,5

3 Фонд накопления - - - - -

4 Дивиденды 95 557,6 93 562,2 107 953,4 - 28 577,2

5
Погашение убытков 
прошлых лет

- - - 1 419,7 41 236,2

6
Нераспределенная 
прибыль прошлых лет

- - - - 16 133,2

Задолженность по выплате дивидендов за 2008 - 2011 годы у ОАО «ЦИУС ЕЭС» отсутствует.
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6. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1. Закупочная деятельность для нужд ОАО «ЦИУС ЕЭС»

6.1.1. Политика ОАО «ЦИУС ЕЭС» в области закупочной деятельности
Закупочная деятельность Общества осуществляется в соответствии с Положением о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЦИУС ЕЭС», утвержденным решением Совета 
директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Протокол от 28.12.2012 №61) (далее – Положение).

В свою очередь Положение разработано во исполнение Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 
223-ФЗ) и регламентирует процедуры закупок продукции независимо от ее стоимости.

Целью политики является установление единых подходов по реализации Положения о 
закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества, обеспечивающих:

�� единство экономического пространства;
�� эффективное использование денежных средств;
�� расширение возможностей участия юридических и физических лиц и 

стимулирование такого участия;
�� развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности 

закупки;
�� предотвращение коррупции и других злоупотреблений.
�� своевременное и бесперебойное обеспечение Общества качественными 

товарами, работами, услугами;
�� экономическую эффективность при проведении закупок;
�� разумный контроль над закупками со стороны акционеров Общества;
�� закупки продукции на конкурентной основе, где это возможно, и повышенный 

контроль за принятием решений в ситуациях, когда закупать на конкурентных 
рынках невозможно;

�� профессионализм при проведении закупок.
Регламентация закупочной деятельности позволила реализовать следующие основные 

принципы:
�� Принцип открытости. В соответствии с требованиями 223-ФЗ, информация о 

закупках Общества размещается на общероссийском официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru и дублируется на веб-сайте ОАО «ЦИУС ЕЭС».

Правительством Российской Федерации установлен перечень товаров, работ, услуг, 
закупка которых осуществляется в электронной форме. (Постановление от 21 июня 2012г. № 
616). Для осуществления закупок в электронной форме используется электронная торговая 
площадка «ТЗС Электра».

�� Принцип конкурентности. Система регламентации выстроена таким образом, 
что предпочтение отдается открытым закупочным процедурам, обеспечивающим 
максимальную конкуренцию.

�� Принцип обоснованности. Установленные правила требуют, чтобы каждое 
решение было обосновано и документально подтверждено, что не только повышает 
эффективность закупок, но и препятствует коррупции.

Применение процедурной регламентации закупок направлено на обеспечение целевого 
и эффективного расходования денежных средств, а также на получение экономически 
обоснованных затрат и предотвращение возможных злоупотреблений со стороны закупа-
ющих сотрудников.
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Регламентация закупочной деятельности построена на разумном использовании 
специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом 
случае закупки.

6.1.2. Применяемые способы закупки

6.1.2.1. Конкурс
В зависимости от возможного круга участников конкурс может быть открытым или 

закрытым.
В зависимости от формы проведения конкурс может быть проведен с использованием 

бумажных носителей или в электронной форме.
В зависимости от числа этапов конкурс может быть одно-, двух- и многоэтапным.
В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора 

конкурс может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного 
отбора.

В случае закупки особо сложной продукции конкурс может проводиться с применением 
специальных процедур закупки сложной продукции, определенных данным Положением.

6.1.2.2. Аукцион
В зависимости от возможного круга участников аукцион может быть открытым или 

закрытым.
В зависимости от формы проведения аукцион может быть проведен с использованием 

бумажных носителей или в электронной форме.
Аукцион может быть только одноэтапным.
В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора 

аукцион может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного 
отбора.

При проведении аукциона не предусматривается постквалификация, право подачи 
альтернативных предложений. 

Аукцион проводится при закупках продукции, для которой существует функционирующий 
рынок и относительно которой инициатором закупки сформулированы подробные требования 
в форме технического задания. ЦКК вправе определить перечень продукции, закупаемой по 
результатам проведения аукциона.

6.1.2.3. Запрос предложений
В зависимости от возможного круга участников запрос предложений может быть открытым 

или закрытым.
В зависимости от формы проведения запрос предложений может быть проведен с 

использованием бумажных носителей или в электронной форме.
В зависимости от числа этапов запрос предложений может быть одно-, двух- и многоэтапным.
В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора 

запрос предложений осуществляется с проведением или без проведения предварительного 
квалификационного отбора.

В случае закупки особо сложной продукции запрос предложений может проводиться с 
применением специальных процедур закупки сложной продукции.

Запрос предложений проводится при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
а) на проведение конкурса нет времени или его проведение нецелесообразно по 
каким-то иным веским причинам, однако обстоятельства, требующие немедленного 
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проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
отсутствуют, а сложность продукции или условий ее поставки не допускают 
проведения аукциона, запроса цен;
б)	 необходимо провести переговоры с участниками, а использование процедуры 
двух- и многоэтапного конкурса с учетом затрат времени или по иным веским 
причинам нецелесообразно;
в)	 когда предполагаемый объем закупок не превышает 10 млн. рублей (с налогом на 
добавленную стоимость);
г)	 осуществляется закупка проектно-изыскательских работ по сооружению, 
техническому перевооружению и реконструкции электросетевых объектов, 
необходимых для осуществления мероприятий по  технологическому 
присоединению;
д)	 осуществляется закупка на выполнение работ по проектированию электросетевых 
объектов на сумму до 100 млн. рублей (с налогом на добавленную стоимость).

6.1.2.4. Запрос цен
В зависимости от возможного круга участников запрос цен может быть открытым, 

закрытым и по результатам открытой конкурентной закупочной процедуры, по окончании 
которой подписывается рамочное соглашение (договор).

В зависимости от формы проведения запрос цен может быть проведен с использованием 
бумажных носителей или в электронной форме.

Применение запроса цен может осуществляться при закупках простой продукции, для 
которой существует функционирующий рынок, единственным критерием является цена и при 
условии, что цена договора не превышает для открытого запроса цен 5 млн. рублей (с налогом 
на добавленную стоимость), а срок не позволяет провести аукцион.

Запрос цен по результатам открытой конкурентной закупочной процедуры может 
проводиться вне зависимости от размера начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота) при условии, что поставщики, с которыми заключены рамочные соглашения, привлечены 
к участию в таком запросе цен.

Запрещается проводить закупки сложного, уникального (именникового) оборудования 
способом запроса цен.

6.1.2.5. Конкурентные переговоры
В зависимости от возможного круга участников конкурентные переговоры могут быть 

открытыми или закрытыми.
В зависимости от формы проведения конкурентные переговоры могут быть проведены с 

использованием бумажных носителей или в электронной форме.
В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора 

конкурентные переговоры могут быть с проведением или без проведения предварительного 
квалификационного отбора.

Конкурентные переговоры проводятся при закупках особо сложной продукции, когда 
необходимо провести переговоры с участниками, а использование процедуры двухэтапного 
конкурса или запроса предложений с учетом затрат времени или по иным причинам 
нецелесообразно.

6. 1.2.6. Простые закупки
Простые закупки проводятся только в случае, если выручка Заказчика за отчетный 

финансовый год составляет более 5 млрд. рублей, в иных случаях такой способ закупки не 
применяется (за исключением случаев, указанных в пп. 8.12.5.3 и 8.12.6.1). 
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В ОАО «ЦИУС ЕЭС» простые закупки не проводятся, поскольку выручка за отчетный 
финансовый год составляет менее 5 млрд. рублей.

6.1.2.7. Мелкие закупки
Мелкие закупки осуществляются при сумме до 100 000 рублей с НДС. 
Инициатор закупки проводит изучение рынка и сравнивает цены и другие условия 

поставки продукции исходя из общедоступных источников информации (копий официальных 
прайс-листов, публичных оферт, распечаток данных сайтов поставщиков в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и иных подобных источников) или путем получения 
предложений от потенциальных поставщиков. При этом рекомендуется, чтобы было изучено 
не менее трех источников информации. Все источники информации прикладываются к 
аналитической записке. Полученные ответы должны быть сведены в единую аналитическую 
записку.

Договор заключается с поставщиком, предложившим минимальную стоимость выполнения 
договора. Выбор поставщика продукции, предложившего цену отличную от минимальной, 
сопровождается подробным обоснованием такого выбора в аналитической записке под 
ответственность инициатора закупки.

6.1.2.8. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
Закупка у единственного источника применяется в исключительных случаях, либо при 

отсутствии конкуренции на рынке закупаемых товаров, работ, услуг.
В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) может осуществляться путем направления предложения о заключении договора 
конкретному поставщику, либо принятия предложения о заключении договора от одного 
поставщика без рассмотрения конкурирующих предложений. Решение о выборе поставщика 
принимается ЦКК или иным разрешающим органом в пределах его компетенции на основании 
информации Заказчика о проведенном анализе рынка.

6.1.2.9. Планирование закупочной деятельности:
План закупки формируется в соответствии с проектом Бюджета Общества исходя из 

производственно-хозяйственных потребностей.
В согласовании проекта Плана закупки участвуют как минимум финансовые, технические и 

закупочные подразделения. Затем проект Плана закупки проходит согласование Центральной 
конкурсной комиссией ОАО «ЦИУС ЕЭС»,  после чего выносится на утверждение Совета 
директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС».

Утвержденный План закупки является основанием для осуществления закупок независимо 
от способа их проведения.

6.1.3. Годовой отчет о закупочной деятельности ОАО «ЦИУС ЕЭС»в части 
производственно-хозяйственной деятельности за 2013 год.

Способ закупки
План Факт

кол-во сумма (тыс. 
руб.) кол-во сумма 

(тыс. руб.)

1. Мелкая закупка 536 38 896,00 536 36 000,00

2. Открытый конкурс 22 328 062,00 18 220 123,00

2.1. Закрытый конкурс 0 0 0 0

3. Открытый запрос цен 25 10 853,00 18 7 903,00

3.1. Закрытый запрос цен 0 0 0 0
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Способ закупки
План Факт

кол-во сумма (тыс. 
руб.) кол-во сумма 

(тыс. руб.)

4. Открытый запрос предложений 116 107 627,00 75 53 370,00

4.1. Закрытый запрос предложений 0 0 0 0

5. Открытые конкурентные переговоры 0 0 0 0

из них 0 0 0 0

6. Простая закупка 0 0 0 0

7. Закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) 51 211 664,00 51 209 345,00

8. Единственный поставщик (исполнитель, 
подрядчик) по результатам  несостоявшихся 
открытых процедур

0 0 52 80 572,00

Всего (объем закупок) 750 697 102,00 750 607 313,00

В основном, на неконкурентной основе (у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) осуществляются закупки, исключаемые из расчета коэффициента открытости, 
который является показателем эффективности закупочной деятельности Общества, в том 
числе:

�� Аренда зданий и офисных помещений. Большую часть офисных помещений ОАО «ЦИУС 
ЕЭС» арендует с условием совмещения расположения структурных подразделений и 
филиалов ОАО «ЦИУС ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС».

�� Приобретение программного обеспечения и услуг по его техническому сопровождению. 
В связи с корпоративным использованием АСУД, КСУИП, КИСУ-Закупки приобретение 
лицензий на право пользования данными программными продуктами, услуг по 
технической поддержке осуществляется у единственных поставщиков.

�� Услуги банков. Выбор обслуживающих банков осуществляется в соответствии с 
корпоративным решением ОАО «ФСК ЕЭС».

�� Услуги местной, междугородней связи. В связи с тем, что  ОАО «МУС Энергетики» является 
доверенным оператором ОАО «ФСК ЕЭС» в тех регионах, где имеются представительства 
ОАО «МУС Энергетики», закупка услуг связи осуществляется у данного поставщика.

�� Закупочная деятельность ОАО «ЦИУС ЕЭС» совершенствуется, чтобы отвечать 
требованиям законодательства Российской Федерации, а также корпоративным 
стандартам ОАО «ФСК ЕЭС».

6.2. Проведение закупок для нужд  инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС»
Выполняя требования Положения о закупках ОАО «ФСК ЕЭС» в 2013г., в соответствии с 

законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ проведены торги, применительно следующими способами 
закупок (процентное соотношение в общей доле проведения): 

�� Уровня комиссии Исполнительного аппарата: открытый запрос предложений (10%); 
открытый конкурс (77,7%), закупка у единственного источника (12,3%);

�� Уровня комиссии филиалов ОАО «ЦИУС ЕЭС»: открытый запрос предложений (28,3%); 
открытый конкурс (41,1%), закупка у единственного источника (30,6%).
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В общем количестве процедур филиалами ОАО «ЦИУС» проведено 125  открытых процедур, 
исполнительным аппаратом - 79.

Экономия по результатам торгов за 2013 г. 
(завершённые закупки с выбранным победителем)

Способ закупки Кол-во
Предельная 
(начальная) 

цена
Сумма по И.П.

Экономия, тыс. руб. (с 
НДС)

Закупочная комиссия ИА

ОЗП 6 18 536 994,00 18 309 039,96 227 954,04 1%

ОЗП 10 дней 3 1 823 810,00 1 815 829,45 7 980,55 0%

ОК 20 9 10 639 497,93 10 527 399,54 112 098,39 1%

ОК 38 15 118 493,10 11 611 571,76 3 506 921,34 23%

ОК с ПКО 23 31 824 112,14 28 095 535,20 3 728 576,93 12%

ЕИ 10 2 421 776,80 2 420 776,80 1 000,00 0%

ЕИ несост. 1 42 600,00 42 600,00 0,00 0%

Итого: 90 80 407 283,97 72 822 752,71 7 584 531,25 9,4%

Закупочная комиссия филиала

ОЗП 51 266 164,45 211 276,42 54 888,03 21%

ОЗП 10 дней 0 0,00 0,00 0,00 0%

ОК 20 2 173 100,00 169 638,00 3 462,00 2%

ОК 72 2 537 476,93 2 065 436,31 472 040,62 19%

ОК с ПКО 0 0,00 0,00 0,00 0%

ЕИ 43 365 903,20 365 903,20 0,00 0%

ЕИ несост. 12 306 630,84 298 755,80 7 875,04 0%

Итого: 180 3 649 275,42 3 111 009,73 538 265,69 14,7%

Сумма ИА+Ф: 270 84 056 559,39 75 933 762,45 8 122 796,94 9,7%

Согласно требованиям к проведению и специфики способа закупки средний срок 
проведения открытых запросов предложений составляет:

�� Исполнительным аппаратом – 76 календарных дней;
�� филиалами ОАО «ЦИУС»  – 21 календарный день.

Средний срок проведения открытых конкурсов зависит от временных интервалов между 
объявлением и вскрытием конвертов: открытый конкурс 20 дней, открытый конкурс 30 
дней, открытый конкурс с предквалификационным отбором участников. Данный интервал 
определяется стоимостью закупки, срочностью выбора победителя, сроком окончания работ 
по договору и составляет (календарных дней):

��  Исполнительным аппаратом – ОК20 - 37, ОК30 - 95, ОКсПКО - 130;
��  филиалами ОАО «ЦИУС» – ОК20 - 57, ОК30 - 85.
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Анализ сроков проведения закупочных процедур по инвестиционной 
деятельности  ОАО «ФСК ЕЭС» в 2013 г.

ОЗП
Средн. время 

проведения тор-
гов, (кал. дней)

Среднее время за-
ключения догово-

ра, (кал. дней)

Количество 
закупок с про-

сроченной датой 
объявления

Количество заку-
пок (выборка по 

утверждению ИП)

ЗК Ф

2013 год 76 19 5 51

ЗК ИА

2013 год 21 10 - 6

Норм. срок: 50 14    

ОЗП 10 дней

ЗК ИА

2013 год 25 3 3 3

ОК 30

ЗК Ф

2013 год 85 16 6 72

ЗК ИА

2013 год 95 19 4 38

Норм. срок: 65 14    

ОК с ПКО

ЗК ИА

2013 год 130 23 3 23

Норм. срок: 75 14    

ОК 20

ЗК Ф

2013 год 57 14 1 2

ЗК ИА 

2013 год 37 9 1 9

Норм. срок: 55 14    

Коэффициент открытости проведения закупочных процедур по итогам 2013 года составляет 97 
%  (выполнен, не менее 90%). Процент освоения средств ИП путём заключения договоров не 
конкурентным способом не более 3%.
Общая экономия средств Инвестиционной программы по итогам проводимых закупок равна 
9,7 % ( более 8 млрд. руб.)
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                 7. ИЗЛОЖЕНИЕ МНЕНИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ РУКОВОДСТВА 	
ОАО «ЦИУС ЕЭС»

7.1. Планирование финансово-хозяйственной деятельности
Планирование финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦИУС ЕЭС» осуществлялось 

на основании:
¾¾ регламентирующих документов:

�� Стандарта бизнес – планирования, утвержденного Советом директоров 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Протокол от 19.11.2010 № 35) с учетом изменений, 
утвержденных Советом директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Протокол от 13.03.2013 
№ 63);

�� Порядка ресурсного обеспечения работников ОАО «ЦИУС ЕЭС»;

�� Положения о бюджетном планировании деятельности ОАО «ЦИУС ЕЭС»;

�� Положения о бюджетной структуре ОАО «ЦИУС ЕЭС»;

�� других регламентирующих документов ОАО «ЦИУС ЕЭС».
¾¾ принципов, заложенных при формировании расходной части бизнес-плана ОАО 

«ЦИУС ЕЭС» на 2013 год с прогнозными показателями на 2014-2017 годы:

�� Мер, принимаемых для снижения издержек и повышения эффективности 
управления финансовыми ресурсами;

�� Принципов формирования бизнес-планов ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС» в 
соответствии с письмом ОАО  «ФСК ЕЭС» от 21.06.2012 №БВ/103/702 
(определены макроэкономические показатели);

�� Численности в количестве 1 209 чел. 

7.2. Основные финансово-экономические показатели ОАО «ЦИУС ЕЭС»

№ 
п/п

Показатель, тыс. руб. 2011 2012 2013

1 Выручка 2 719 250 2 881 500 2 843 500

2 Себестоимость 1 583 210 1 681 985 1 699 367 

3 Валовая прибыль 1 136 040 1 199 515 1 144 133 

4 Управленческие расходы 1 009 602 1 034 462 1 061 173 

5 Прибыль (убыток) от продаж 126 438 165 053 82 960 

6 Проценты к получению 10 009 18 624 20 789 

7 Прочие доходы 1 612 2 884 2 443 

8 Прочие расходы 97 848 45 831 66 501 

9 Прибыль (убыток) до налогообложения 40 211 140 730 39 691 

10 Отложенные налоговые активы 5 690 288 7 674 

11 Отложенные налоговые обязательства -258 -357 -329 

12 Текущий налог на прибыль 43 010 48 448 40 638 

13 Иные аналогичные обязательные платежи 1 654 2 457 7 517 

14 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 1 495 90 470 -461 

Справочно:      

15 Постоянные налоговые обязательства 21 083 19 657 24 697 
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По итогам 2013 года выручка ОАО «ЦИУС ЕЭС» уменьшилась по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года на 38 000 тыс. руб. или на 1,3%.

Фактическая себестоимость согласно отчету о финансовых результатах  ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
в 2013 году по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года возросла на 17 382 тыс. 
руб. или 1%, управленческие расходы  - на 26 711 тыс. руб. или 2,6%.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
получен убыток в размере 461 тыс. руб. в связи с отражением в бухгалтерском учете начис-
ленной премии по результатам работы за декабрь 2013 года, 4 квартал 2013 года в размере 
42 523 тыс. руб. 

7.3. Расходы ОАО «ЦИУС ЕЭС»

№ Основные составляющие 
затрат, тыс. руб. Факт 2011 Факт 

2012
Факт 
2013

Измене-
ние в 

2013 г.

Измене-
ние в 

2013 г., %

1 Материальные затраты 19 306 22 238 25 529 3 292 14,8%

2 Амортизация 42 202 31 421 20 700 -10 720 -34,1%

3
Расходы на оплату труда, 
в том числе страховые 
платежи, НПО

1 705 050 1 746 012 1 776 412 30 400 1,7%

4 Налоги и сборы по 
обычным расходам 217 632 320 212 332 482 12 270 3,8%

5
Работы и услуги 
общепроизводственного 
характера

289 625 263 493 261 773 -1 720 -0,7%

6 Расходы, связанные с 
содержанием имущества 229 514 238 126 248 693 10 567 4,4%

7
Расходы на командировки 
и представительские 
расходы

75 230 77 880 79 020 1 139 1,5%

8

Остальные расходы(расходы 
по найму и подготовке 
кадров; расходы, связанные 
с управлением; расходы на 
обеспечение нормальных 
условий труда; расходы на 
канцтовары; оплату подписки 
и приобретения литературы; 
выплаты по больничным; 
квотирование рабочих мест; 
выплаты по больничным 
листам)

14 227 17 064 15 930 -1 134 -6,6%

  ИТОГО обычные расходы: 2 592 786 2 716 446 2 760 540 44 094 1,6%

9

Прочие расходы(налог на 
имущество; прочие расходы, 
связанные с имуществом; услуги 
банков; расходы на эмиссию и 
обслуживание ценных бумаг; 
расходы на социальные нужды; 
невозмещаемый НДС; на убытки 
прошлых периодов; другие 
прочие расходы)

97 337 45 758 66 473 20 715 45,3%

 10 Расходы из прибыли 1 654 2 526 5 105 2 579 102,1%

  ИТОГО: 2 691 777 2 764 730 2 832 118 67 388 2,4%
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7.3.1. Материальные затраты
Увеличение расходов на материальные затраты в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 14,8% 

обусловлено увеличением расходов на авиационные услуги для осуществления технического 
надзора за инвестиционными объектами большой протяженностью в сложных климатических 
условиях (Западная Сибирь, Восток).

7.3.2. Амортизация
Амортизационные отчисления в 2013 г. сократились на 34,1% от уровня 2012 г.

7.3.3. Расходы на оплату труда
Увеличение расходов на оплату труда в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 1,7% обусловлено 

отражением начисленной премии по результатам работы за декабрь 2013 г., 4 квартал 2013 г. в 
размере 42 523 тыс. руб.

7.3.4. Налоги и сборы по обычным расходам
Увеличение страховых взносов в 2013 г. на 3,8% связано с изменением законодательства 

в части повышения нормативной базы по уплате страховых взносов с 512 тыс. руб. до 568 тыс. 
руб., облагаемых по ставке 30%.

7.3.5. Расходы, связанные с содержанием имущества
Расходы по аренде в 2013 г. увеличились по сравнению с 2012 г. на 4,4%, что связано 

с изменением условий заключенных договоров аренды зданий и сооружений, а также 
индексацией тарифов на аренду.

7.3.6. Расходы на командировки и представительские расходы
Расходы на командировки в 2013 г. увеличились по сравнению с 2012 г. на 1,5%, что связано 

с повышением интенсивности командирования сотрудников в г. Сочи и арендой жилых 
помещений в г. Сочи для проживания командированных работников ОАО «ЦИУС ЕЭС» в связи с 
окончанием строительства и вводом в эксплуатацию объектов Олимпийской программы.

7.3.7.  Прочие расходы
Увеличение прочих расходовна 45,3% в 2013 г. по сравнению с 2012 г. обусловлено с 

направлением денежных средств в размере 25 000 тыс. руб. Благотворительному фонду «Фонд 
Валерия Гергиева» на основании решения, принятого на заседании Совета директоров ОАО 
«ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» №  65 от 13.05.2013).

7.3.8. Расходы из прибыли
Расходы из прибыли в 2013 г. увеличились по сравнению с аналогичным периодом прош-

лого года на 102,1% в связи с наложением административных штрафоворганами Ростехнадзора.

7.4. Принципы организации бухгалтерского учета
Бухгалтерская отчетность ОАО «ЦИУС ЕЭС» подготовлена в соответствии с нормативными 

документами, регулирующими порядок составления и представления бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации:

�� Федеральный Закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
�� Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000  № 117-ФЗ;
�� Положения по бухгалтерскому учету (далее - ПБУ), утвержденные Министерством 

финансов Российской Федерации, а также методические рекомендации, указания 
и иные соответствующие нормативные документы Министерства финансов 
Российской Федерации;

�� Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
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Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 
34н;

�� Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 
ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства финансам РФ от 06.07.1999  № 43н;

�� Приказ Минфина РФ от 18 июля 2012  г. №  106н «О введении в действие и 
прекращении действия документов Международных стандартов финансовой 
отчетности на территории Российской Федерации»;

�� Учетная политика ОАО «ЦИУС ЕЭС», утверждена приказом от 28.12.2012  № 234.

7.5. Бухгалтерский учет
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в ОАО «ЦИУС ЕЭС», соблюдение 

законодательства при осуществлении хозяйственных операций несет Генеральный директор 
ОАО «ЦИУС ЕЭС». 

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверной бухгалтерской 
отчетности за отчетный и предыдущий годы содержится в Приложении 5 «Аудиторское 
заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год».

Кроме того, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о 
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦИУС ЕЭС» раскрываются в сети 
Интернет по адресу www.cius-ees.ru.

7.6. Основные показатели состава имущества, капитала и обязательств по  	    	
         данным бухгалтерской отчетности по итогам деятельности ОАО «ЦИУС ЕЭС»

№ 
п/п

Показатель, тыс. руб.
На 

31.12.2013
На 

31.12.2012
На 

31.12.2011

1 Всего активов 2 137 875 1 186 931 1 129 961

2 Стоимость внеоборотных активов 60 579 62 301 73 046

3 Стоимость оборотных активов 2 077 296 1 124 630 1 056 915

4 Всего пассивов 2 137 875  1 186 931 1 129 961

5 Собственный капитал 868 905 897 944 807 474

6 Долгосрочные обязательства 0 0 0

7 Краткосрочные обязательства 1 268 970 288 987 322 487

Основным фактором, повлиявшим на изменение стоимости внеоборотных активов  
является отсутствие поступления по статьям «Нематериальные активы» и «Основные средства» 
в 2013 году, а также начисленная амортизация нематериальных активов и основных средств 
ОАО «ЦИУС ЕЭС».

На изменение стоимости оборотных активов в 2013 году повлияло увеличение остатка 
денежных средств на расчетном счете.

Собственный капитал в 2013 году уменьшился на 29 039 тыс. руб. в связи с полученным 
убытком в размере 461 тыс. руб. В соответствии с ПБУ 7/1999 «События после отчетной даты» в 
отчетности за 2013 год отражено начисление премии по результатам работы за декабрь 2013 
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года в сумме 42 523 тыс. руб. Данные выплаты произведены в 2014 году.
Рост краткосрочных обязательств обусловлен увеличением кредиторской задолженности 

перед ОАО «ФСК ЕЭС» по причине назавершения расчетов с подрядчиками на 31 декабря 2013 
года. Денежные суммы были возвращены на расчетный счет ОАО «ЦИУС ЕЭС», так как расчетные 
счета подрядчиков были закрыты.

7.7. Дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность составила на 31.12.2013 140  302  тыс.  руб. и в 

балансе показана за вычетом резерва по сомнительным долгам.
Резерв по сомнительным долгам по результатам проведенной инвентаризации дебитор-

ской задолженности составляет на 31.12.2013г. 4 619 тыс. руб., в том числе:

Наименование 
контрагента

№ и дата дого-
вора

Предмет договора
Сумма сомни-

тельной задол-
женности, тыс. 

руб.
Резерв по сомнительным долгам, сформированный по задолженности покупателей (вычитается из 
задолженности покупателей и заказчиков)

ООО

«Гиперцентр СПб»

дог. ГСПБ/60-22/8 от 
25.06.2008

Осуществление технадзора за 
переносом ВЛ

268,3

ООО «Элемаш-Энерго» дог. 23 от 01.07.2008
Проведение технического над-
зора и технического сопрово-
ждения

3 953,9

Резерв по сомнительным долгам, сформированный по задолженности поставщиков услуг 
(вычитается из авансов выданных)

ООО «Интер-Почта-2003»
дог. 13-25161-о от 
24.12.2012

Подписка на периодические 
издания

397,2

В 2013 году дебиторская задолженность на убыток ОАО «ЦИУС ЕЭС» не списывалась.
Удельный вес дебиторской задолженности в общей сумме оборотных активов 

составила6,75%. Вся сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2013 является 
краткосрочной.

№ 
п/п

Наименование
на 

31.12.2013
на 

31.12.2012
на 

31.12.2011

1
дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты), в том числе:

135 683 145 881 612 335

2 покупатели и заказчики 114 460 114 460 568 367

3 авансы выданные 13 675 14 277 35 947

4 прочие дебиторы 7 548 17144 8 021
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7.8. Кредиторская задолженность
Краткосрочная кредиторская задолженность составила на 31.12.2013 1 193 729 тыс. руб.
По статье «Прочие кредиторы» отражена задолженность перед ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 

894  970 тыс. руб. по причине незавершения расчетов с подрядчиками на 31 декабря 2013 г. 
Возврат денежных сумм на расчетный счет ОАО «ЦИУС ЕЭС» осуществлен в связи с закрытием  
расчетных счетов подрядчиков.           

№ 
п/п

Наименование
на 

31.12.2013
на 

31.12.2012
на 

31.12.2011

1 Кредиторская задолженность, в том числе: 1 193 729 212 397 240 842

2 поставщики и подрядчики 31 722 27 686 22 900

3 задолженность перед персоналом 
организации по оплате труда 74 867 49 678 61 010

4 задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 25 078 16 819 5 864

5 задолженность по налогам и сборам 137 705 117 211 148 771

6 прочие кредиторы 895 780 1 003 2 297

7 задолженность перед участниками 
(учредителями) по выплате доходов 28 577 _ _
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В 2013 году кредиторская задолженность на убыток ОАО «ЦИУС ЕЭС» не списывалась.

7.9. Информация о затратах на энергетические ресурсы
Отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

регулируются Федеральным законом от 23.11.2009  №  261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

ОАО «ЦИУС ЕЭС» арендует помещения, и расходы на электрическую энергию включены в 
арендную плату.
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8. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал ОАО «ЦИУС ЕЭС» составляет 833 000 000 рублей, разделенных на 
833  000  000 обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной 
стоимостью 1 (один) рубль каждая. 

100% акций ОАО «ЦИУС ЕЭС» принадлежит ОАО «ФСК ЕЭС».  
В соответствии с Уставом ОАО «ЦИУС ЕЭС» вправе дополнительно к размещенным 

обыкновенным именным акциям разместить 833  000  000 обыкновенных именных акций 
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 
833 000 000 рублей.

Принципы дивидендной политики ОАО «ЦИУС ЕЭС» закреплены в нормативном документе 
«Положение о дивидендной политике ОАО «ЦИУС ЕЭС», утвержденном решением Совета 
директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» 15 декабря 2008 года (Протокол №9). 

Дивидендная политика ОАО «ЦИУС ЕЭС» основывается на строгом соблюдении прав 
акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и 
внутренними документами ОАО «ЦИУС ЕЭС»; направлена на повышение инвестиционной 
привлекательности ОАО «ЦИУС ЕЭС», его капитализации и максимального удовлетворения 
прав и интересов своих акционеров через рост курсовой стоимости акций и повышение 
дивидендных выплат.

�� Дивидендная политика ОАО «ЦИУС ЕЭС» основывается на следующих принципах:
�� соответствие принятой в ОАО «ЦИУС ЕЭС» практики начисления и выплаты 

дивидендов законодательству Российской Федерации и наилучшим стандартам 
корпоративного поведения;

�� соблюдение интересов акционеров;
�� поддержание требуемого уровня финансового и технического состояния                    

ОАО «ЦИУС ЕЭС», обеспечение перспектив развития ОАО «ЦИУС ЕЭС»;
�� необходимость повышения инвестиционной привлекательности 			 

ОАО «ЦИУС ЕЭС» и его капитализации;
�� обеспечение прозрачности (понятности) механизма определения суммы 

дивидендных выплат для акционеров и менеджеров.
С полным текстом Положения можно ознакомиться на корпоративном сайте: 		

http://www.cius-ees.ru/shareholder/documents/.
По результатам работы 2012 года Общим собранием акционеров  было принято решение 

выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 0,03430632607 рубля на одну 
обыкновенную акцию ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Выписка из протокола заседания Правления ОАО «ФСК 
ЕЭС» от 28.06.2013  № 1183) в соответствии с Положением о дивидендной политике ОАО «ЦИУС 
ЕЭС» (утв. решением Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 15.12.2008, протокол № 9). 

Решение о выплате (невыплате) дивидендов за 2013 год будет приниматься годовым 
Общим собранием акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» в 2014 году. 
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9. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

9.1. Общие сведения об организации корпоративного управления
ОАО «ЦИУС ЕЭС» является открытым акционерным обществом, структура и компетенция 

органов управления которого определяется Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и Уставом ОАО «ЦИУС ЕЭС». Существующая система корпоративного управления в 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» основана на единых корпоративных стандартах, ориентирована на повышение 
эффективности операционной деятельности ОАО «ЦИУС ЕЭС» и реализацию стратегии                      
ОАО «ФСК ЕЭС» в части строительства электросетевого комплекса. 

Высшим органом управления ОАО «ЦИУС ЕЭС» является Общее собрание акционеров. 
В период между собраниями полномочия по управлению ОАО ЦИУС ЕЭС» осуществляет 
Совет директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС». Обеспечение оперативного управления ОАО «ЦИУС 
ЕЭС» осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором                                   
ОАО «ЦИУС ЕЭС», избранным Советом директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС». 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО  «ЦИУС 
ЕЭС» Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия. 

9.2. Принципы и документы корпоративного управления
Корпоративное управление ОАО «ЦИУС ЕЭС» - это система взаимодействия, которая от-

ражает интересы акционеров, заинтересованных лиц, и направлена на получение максималь-
ной информации об ОАО «ЦИУС ЕЭС» в соответствии с действующим законодательством. 

Сознавая ответственность и признавая важность качественного корпоративного 
управления для успешного ведения бизнеса и для достижения взаимопонимания между 
всеми заинтересованными в деятельности компании лицами, ОАО «ЦИУС ЕЭС» следует в 
своей деятельности принципам добросовестного корпоративного управления, отраженным в 
Кодексе корпоративного поведения (утв. Распоряжением ФКЦБ России 04 апреля 2002 года 	
№ 421/р). 

Сведения о соблюдении ОАО «ЦИУС ЕЭС» Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ 
приведены в Приложении 4.

ОАО «ЦИУС ЕЭС» следует основным принципам корпоративного поведения: 
�� ОАО «ЦИУС ЕЭС» соблюдает нормы действующего законодательства и следует 

наилучшей мировой практике в области корпоративного управления. 
�� ОАО «ЦИУС ЕЭС» действует с целью получения прибыли.
�� ОАО «ЦИУС ЕЭС» четко определяет и раскрывает свою стратегию и задачи. 
�� Информация о перспективах ОАО «ЦИУС ЕЭС», поставленных целях, сроках и 

способах их достижения, а также о возможных рисках и влияниях внешней среды 
доводится до сведения акционера и других заинтересованных лиц. 

�� В своей деятельности ОАО «ЦИУС ЕЭС» ориентируется на долгосрочную 
перспективу. 

�� Основные решения относительно деятельности ОАО «ЦИУС ЕЭС» принимаются 
Общим собранием акционеров. 

�� Акционеру предоставляется возможность голосовать на собрании лично или 
через представителя. 

�� ОАО «ЦИУС ЕЭС» в полном объеме обеспечивает акционера информацией, 
необходимой для реализации права голоса на собрании акционеров. 

�� Акции одного вида предоставляют одинаковые права. 
�� ОАО «ЦИУС ЕЭС» обеспечивает акционеру осуществление права голоса по 

принципу «одна акция – один голос». 
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�� Деятельность ОАО «ЦИУС ЕЭС» прозрачна: функции и компетенция каждого 
органа управления четко определены и зафиксированы в письменной форме, ОАО 
«ЦИУС ЕЭС» раскрывает существенную информацию о своей деятельности. 

�� ОАО «ЦИУС ЕЭС» предоставляет точную, объективную, своевременную, доступ-
ную информацию, достаточную для принятия взвешенного решения. 

�� В ОАО «ЦИУС ЕЭС» проводятся аудиторские проверки и проверки ревизионной 
комиссии. 

�� Члены Совета директоров действуют в интересах ОАО «ЦИУС ЕЭС». К членам 
Совета директоров предъявляются требования относительно добросовестности, 
разумности, честности и лояльности. 

�� ОАО «ЦИУС ЕЭС» обеспечивает охрану окружающей среды, безопасность труда и 
социальную защищенность своих сотрудников. 

Корпоративное управление в ОАО  «ЦИУС ЕЭС» основано на нормативно-правовой 
базе, включающей в себя нормативно-правовые акты Российской Федерации и локальные 
нормативно-правовые акты ОАО «ЦИУС ЕЭС», что обеспечивает максимальную защиту 
акционера от любых воздействий и мер, которые могут ограничить их в получении информации 
и реализации своих прав. 

Устав ОАО «ЦИУС ЕЭС» утвержден распоряжением ОАО «ФСК ЕЭС» от 17.12.2007 № 447р.
В ОАО «ЦИУС ЕЭС» действуют следующие утвержденные Общим собранием акционеров 

внутренние документы: 
�� Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров 

ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Протокол внеочередного Общего собрания акционеров 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 22.12.2008 № 634);

�� Положение о ревизионной комиссии ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Протокол внеочередного 
Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 22.12.2008 № 634);

�� Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» вознаграж-
дений и компенсаций (Протокол годового Общего собрания акционеров 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 30.06.2011 № 972);

�� Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
вознаграждений и компенсаций (Протокол годового Общего собрания акционеров 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 30.06.2011 № 972).

В ОАО «ЦИУС ЕЭС» действуют следующие утвержденные Советом директоров ОАО «ЦИУС 
ЕЭС» внутренние документы: 

�� Положение о дивидендной политике ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Протокол Совета 
директоров ОАО ЦИУС ЕЭС» от 15.12.2008 № 9); 

�� Положение о порядке управления долговой позицией ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Протокол 
Совета директоров ОАО ЦИУС ЕЭС» от 15.12.2008 № 9);

�� Положение о порядке размещения временно свободных денежных средств ОАО 
«ЦИУС ЕЭС» (Протокол Совета директоров ОАО ЦИУС ЕЭС» от 15.12.2008  № 9); 

�� Положение о секретаре Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Протокол Совета 
директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 15.12.2008 № 9);

�� Стандарт бизнес - планирования ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Протокол Совета директоров 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 13.03.2013 № 63 с изменениями, утвержденными Советом 
директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 16.08.2013 (протокол № 70));

�� Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Протокол Совета 
директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 29.12.2012 № 62);

�� Порядок ведения Реестра нефинансового капитала ОАО «ЦИУС ЕЭС» и 
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представления информации из него (Протокол Совета директоров  ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
от 24.12.2010 № 36);

�� Положение о порядке осуществления внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Протокол Совета директоров ОАО 
«ЦИУС ЕЭС» от 15.11.2012 № 60 с изменениями утвержденными Советом директоров 
от 31.05.2013 № 67); 

�� Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Протокол 
Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 28.12.2012 № 61) (вступило в силу с 01.01.2013 
года с изменениями утвержденными Советом директоров от 26.04.2013 № 64);

�� Антикоррупционная политика ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Протокол Совета директоров 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 31.05.2013 № 67);

�� Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «ЦИУС 
ЕЭС» (Протокол Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 15.11.2012 № 60 с изменениями 
утвержденными Советом директоров от 17.05.2013 № 66);

�� Положение о формировании социального пакета Высших менеджеров ОАО 
«ЦИУС ЕЭС» (Протокол Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 15.11.2012 № 60 с 
изменениями утвержденными Советом директоров от 17.05.2013 №66).

С полным текстом перечисленных документов можно ознакомиться на корпоративном 
сайте: http://www.cius-ees.ru/shareholder/documents/.

ОАО «ЦИУС ЕЭС» в полном объеме выполняет требования законодательства в области 
раскрытия информации.

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации об акционерных обществах 
и рынке ценных бумаг и контроля за своевременным раскрытием информации в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, а также в связи с вступлением 
в силу Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, в ОАО «ЦИУС ЕЭС» было 
разработано и утверждено Положение о порядке взаимодействия структурных подразделений 
исполнительного аппарата ОАО «ЦИУС ЕЭС» при осуществлении раскрытия информации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и рынке 
ценных бумаг (приказ ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 07.09.2012 № 233).

Дочерних и зависимых обществ ОАО «ЦИУС ЕЭС» не имеет.

9.3. Сведения об органах управления

9.3.1. Общее собрание акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС»
Высшим органом управления ОАО «ЦИУС ЕЭС» является Общее собрание акционеров. 

Проведение Общего собрания акционеров предоставляет ОАО «ЦИУС ЕЭС» возможность 
не реже одного раза в год информировать акционера о своей деятельности, достижениях и 
планах, привлекать его к обсуждению и принятию решений по наиболее важным вопросам 
деятельности ОАО «ЦИУС ЕЭС».

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1)	 внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой 
редакции;
2)	 реорганизация ОАО «ЦИУС ЕЭС»;
3)	 ликвидация ОАО «ЦИУС ЕЭС», назначение ликвидационной комиссии и 
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
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5)	 увеличение уставного капитала ОАО «ЦИУС ЕЭС» путем увеличения номинальной 
стоимости акций;
6)	 увеличение уставного капитала ОАО «ЦИУС ЕЭС» путем размещения ОАО «ЦИУС 
ЕЭС» дополнительных акций в случаях, когда в соответствии с  Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» размещение дополнительных акций осуществляется 
только по решению Общего собрания акционеров;
7)	 принятие решения о размещении ОАО «ЦИУС ЕЭС» эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах»; 
8)	 уменьшение уставного капитала ОАО «ЦИУС ЕЭС» путем уменьшения 
номинальной стоимости акций, путем приобретения ОАО «ЦИУС ЕЭС» части акций в 
целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных 
или выкупленных ОАО «ЦИУС ЕЭС» акций;
9)	 дробление и консолидация акций ОАО «ЦИУС ЕЭС»;
10)     избрание членов Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» и досрочное прекращение 
их полномочий;
11) избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЦИУС ЕЭС» и досрочное 
прекращение их полномочий;
12)   утверждение Аудитора ОАО «ЦИУС ЕЭС»;
13)  принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа ОАО «ЦИУС ЕЭС» управляющей организации (управляющему);
14)  утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЦИУС ЕЭС», а 
также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за 
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков                      
ОАО «ЦИУС ЕЭС» по результатам финансового года;
15)  выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года;
16)  определение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС»;
17)  принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 
83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18)  принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 
статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19)  принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях 
и иных объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
ОАО «ЦИУС ЕЭС»;
21) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
вознаграждений и (или) компенсаций;
22) принятие решения о выплате членам Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
вознаграждений и (или) компенсаций;
23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом 			
«Об акционерных обществах».

В соответствии с Уставом ОАО «ЦИУС ЕЭС», в период владения ОАО «ФСК ЕЭС» всеми 
голосующими акциями ОАО «ЦИУС ЕЭС», функции Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС 
ЕЭС» выполняет Правление ОАО «ФСК ЕЭС». Решения Общего собрания акционеров ОАО 



57Годовой отчет ОАО «ЦИУС ЕЭС» за 2013 год

«ЦИУС ЕЭС» оформляются письменно и доводятся до сведения ОАО «ЦИУС ЕЭС» в порядке, 
установленном внутренними документами ОАО «ФСК ЕЭС», регулирующими деятельность 
Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» (решение Правления  ОАО «ФСК 
ЕЭС», осуществляющего полномочия годового Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС», 
от 28.06.2013 (Протокол № 1183)) был утвержден годовой отчет ОАО «ЦИУС ЕЭС» по итогам 
2012 года, годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЦИУС ЕЭС», в том числе отчеты о прибылях 
и убытках ОАО «ЦИУС ЕЭС» по результатам 2012 года, распределена прибыль (убытки) ОАО 
«ЦИУС ЕЭС» по результатам 2012 финансового года, принято решение о выплате дивидендов 
по обыкновенным акциям ОАО «ЦИУС ЕЭС» по результатам 2012 года, избран Совет директоров 
и Ревизионная комиссия, утвержден аудитор ОАО «ЦИУС ЕЭС», одобрено дополнительное 
соглашение № 11 к договору на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК 
ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01, являющееся крупной сделкой, и определена цена 
дополнительного соглашения № 11 к договору на выполнение функций Заказчика-застройщика 
между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01, являющегося крупной сделкой. 

Существенные условия крупной сделки (дополнительное соглашение № 11 к договору 
на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 
01.04.2008 № Ц/01):

Стороны дополнительного соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Компания);
ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Заказчик-застройщик).

Предмет дополнительного соглашения:
Внесение изменений в договор на выполнение функций Заказчика-застройщика между 

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01. 

Цена дополнительного соглашения:
На период с 01.01.2013 по 30.06.2013 размер вознаграждения за услуги Заказчика-

застройщика состоит из  постоянной части, которая составляет 1 271 000 000 (Один 
миллиард двести семьдесят один миллион) рублей, кроме того НДС 18% в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также переменной части, ежеквартальная 
величина которой составляет 97 000 000  (Девяносто семь миллионов) рублей, кроме того НДС 
18% согласно законодательству Российской Федерации, и может изменяться исходя из условий, 
указанных в Приложении 4 к Договору.  

Итоговый размер переменной части вознаграждения подлежит согласованию сторонами 
в соответствующем Акте об оказании услуг не является изменением условий договора, 
требующим подписания дополнительного соглашения, и не требует предварительного 
одобрения в порядке, предусмотренном главой 11 ФЗ «Об акционерных обществах». 

Общий предельный размер вознаграждения за  услуги Заказчика – Застройщика на период 
с 01.01.2013 по 30.06.2013 с учетом постоянной части и переменной части составляет 1 465 000 
000 (Один миллиард четыреста шестьдесят пять миллионов) руб., кроме того НДС 18% согласно 
законодательству Российской Федерации.

Срок действия дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств.
Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 

01.01.2013.
В 2013 году, кроме годового Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС», было 
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проведено внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» (решения Правления 
ОАО «ФСК ЕЭС», осуществляющего полномочия внеочередного Общего собрания акционеров 
ОАО «ЦИУС ЕЭС», от 25.11.2013 (Протокол № 1209/13).

Внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 25.11.2013 (Протокол 
Правления ОАО «ФСК ЕЭС» № 1209/13) было одобрено дополнительное соглашение № 12 к 
договору на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС 
ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01, являющееся крупной сделкой, и определена цена дополнительного 
соглашения № 12 к договору на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК 
ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01, являющегося крупной сделкой.

Существенные условия крупной сделки (дополнительное соглашение № 12 к договору 
на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 
01.04.2008 № Ц/01):

Стороны дополнительного соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Компания);
ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Заказчик-застройщик).

Предмет дополнительного соглашения:
Внесение изменений в договор на выполнение функций Заказчика-застройщика между 

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01. 

Цена дополнительного соглашения:
На период с 01.07.2013 по 31.12.2013 размер вознаграждения за услуги Заказчика-

застройщика состоит из  постоянной части, которая составляет 1 257 250 000 (Один миллиард 
двести пятьдесят семь миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС 18% 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также переменной части, 
ежеквартальная величина которой составляет 97 000 000  (Девяносто семь миллионов) рублей, 
кроме того НДС 18% согласно законодательству Российской Федерации, и может изменяться 
исходя из условий, указанных в Приложении 4 к Договору.  

Итоговый размер переменной части вознаграждения подлежит согласованию сторонами 
в соответствующем Акте об оказании услуг (Приложение 2), не является изменением условий 
договора, требующим подписания дополнительного соглашения, и не требует предвари-
тельного одобрения в порядке, предусмотренном главой 11 ФЗ «Об акционерных обществах». 

Общий предельный размер вознаграждения за услуги Заказчика – Застройщика на период 
с 01.07.2013 по 31.12.2013 с учетом постоянной части и переменной части составляет 1 451 250 
000 (Один миллиард четыреста пятьдесят один миллион двести пятьдесят тысяч) руб., кроме 
того НДС 18% согласно законодательству Российской Федерации.

Срок действия дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств.
Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 

01.07.2013.

9.3.2. Совет директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС».
Совет директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» осуществляет общее руководство деятельностью 

ОАО «ЦИУС ЕЭС», за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «ЦИУС ЕЭС» к компетенции Общего собрания 
акционеров. 
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В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом ОАО «ЦИУС ЕЭС» и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета 
директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС».

Компетенция Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» определена Уставом ОАО «ЦИУС ЕЭС», 
размещенном на корпоративном сайте: 

http://www.cius-ees.ru/uploaded/document_files/20/1_Ustav_TSIUS.pdf
В 2013 году управление ОАО «ЦИУС ЕЭС» осуществлялось под руководством двух составов 

Совета директоров.
До 28.06.2013 действовал состав Совета директоров, избранный решением годового 

Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 18.06.2012 (решение Правления ОАО «ФСК 
ЕЭС», осуществляющего полномочия годового Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС 
ЕЭС» от 18.06.2012 (Протокол № 1072/1), в следующем составе (должности указаны на момент 
избрания):

№ 
п/п

Совет Директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС»

Доля 
участия в 
уставном 
капитале 

ОАО 
«ЦИУС ЕЭС»

Доля принад-
лежащих члену 
СД обыкновен-
ных акций ОАО 

«ЦИУС ЕЭС»

1
Сергеев 
Сергей 
Владимирович

Заместитель Председателя Правления  
ОАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» 0% 0%

2
Фадеев 
Александр 
Николаевич

Директор по безопасности 
ОАО «ФСК ЕЭС»

0% 0%

3
Прохоров Егор 
Вячеславович

Директор по финансам 
ОАО «ФСК ЕЭС»

0% 0%

4
Поздняков 
Николай 
Игоревич

Начальник Департамента 
инвестиционного планирования и 
отчетности ОАО «ФСК ЕЭС»

0% 0%

5
Пиотрович 
Николай 
Борисович

Заместитель начальника Департамента 
корпоративного управления
ОАО «ФСК ЕЭС»

0% 0%

6
Зафесов Юрий 
Казбекович

Генеральный директор ОАО 
«Энергостройснабкомплект ЕЭС» 0% 0%

7
Короленя 
Владимир 
Павлович

Заместитель директора по 
специальным проектам

0% 0%
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Биографические данные членов Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС», избранного 
18.06.2012 (должности указаны на момент избрания):

Сергеев Сергей Владимирович
Член Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор 
ОАО «ЦИУС ЕЭС»
Дата рождения: 25.05.1976
Гражданство Российская Федерация

Образование:

1998 – Новочеркасский государственный технический университет, 
инженер-строитель, специальность «Промышленное и гражданское 
строительство».
2003 – Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 
«Экономика, управление финансов и права».

Работа в прошлом:

с 2006 – 2008 – ООО «ЦУП «ВСТО» (Центр управления проектом «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан»), Директор по подготовке и организа-
ции производства, Первый заместитель Генерального директора, И.о. 
Генерального директора, Генеральный директор;
2009 – 2010 - ОАО «ФСК ЕЭС», начальник Департамента инвестиций и 
сводного планирования; 
с 2010 - Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
с 2012 – Генеральный директор ОАО «ЦИУС ЕЭС».

Фадеев Александр Николаевич

Член Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
Директор по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»

Дата рождения: 22.02.1949
Гражданство Российская Федерация

Образование:
1972 – Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки 
и картографии, специальность – оптико-электронные приборы, 
квалификация – инженер оптико-механик

Работа в прошлом:

2000 – 2008 – РАО «ЕЭС России», Начальник Департамента 
экономической безопасности и режима;
2008 – Проектный центр Холдинга МРСК, руководитель группы;
2009 – 2011 - ОАО «ФСК ЕЭС», Начальник Департамента 
экономической безопасности; 
с 2011 - ОАО «ФСК ЕЭС», Директор по безопасности.

Прохоров Егор Вячеславович

Член Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
Директор по финансам ОАО «ФСК ЕЭС»

Дата рождения: 05.06.1982
Гражданство Российская Федерация
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Прохоров Егор Вячеславович

Образование:
2004 – Санкт-Петербургский государственный университет, 
Математические методы в экономике, экономист-математик;

Работа в прошлом:

2007 – 2009 - ОАО «ОГК-1», начальник отдела корпоративного 
финансирования; 
2009 - ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», руководитель Дирекции;
2009 – 2012 - ОАО «ФСК ЕЭС», Начальник Департамента 
корпоративных финансов; 
с 2012 - ОАО «ФСК ЕЭС», Директор по финансам.

Поздняков Николай Игоревич

Член Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
Начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности  ОАО «ФСК ЕЭС»

Дата рождения: 13.10.1979
Гражданство Российская Федерация

Образование:
2002 – МГУ им. М.В. Ломоносова, физический факультет
2005 – ГУ Высшая школа экономики, финансы и кредит, финансовый 
менеджмент

Работа в прошлом:

2007 – ОАО РАО «ЕЭС России», Заместитель Начальника Департамента;
2008 – 2009 – ОАО «Объединенная энергостроительная корпорация», 
заместитель Председателя Правления;
2009 – 2010 - ОАО «ФСК ЕЭС»,  Начальник отдела мониторинга и со-
провождения инвестиционной программы Департамента сопрово-
ждения инвестиционной программы;
2010 – 2012 - ОАО «ФСК ЕЭС», начальник Департамента сопровожде-
ния инвестиционной программы;
с 2012 - ОАО «ФСК ЕЭС», начальник Департамента инвестиционного 
планирования и отчётности.

Пиотрович Николай Борисович

Член Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
Заместитель начальника Департамента корпоративного управления  ОАО «ФСК ЕЭС»

Дата рождения: 17.02.1975
Гражданство Российская Федерация

Образование:

1997 – Северо-Кавказская академия государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, Государственное и 
муниципальное управление, менеджер-экономист
2000 – Ростовский государственный университет, Юриспруденция, 
Юрист Кандидат экономических наук

Работа в прошлом:

2005 – 2007 – ОАО «Южная генерирующая компания – ТГК-8», 
ведущий специалист по работе с акционерами;
с 2007 – ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель начальника Департамента 
корпоративного управления – начальник отдела корпоративных 
процедур и контроля ОАО «ФСК ЕЭС».
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Зафесов Юрий Казбекович

Член Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
Генеральный директор ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

Дата рождения: 15.07.1975
Гражданство Российская Федерация

Образование: 1999 – МГУ им. М.В. Ломоносова, Менеджмент, Менеджер

Работа в прошлом:

2007 – 2009 – ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский 
никель», советник заместителя Генерального директора, начальник 
отдела планирования и сводной отчетности Дирекции и материаль-
но-технического обеспечения, начальник отдела сводной отчетно-
сти Управления комплектации, планирования и сводной отчетности 
Департамента материально-технического обеспечения;
с 2009 – ООО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», заместитель Гене-
рального директора по контрольно-ревизионой работе, Генеральный 
директор;
с 2010 – ОАО «ФСК ЕЭС», начальник Департамента методологии и ор-
ганизации закупочной деятельности, начальник Департамента свод-
ного планирования и организации закупок.

Короленя Владимир Павлович

Член Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
Заместитель директора по специальным проектам ОАО «ЦИУС ЕЭС»

Дата рождения: 25.11.1957
Гражданство Российская Федерация

Образование:
1984 – Уфимский авиационный институт, Авиационное приборостро-
ение, инженер-электротехник

Работа в прошлом:

2007 – ОАО «ЦУП «Стройнефть», начальник управления по реализа-
ции проектов и координации работы штабов;
2007 - 2011 – ОАО «Связьтранснефть», начальник управления капи-
тального строительства;
2011 – 2012 – ОАО «ФСК ЕЭС», начальник департамента капитального 
строительства;
с 2012 – ОАО «ЦИУС ЕЭС», заместитель директора по специальным 
проектам.

Решением Совета директоров от 16.07.2012 (Протокол № 57) Председателем Совета 
директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» избран Зафесов Юрий Казбекович.

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 28.06.2013 (решение 
Правления ОАО «ФСК ЕЭС», осуществляющего полномочия годового Общего собрания 
акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС», от 28.06.2013 (Протокол № 1183), Совет директоров ОАО «ЦИУС 
ЕЭС» избран в следующем составе (должности указаны на момент избрания):
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 № 
п/п

Совет Директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС»

Доля 
участия в 
уставном 
капитале 

ОАО «ЦИУС 
ЕЭС»

Доля принад-
лежащих члену 
СД обыкновен-
ных акций ОАО 

«ЦИУС ЕЭС»

1
Сергеев
Сергей 
Владимирович

Заместитель Председателя Правления 
ОАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор 
ОАО «ЦИУС ЕЭС», Член Правления ОАО 
«ФСК ЕЭС»

0% 0%

2
Фадеев 
Александр 
Николаевич

Заместитель Председателя 
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

0% 0%

3
Гончаров Юрий 
Владимирович

Заместитель Генерального директора 
по корпоративному управлению ОАО 
«Россети»

0% 0%

4
Поздняков 
Николай 
Игоревич

Заместитель Генерального директора 
по инвестициям ОАО «Россети»

0% 0%

5
Пиотрович 
Николай 
Борисович

И.о. начальника Департамента 
корпоративного управления ОАО 
«ФСК ЕЭС»

0% 0%

6
Зафесов
Юрий 
Казбекович

Генеральный директор                                
ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», 
Директор Департамента закупочной 
деятельности ОАО «Россети»

0% 0%

7
Короленя 
Владимир 
Павлович

Первый заместитель Генерального 
директора ОАО «ЦИУС ЕЭС»

0% 0%

Биографические данные членов Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС», избранного 
28.06.2013 (должности указаны на момент избрания):

Сергеев Сергей Владимирович
Член Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор ОАО «ЦИУС 
ЕЭС», Член Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
Дата рождения: 25.05.1976 
Гражданство Российская Федерация

Образование:

1998 – Новочеркасский государственный технический университет, 
инженер-строитель, специальность «Промышленное и граждан-
ское строительство».
2003 – Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, «Эко-
номика, управление финансов и права».



64 Годовой отчет ОАО «ЦИУС ЕЭС» за 2013 год

Сергеев Сергей Владимирович

Работа в прошлом:

с 2006 – 2008 – ООО «ЦУП «ВСТО» (Центр управления проектом 
«Восточная Сибирь – Тихий океан»), Директор по подготовке и 
организации производства, Первый заместитель Генерального 
директора, И.о. Генерального директора, Генеральный директор;
2009 – 2010 - ОАО «ФСК ЕЭС», начальник Департамента инвестиций 
и сводного планирования; 
2010 - 2013 - Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
с 2012 – Генеральный директор ОАО «ЦИУС ЕЭС».

Фадеев Александр Николаевич

Член Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

Дата рождения: 22.02.1949
Гражданство Российская Федерация

Образование:
1972 – Московский институт инженеров геодезии, 
аэрофотосъемки и картографии, специальность – оптико-
электронные приборы, квалификация – инженер оптико-механик

Работа в прошлом:

с 2000 – 2008 – РАО «ЕЭС России», Начальник Департамента 
экономической безопасности и режима;
2008 – Проектный центр Холдинга МРСК, руководитель группы;
2009 – 2012 - ОАО «ФСК ЕЭС», Начальник Департамента 
экономической безопасности; 
2012 – 2013 - ОАО «ФСК ЕЭС», Директор по безопасности;
с 2013 – ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель Председателя Правления.

Гончаров Юрий Владимирович

Член Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС»
Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Россети»

Дата рождения: 02.04.1977
Гражданство Российская Федерация

Образование:
2000 – Московский государственный горный университет, специ-
альность – менеджмент, магистр менеджмента

Работа в прошлом:

2007 – 2009 – Заместитель начальника Департамента корпоратив-
ного управления – начальник отдела Компании ОАО «ФСК ЕЭС», 
Заместитель начальника Департамента корпоративного управле-
ния – руководитель направления методологии ОАО «ФСК ЕЭС»;
2009 – 2013 – начальник Департамента корпоративного управле-
ния ОАО «ФСК ЕЭС»; 
с 2013 – Врио Заместителя исполнительного директора по корпо-
ративному управлению ОАО «Холдинг МРСК», советник Аппарата 
исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК», Заместитель 
Генерального директора по корпоративному управлению ОАО 
«Россети».
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Поздняков Николай Игоревич

Член Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
Заместитель Генерального директора по инвестициям ОАО «Россети»

Дата рождения: 13.10.1979
Гражданство Российская Федерация

Образование:
2002 – МГУ им. М.В. Ломоносова, физический факультет
2005 – ГУ Высшая школа экономики, финансы и кредит, финансовый 
менеджмент

Работа в прошлом:

2007 – ОАО РАО «ЕЭС России», Заместитель Начальника 
Департамента;
2008 – 2009 – ОАО «Объединенная энергостроительная 
корпорация», заместитель Председателя Правления;
2009 – 2010 - ОАО «ФСК ЕЭС»,  Начальник отдела мониторинга 
и сопровождения инвестиционной программы Департамента 
сопровождения инвестиционной программы;
2010 – 2012 - ОАО «ФСК ЕЭС», начальник Департамента 
сопровождения инвестиционной программы;
2012 – 2013 - ОАО «ФСК ЕЭС», начальник Департамента 
инвестиционного планирования и отчётности;
с 2013 - ОАО «Россети»,Заместитель Генерального директора по 
инвестициям.

Пиотрович Николай Борисович

Член Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
И.о. начальника Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»

Дата рождения: 17.02.1975
Гражданство Российская Федерация

Образование:

1997 – Северо-Кавказская академия государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, Государственное и муници-
пальное управление, менеджер-экономист
2000 – Ростовский государственный университет, Юриспруденция, 
Юрист Кандидат экономических наук

Работа в прошлом:

2005 – 2007 – ОАО «Южная генерирующая компания – ТГК-8», веду-
щий специалист по работе с акционерами;
с 2007 – ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель начальника Департамента 
корпоративного управления – начальник отдела корпоративных 
процедур и контроля ОАО «ФСК ЕЭС».

Зафесов Юрий Казбекович
Член Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
Генеральный директор ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», 
Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»
Дата рождения: 15.07.1975

Гражданство Российская Федерация
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Зафесов Юрий Казбекович

Образование: 1999 – МГУ им. М.В. Ломоносова, Менеджмент, Менеджер

Работа в прошлом:

2007 – 2009 – ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский 
никель», советник заместителя Генерального директора, начальник 
отдела планирования и сводной отчетности Дирекции и материаль-
но-технического обеспечения, начальник отдела сводной отчетности 
Управления комплектации, планирования и сводной отчетности Де-
партамента материально-технического обеспечения;
с 2009 – ООО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», заместитель Гене-
рального директора по контрольно-ревизионой работе, Генеральный 
директор;
2010 - 2013 – ОАО «ФСК ЕЭС», начальник Департамента методологии и 
организации закупочной деятельности, начальник Департамента свод-
ного планирования и организации закупок;
с 2013 - ОАО «Российские сети», Директор Департамента закупочной 
деятельности.

Короленя Владимир Павлович

Член Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
Заместитель директора по специальным проектам ОАО «ЦИУС ЕЭС»

Дата рождения: 25.11.1957
Гражданство Российская Федерация

Образование:
1984 – Уфимский авиационный институт, Авиационное приборо-
строение, инженер-электротехник

Работа в прошлом:

2007 – ОАО «ЦУП «Стройнефть», начальник управления по реализа-
ции проектов и координации работы штабов;
2007 - 2011 – ОАО «Связьтранснефть», начальник управления капи-
тального строительства;
2011 – 2012 – ОАО «ФСК ЕЭС», начальник департамента капитально-
го строительства;
с 2012 – ОАО «ЦИУС ЕЭС», заместитель директора по специальным 
проектам, Первый заместитель Генерального директора.

Решением Совета директоров от 05.08.2013 (Протокол № 69) Председателем Совета 
директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» избран Зафесов Юрий Казбекович.

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» (утв. 
протоколом годового Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 30.06.2011 № 972) за 
участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения 
опросного листа) члену Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» выплачивается вознаграждение в 
размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего 
первого разряда, установленным Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике 
Российской Федерации (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров 
ОАО «ЦИУС ЕЭС», с учетом индексации, установленной Соглашением.

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, 
члену Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» выплачивается вознаграждение в размере суммы, 
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эквивалентной 5 (Пяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда 
с учетом индексации, установленным Соглашением, на день проведения заседания Совета 
директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС».

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в очно-заочной форме  члену 
Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС», присутствовавшему на заседании Совета директоров 
ОАО «ЦИУС ЕЭС», выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 5 (Пяти) 
минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда с учетом индексации 
установленным Соглашением на день проведения заседания Совета директоров ОАО «ЦИУС 
ЕЭС».

В 2013 году Совету директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС», избранному 18.06.2012, были выплачены 
следующие вознаграждения:

№ 
п/п

Ф.И.О. члена Совета директоров
Размер выплаченных вознаграждений 

(руб., без учета НДФЛ)

1 Сергеев Сергей Владимирович 98 527,00

2 Фадеев Александр Николаевич 98 111,00

3 Прохоров Егор Вячеславович 98 111,00

4 Поздняков Николай Игоревич 98 111,00

5 Пиотрович Николай Борисович 98 111,00

6 Зафесов Юрий Казбекович 147 375,00

7 Короленя Владимир Павлович 86 114,00

В 2013 году Совету директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС», избранному 28.06.2013, были выплачены 
следующие вознаграждения:

№ 
п/п

Ф.И.О. члена Совета директоров
Размер выплаченных вознаграждений 

(руб., без учета НДФЛ)

1 Сергеев Сергей Владимирович 42 153,00

2 Фадеев Александр Николаевич 79 655,00

3 Гончаров Юрий Владимирович 79 756,00

4 Поздняков Николай Игоревич 79 655,00

5 Пиотрович Николай Борисович 79 655,00

6 Зафесов Юрий Казбекович 119 588,00

7 Короленя Владимир Павлович 79 866,00

Обучение членов Совета директоров за счет средств ОАО «ЦИУС ЕЭС» в 2013 году не 
проводилось.

Советом директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» комитеты Совета директоров в 2013 году не 
создавались.

Совет директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» провел в 2013 году 12 заседаний (из них 11 заочных, 
1 очное), на которых был рассмотрен 61 вопрос различного направления и характера, в том 
числе вопросы утверждения локальных нормативных актов.

Решения Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС», принятые в 2013 году, определили 
приоритетные направления деятельности и развития ОАО «ЦИУС ЕЭС».
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Приоритетным и основным направлением деятельности ОАО «ЦИУС ЕЭС» является 
выполнение инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС», основные параметры которой 
определены Заданием компании и условиями договора на выполнение функций заказчика-
застройщика от 01.04.2008 № Ц/01. 

Учитывая важность надлежащего регулирования отношений по выполнению ОАО «ЦИУС 
ЕЭС» функций заказчика-застройщика при реализации инвестиционной программы ОАО «ФСК 
ЕЭС», между ОАО «ЦИУС ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» в 2013 году были заключены дополнительное 
соглашение № 11 от 15.04.2013 к договору на выполнение функций заказчика-застройщика 
от 01.04.2008 № Ц/01, а также дополнительное соглашение № 12 от 26.11.2013 к договору на 
выполнение функций заказчика-застройщика от 01.04.2008 № Ц/01.

Заключение дополнительных соглашений № 11 от 15.04.2013 и № 12 от 26.11.2013 к договору 
на выполнение функций заказчика-застройщика от 01.04.2008 № Ц/01позволило:

�� актуализировать и детализировать обязательства ОАО «ЦИУС ЕЭС» в 
рамках выполнения функций заказчика – застройщика в процессе реализации 
инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с фактически 
сложившимися отношениями с ОАО «ФСК ЕЭС»;

�� создать условия для эффективной и своевременной реализации инвестиционных 
проектов, освоения капитальных вложений путем разработки финансовых, 
организационных и иных механизмов;

�� обеспечить соответствие договора Ц/01, как основы регулирования между ОАО 
«ЦИУС ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» в процессе реализации инвестиционной программы, 
действующим организационно-распорядительным документам ОАО «ЦИУС ЕЭС» и 
ОАО «ФСК ЕЭС».

В целях одобрения вышеуказанных сделок Совет директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
рекомендовал внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» одобрить 
дополнительное соглашение № 11 к  договору на выполнение функций Заказчика-застройщика 
между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01, являющееся крупной сделкой 
(Протокол № 66 от 17.05.2013), а также одобрить дополнительное соглашение № 12 к  договору 
на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 
01.04.2008 № Ц/01, являющееся крупной сделкой (Протокол № 73 от 11.11.2013). 

В 2013 году Совет директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» продолжил реализацию приоритетного 
направления деятельности ОАО «ЦИУС ЕЭС» по формированию и актуализации локальной 
нормативно-правовой базы, регулирующей наиболее важные вопросы деятельности ОАО 
«ЦИУС ЕЭС». 

В рамках данного направления Советом директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» были утверждены:
1) Антикоррупционная политика ОАО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания от 28.12.2013 
№ 74);
2) Изменения в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания от 28.12.2013 № 74);
3) Изменения в Положение о формировании социального пакета Высших 
менеджеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания от 28.12.2013 № 74);
4) Изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЦИУС 
ЕЭС» (протокол заседания от 26.04.2013 № 64);

Антикоррупционная политика ОАО «ЦИУС ЕЭС» является базовым документом, 
определяющим основные задачи, принципы и направления антикоррупционной деятельности, 
целью создания которого является координирование деятельности работников ОАО «ЦИУС 
ЕЭС» при реализации антикоррупционных мер, направленных на предупреждение, выявление 
и пресечение коррупционных проявлений в ОАО «ЦИУС ЕЭС».
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Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
устанавливает единые принципы системы материального стимулирования высших менеджеров 
ОАО «ЦИУС ЕЭС», направленные на повышение личной результативности работника и 
эффективности управления имуществом и финансами ОАО «ЦИУС ЕЭС».

Положение о формировании социального пакета Высших менеджеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
описывает основные элементы социального пакета, как части материального стимулирования 
Высших менеджеров, и регламентирует общие подходы к косвенной материальной мотивации 
высших менеджеров, направленной на повышение личной результативности и эффективности. 

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЦИУС ЕЭС» применяется при 
планировании, подготовки закупки, проведении процедур закупки, исполнении заключенного 
договора, формировании отчетности.

Кроме вышеизложенного, Совет директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» решением от 15.11.2012 
(протокол № 60) установил приоритетным направлением деятельности ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
развитие и совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками.

В целях реализации данного направления деятельности Советом директоров  ОАО «ЦИУС 
ЕЭС» были утверждены: Изменения в Положение о порядке осуществления внутреннего 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания 
от 31.05.2013 № 67).

Советом директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» также утверждены квартальные ключевые показатели 
персональной эффективности руководителя Управления внутреннего аудита ОАО «ЦИУС ЕЭС».

В целях оптимизации издержек ОАО «ЦИУС ЕЭС» решением Совета директоров ОАО «ЦИУС 
ЕЭС» от 01.10.2013 (протокол заседания № 72) был утвержден Бизнес-план ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
на 2013 год, предусматривающий и устанавливающий плановые показатели деятельности ОАО 
«ЦИУС ЕЭС», в том числе показатели реализации инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС», 
бюджет доходов и расходов ОАО «ЦИУС ЕЭС», плановые показатели численности персонала 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» и т.д.

В рамках осуществления контрольных функций Советом директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
рассматривались отчеты об исполнении Бизнес-плана ОАО «ЦИУС ЕЭС», отчеты Генерального 
директора ОАО «ЦИУС ЕЭС» об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО 
«ЦИУС ЕЭС», отчеты Генерального директора ОАО «ЦИУС ЕЭС» о проведенных корректировках 
Годовой комплексной программы закупок ОАО «ЦИУС ЕЭС», а также отчеты Генерального 
директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности                                              
ОАО «ЦИУС ЕЭС».

Система показателей деятельности ОАО «ЦИУС ЕЭС» (перечень и значение ключевых 
показателей эффективности ОАО «ЦИУС ЕЭС» на 2013 год и Методика расчета и оценки 
выполнения ключевых показателей эффективности    ОАО «ЦИУС ЕЭС» на 2013 год), утвержденная 
решением Совета директоров  ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 16.08.2013 (протокол заседания № 70) 
отражена  в разделе 4 настоящего Годового отчета.

Решения Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС», принятые в течение рассматриваемого 
периода, выполнены.

В 2013 году ОАО «ЦИУС ЕЭС» не заключались сделки, являющиеся сделками с 
заинтересованностью, требующие одобрения Советом директоров либо Общим собранием 
акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3.3. Исполнительный орган
Руководство текущей деятельностью ОАО «ЦИУС ЕЭС» осуществляется единоличным 

исполнительным органом – Генеральным директором.
К компетенции Генерального директора, в соответствии с Уставом ОАО «ЦИУС ЕЭС», 

относятся все вопросы руководства текущей деятельностью ОАО «ЦИУС ЕЭС», за исключением 
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вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров ОАО 
«ЦИУС ЕЭС». Генеральный директор ОАО «ЦИУС ЕЭС» подотчетен Общему собранию акционеров 
и Совету директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС», действует на основании Устава   ОАО «ЦИУС ЕЭС».

В период с 28.04.2012 по 05.08.2013 года полномочия единоличного исполнительного 
органа – Генерального директора ОАО «ЦИУС ЕЭС» осуществлял Сергеев С.В. (в соответствии с 
решением Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 28.04.2012 (Протокол № 55)). 

Сергеев Сергей Владимирович
Член Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»,
Генеральный директор ОАО «ЦИУС ЕЭС»
Дата рождения: 25.05.1976
Гражданство Российская Федерация

Образование:

1998 – Новочеркасский государственный технический университет, 
инженер-строитель, специальность «Промышленное и гражданское 
строительство».
2003 – Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 
«Экономика, управление финансов и права».

Работа в прошлом:

с 2006 – 2008 – ООО «ЦУП «ВСТО» (Центр управления проектом 
«Восточная Сибирь – Тихий океан»), Директор по подготовке и 
организации производства, Первый заместитель Генерального 
директора, И.о. Генерального директора, Генеральный директор;
2009 – 2010 - ОАО «ФСК ЕЭС», начальник Департамента инвестиций 
и сводного планирования; 
2010 - 2013 - Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
с 2012 – Генеральный директор ОАО «ЦИУС ЕЭС».

Оплата труда Сергеева С.В. производилась в соответствии с Положением о материальном сти-
мулировании Генерального директора ОАО «ЦИУС ЕЭС», Положением о льготах и компенсаци-
ях (социальном пакете) Генерального директора ОАО «ЦИУС ЕЭС» и Положением о специаль-
ном премировании Генерального директора ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющимися Приложениями к 
Трудовому договору с Генеральным директором ОАО «ЦИУС ЕЭС» Сергеевым Сергеем Влади-
мировичем №19/1/12 от 28.04.2012.

Генеральному директору Сергееву С.В. выплачивался с 28.04.2012 по 05.08.2013 должностной 
оклад, установленный в соответствии с Положением о материальном стимулировании 
Генерального директора ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Трудовой договор №19/1/12 от 28.04.2012). 

Сумма выплат в части фонда оплаты труда Сергееву С.В. за 2013 год составила  8 061 838,54 
рублей.

05 августа 2013 года решением Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» (протокол № 69) 
полномочия Генерального директора Сергеева Сергея Владимировича были прекращены. 

Исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «ЦИУС ЕЭС» в период с 05.08.2013 
по 02.09.2013 был Мазо Леонид Владимирович.

В период с 02.09.2013 по 31.12.2013 года полномочия единоличного исполнительного 



71Годовой отчет ОАО «ЦИУС ЕЭС» за 2013 год

органа – Генерального директора ОАО «ЦИУС ЕЭС» осуществлял Мазо Л.В. (в соответствии с 
решением Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 02.09.2013 (Протокол № 71)). 

Мазо Леонид Владимирович

Генеральный директор ОАО «ЦИУС ЕЭС»
Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

Дата рождения: 28.09.1977
Гражданство Российская Федерация

Образование:

1999 – МГУ им. Ломоносова, географ, переводчик английского языка
2000 – Российская академия государственной службы при Президенте 
РФ, Профессиональная переподготовка по программе: «Управления 
финансово - кредитными и налоговыми отношениями»
2003 – МГУ им. Ломоносова, кандидат экономических наук
2008 – Российский государственный аграрный университет – МСХА 
им. К.А. Тимирязева, Зооинженер

Работа в прошлом:

2009 – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», 
Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию бизнеса
2010 - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», 
заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг, 
заместитель генерального директора по реализации услуг.
2011 - ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», 
заместитель Генерального директора по стратегии и развитию; ОАО 
«Холдинг МРСК», советник в Аппарате Генерального директора; ОАО 
«Холдинг МРСК», заместитель Генерального директора.
2012 - ОАО «Холдинг МРСК», заместитель исполнительного директора 
по развитию и взаимоотношениям с клиентами; Филиал Московские 
кабельные сети ОАО «МОЭСК», Первый заместитель директора 
филиала; ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», 
директор филиала «Московские кабельные сети».
2013 - ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель Председателя Правления; 
ОАО «ЦИУС ЕЭС», и.о. Генерального директора;ОАО «ЦИУС ЕЭС», 
Генеральный директор.

Оплата труда Мазо Л.В. производилась в соответствии с Положением о материальном 
стимулировании Генерального директора ОАО «ЦИУС ЕЭС» и Положением о льготах и 
компенсациях (социальном пакете) Генерального директора ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющимися 
Приложениями к Трудовому договору с Генеральным директором ОАО «ЦИУС ЕЭС» Мазо 
Леонидом Владимировичем  № 33/13 от 03.09.2013.

Генеральному директору Мазо Л.В. выплачивался с 05.08.2013 по 31.12.2013 должностной 
оклад,  установленный в соответствии с Трудовыми договорами  № 33/13 от 03.09.2013 и №28/13 
от 06.08.2013. 

Сумма выплат в части фонда оплаты труда Мазо Л.В. за 2013 год составила 873 122,81 рублей.

В соответствии с Протоколом Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» № 2 от 06.02.2008 года в 
качестве регистратора ОАО «ЦИУС ЕЭС» утверждено ЗАО «СТАТУС».
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Регистратор: ОАО «ЦИУС ЕЭС»

Полное фирменное 
наименование:

Закрытое акционерное общество

«Регистраторское общество  «СТАТУС»

Сокращенное фирменное 
наименование:

ЗАО «СТАТУС»

Лицензия:
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на 
осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-
00304 от 12.03.04 без ограничения срока действия

Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 1/64

Телефон: (495) 974-83-45, 974-83-50

Факс: (495) 678-71-10

E-mail: office@rostatus.ru

Корпоративный сайт: www.rostatus.ru

9.3.4. Ревизионная комиссия
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ЦИУС 

ЕЭС» Общим собранием акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» ежегодно избирается Ревизионная 
комиссия.

К компетенции Ревизионной комиссии ОАО «ЦИУС ЕЭС» относится:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, 
бухгалтерском балансе, отчете прибылей и убытков ОАО «ЦИУС ЕЭС»;
2) анализ финансового состояния ОАО «ЦИУС ЕЭС», выявление резервов улучшения 
финансового состояния ОАО «ЦИУС ЕЭС» и выработка рекомендаций для органов 
управления ОАО «ЦИУС ЕЭС»;
3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО «ЦИУС ЕЭС», в частности:

�� проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и 
иной документации ОАО «ЦИУС ЕЭС», связанной с осуществлением ОАО «ЦИУС 
ЕЭС» финансово-хозяйственной деятельности на предмет ее соответствия 
законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам 
ОАО «ЦИУС ЕЭС»;

�� контроль за сохранностью и использованием основных средств;
�� контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки ОАО 

«ЦИУС ЕЭС» задолженности неплатежеспособных дебиторов;
�� контроль за расходованием денежных средств ОАО «ЦИУС ЕЭС» в соответствии с 

утвержденными бизнес-планом и бюджетом ОАО «ЦИУС ЕЭС»;
�� контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных 

фондов ОАО «ЦИУС ЕЭС»;
�� проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов 

по акциям ОАО «ЦИУС ЕЭС», процентов по облигациям, доходов по иным ценным 
бумагам;

�� контроль исполнения Договора на выполнение функций  заказчика-застройщика 
от 01.04.2008 №Ц/01;

�� проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений 
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и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
�� осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-

хозяйственной деятельности ОАО «ЦИУС ЕЭС».
За отчетный период 2013 года в Обществе действовала Ревизионная комиссия, избран-

ная решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 28.06.2013 (решение 
Правления ОАО «ФСК ЕЭС», осуществляющего полномочия годового Общего собрания акцио-
неров ОАО «ЦИУС ЕЭС», от 28.06.2013 (Протокол 1183) в следующем составе (должности указа-
ны на момент избрания):

Состав Ревизионной комиссии ОАО «ЦИУС ЕЭС»

1
Лелекова 
Марина Алексеевна

Начальник Департамента контроля и ревизии ОАО 
«ФСК ЕЭС»

2
Ким 
Светлана Анатольевна

Руководитель направления контроля инвестиционной 
деятельности Департамента контроля и ревизий ОАО 
«ФСК ЕЭС»

3
Медведева 
Оксана Алексеевна

Руководитель направления контроля производственно-
хозяйственной деятельности Департамента контроля и 
ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»

4
Тростникова 
Елена Николаевна

Главный эксперт Департамента корпоративного 
управления ОАО «ФСК ЕЭС»

5
Рыжонкова 
Елена Юрьевна

Заместитель начальника Департамента учёта и 
отчётности ОАО «ФСК ЕЭС»

9.3.5. Управление внутреннего аудита
Функции по осуществлению внутреннего аудита в ОАО «ЦИУС ЕЭС» возложены на 

Управление внутреннего аудита (далее – УВА).

УВА является структурным подразделением ОАО «ЦИУС ЕЭС», функционально подотчётно 
Совету директоров, и в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата, 
административно подчинено Генеральному директору.  

УВА осуществляет внутренний контроль по определённым (основным) направлениям 
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦИУС ЕЭС», в том числе финансовой, 
экономической, инвестиционной, а также по иным направлениям  финансово-хозяйственной 
деятельности.

УВА в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, 
Уставом ОАО «ЦИУС ЕЭС», решениями общих собраний акционеров, Совета директоров, 
Положением о порядке осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью ОАО «ЦИУС ЕЭС», приказами и распоряжениями ОАО «ЦИУС ЕЭС», Положением 
о структурном подразделении, должностными инструкциями работников УВА.

К основным функциям УВА относятся:
�� Проведение проверок, анализ и обобщение результатов проверок финансово-

хозяйственной и инвестиционной деятельности ОАО «ЦИУС ЕЭС»;
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�� Анализ эффективности организации и осуществления бизнес-процессов;
�� Координация работы структурных подразделений ОАО «ЦИУС ЕЭС» при 

проведении внутренних контрольных мероприятий;
�� Ведение учета выявленных нарушений при осуществлении внутреннего контроля,  

предоставление информации руководству ОАО «ЦИУС ЕЭС» и, при необходимости, 
Совету директоров;

�� Контроль своевременности и полноты разработки мероприятий по устранению 
нарушений, выявленных в результате проверок;

�� Анализ результатов проверок, осуществленных органами внешнего контроля 
(надзора), обеспечение разработки планов мероприятий  по устранению нарушений, 
выявленных в ходе указанных проверок и контроль за их реализацией;

�� Подготовка предложений по совершенствованию процедур внутреннего 
контроля;

�� Проверка и оценка адекватности, достаточности и эффективности системы 
внутреннего контроля ОАО «ЦИУС ЕЭС».

В целях совершенствования системы внутреннего контроля (далее СВК)                          ОАО «ЦИУС 
ЕЭС», выявления и минимизации финансовых и операционных рисков в бизнес-процессах 
филиалов, исполнительного аппарата ОАО «ЦИУС ЕЭС», связанных с организацией договорной 
работы, выполнением инвестиционной программы, организацией и ведением бухгалтерского 
и налогового учета УВА осуществлено:

�� Проведение мероприятий в рамках мониторинга элементов системы внутреннего 
контроля и управления рисками.

�� Определение и формирование основных целей и задач ОАО «ЦИУС ЕЭС» по 
совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками.

�� Проведение плановых проверок финансово-хозяйственной и инвестиционной 
деятельности структурных подразделений ОАО «ЦИУС ЕЭС».

�� Проведение внеплановых, целевых проверок, инициированных руководством 
ОАО «ЦИУС ЕЭС», а также контрольными подразделениями ОАО «ФСК ЕЭС».

�� Организация контроля за ходом реализации структурными подразделениями 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» мер по устранению выявленных нарушений, недостатков по 
итогам проверок, осуществленных Ревизионной комиссией и УВА ОАО «ЦИУС 
ЕЭС», Департаментом контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС, внешними контрольными 
(надзорными) органами.

За период 2013 года УВА было проведено 5 плановых и 10 внеплановых проверок, 
направленных на выявление и минимизацию финансовых и операционных рисков в бизнес-
процессах ОАО «ЦИУС ЕЭС».

№ 
п/п

Структурное подразделение
Период проведения проверки

Период проведения
проверки

Плановые проверки

1 ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Востока Апрель 2013

2 ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Урала Май 2013

3 ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Юга Август 2013

4 ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Волги Октябрь 2013

5 ОАО «ЦИУС ЕЭС» Ноябрь 2013
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№ 
п/п

Структурное подразделение
Период проведения проверки

Период проведения
проверки

Внеплановые проверки

6 ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Центра Февраль 2013

7 ОАО «ЦИУС ЕЭС» - Северо-Запада Февраль 2013

8 ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Востока Март-Апрель 2013

9 ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Западной Сибири Апрель 2013

10 ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Сибири Май 2013

11 ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Западной Сибири Май-Июнь 2013

12 ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Сибири Июнь 2013

13 ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Востока Июль 2013

14 ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Урала Июль 2013

15 ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Центра Август 2013

По результатам проведенных проверок сформированы акты, содержащие выявленные 
нарушения разработаны и утверждены планы мероприятий по устранению выявленных 
нарушений и недопущению их впредь. Ведётся постоянный мониторинг и контроль за 
исполнением данных мероприятий.

В целях обеспечения постоянного мониторинга за осуществлением внешними органами 
контроля (надзора) проверок деятельности ОАО «ЦИУС ЕЭС», своевременного принятия мер, 
направленных на устранение недостатков в деятельности ОАО «ЦИУС ЕЭС» УВА осуществлялось 
ведение журнала учёта проверок, подготавливались отчёты о проведенных проверках, 
проводились анализ и контроль за устранением выявленных нарушений. 

Кроме того, УВА разработан план мероприятий по устранению замечаний и нарушений, 
выявленных ДКиР ОАО «ФСК ЕЭС» в результате проведенной проверки экономической эф-
фективности затрат на исполнение мероприятий по подготовке Сочинского региона к Зимней 
Олимпиаде 2014 года в филиале ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Юга.

№ 
п/п

Структурное подразделение
Период проведения проверки

Период проведения
проверки

1 ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Юга Февраль - март 2013

За 2013 год было осуществлено 279 проверок деятельности Общества внешними органами 
надзора, такими как: Министерство энергетики Российской Федерации, Федеральная служба 
по экологическому, технологическому и атомному надзору, Служба государственного 
строительного надзора, ГК «Олимпстрой» и др.

В рамках развития СВКиУР Управлением внутреннего аудита осуществлены следующие 
мероприятия:

�� Утвержден Регламент взаимодействия ОАО «ЦИУС ЕЭС» с ОАО «ФСК ЕЭС» по 
вопросам внутреннего контроля;

�� Утверждена Советом директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» «Политика управления 
рисками ОАО «ЦИУС ЕЭС»;

�� Утверждены Регламенты по организации проведения проверок Управлением 
внутреннего аудита в ОАО «ЦИУС ЕЭС» и проведению служебных проверок в  ОАО 
«ЦИУС ЕЭС».;
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�� Утверждены квартальные планы мероприятий внутреннего контроля Общества 
на 1, 2, 3, 4 кварталы 2013 года;

�� Подготовлены и утверждены Советом директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» квартальные 
отчеты о мероприятиях внутреннего контроля ОАО «ЦИУС ЕЭС» 			 
за 1, 2 и 3   кварталы 2013 года;

�� Обобщены и направлены сведения в ДКиР ОАО «ФСК ЕЭС»  о проверках Общества, 
осуществленных внешними органами надзора за 4 квартал 2012 года и 9 месяцев 
2013 года;

�� Проанализированы отчеты филиалов ОАО «ЦИУС ЕЭС» об устранении нарушений 
и недостатков, выявленных в ходе проверок УВА. Сведения о невыполненных 
мероприятиях и причинах нарушения сроков представлены Генеральному 
директору ОАО «ЦИУС ЕЭС».
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10. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Основной принцип кадровой политики ОАО «ЦИУС ЕЭС» – максимальная реализация 
потенциала каждого сотрудника и формирование эффективных возможностей для его 
профессионального роста.

10.1. Цели кадровой политики ОАО «ЦИУС ЕЭС»:
�� создание среды, обеспечивающей  эффективное использование трудовых 

ресурсов;
�� создание условий для реализации потенциала каждого работника;
�� обеспечение социальной защищенности работников ОАО «ЦИУС ЕЭС».

10.2. Информация о динамике  роста численностиперсонала ОАО «ЦИУС ЕЭС» в 	
            2011-2013 годах.

Рост фактической среднесписочной численности персонала, занятого в основной 
деятельности, за период 2011 - 2013 годы составит 4% и обусловлен значительным ростом 
сложности и количества реализуемых проектов.

Параметры Ед. изм.
Факт 

2011

Факт

2012

Факт 

2013

Среднесписочная численность по 
основной деятельности

чел. 1 145 1 190 1 191

10.3. Анализ причин общей текучести персоналаОАО «ЦИУС ЕЭС».
Анализ причин общей текучести персонала ОАО «ЦИУС ЕЭС» выявил следующие основные 

факторы, влияющие на текучесть персонала: 
1) Технико-экономические;
2) Организационные;
3) Уровень развития корпоративной культуры;
4) Социально-психологические;

Для снижения текучести персонала в ОАО «ЦИУС ЕЭС» проводятся следующие мероприятия:
�� В части устранения технико-экономических причин: улучшение условий труда, 

совершенствование системы материального стимулирования и нормирования 
труда, реализация программы добровольного медицинского страхования и 
программы негосударственного пенсионного обеспечения, совершенствование 
производственных процессов, повышение степени автоматизации работ;

�� В части устранения организационных причин: совершенствование процедур 
приема и увольнения работников, реализация программы обучения и программы 
«Кадровый резерв», организация работы с молодыми специалистами;

�� В части совершенствования корпоративной культуры: формирование у 
работников соответственного отношения к труду, сознательной дисциплины, 
культуры поведения и т.д.;

�� В части устранения социально-психологических причин: формирование 
оптимальной системы нематериального поощрения.
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10.4. Принятые меры по улучшению условий труда и быта работников
С целью улучшения условий труда работников ОАО «ЦИУС ЕЭС», в 2013 году   проведена 

работа по замене/модернизации парка компьютерной  и организационной техники: 
�� парка системных блоков на 5%;
�� мониторов на 5%;
�� ноутбуков на 12%;
�� многофункциональных печатающих устройств на 5%;
�� сетевого и серверного оборудования более чем на 10%.

Основные мероприятия были направлены на автоматизацию бизнес-процессов, 
модернизацию информационно-вычислительной инфраструктуры Общества, предо-
ставление новых и стандартизации существующих ИТ-сервисов.
Реализован ряд проектов по развитию информационных систем Общества в т.ч.: 
 Реализован функционал Корпоративной системы управления инвестиционными 
проектами (КСУИП), обеспечивающий постоянный мониторинг исполнения обязательств 
контрагентами Общества в части наличия банковских гарантий при наличии действующих 
договоров страхования;
 Введены в эксплуатацию новые сервисы внутреннего информационного портала 
Общества в части управления персоналом и информационному обмену с филиалами и 
отчетности в рамках исполнения инвестиционной программы;
 В целях сокращения сроков и повышения качества при выполнении задач по обеспечению 
прозрачности инвестиционной и производственно-хозяйственной деятельности, 
проведения надлежащей договорной работы, закупочных процедур, выявления 
признаков конфликта интересов, разработан и введен в промышленную эксплуатацию 
Специализированный информационно-аналитический комплекс по безопасности.
В целях улучшения информационного обмена и повышения мобильности работников 
Общества введены в эксплуатацию сервисы мобильных видео и аудио-конференций, 
обмена сообщениями и защищенного удаленного доступа к корпоративным 
информационным ресурсам с мобильных устройств.
Разработано типовое проектное решение по интеграции ТСП филиалов в единую 
информационно-вычислительную инфраструктуру исполнительного аппарата и 
филиалов ОАО «ЦИУС ЕЭС», в том числе пользователи Сочинской дирекции филиала ЦИУС 
Юга и Московского ТСП филиала ЦИУС Центра переведены в единый домен Общества, 
включены в единое пространство электронной почты и подключены к общим сервисам 
для обмена информацией.

10.5. Информация о социальных льготах и гарантиях
В целях совершенствования системы оплаты труда и мотивации работников в  

ОАО «ЦИУС ЕЭС» реализована программа социальной поддержки работников, включающая 
следующие элементы:

�� Вознаграждение за выслугу лет – с целью привлечения и удержания 
высококвалифицированных работников, имеющих стаж работы электро-
энергетической отрасли;

�� Добровольное медицинское страхование работников ОАО «ЦИУС ЕЭС»;
�� Материальная помощь, выплачиваемая работнику один раз в год при уходе в 

оплачиваемый отпуск;
�� Дополнительные дни отпуска и материальная помощь в случае вступления 

работника в брак и/или при рождении ребенка;
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�� Компенсация утраченного заработка вследствие временной нетрудоспособности 
работника;

�� Компенсация затрат на аренду жилья для лиц, приглашенных на работу в 	
	 ОАО «ЦИУС ЕЭС»;

�� Частичная компенсация расходов на санаторное и профилактическое лечение;
�� Корпоративная программа негосударственного пенсионного обеспечения 

работников.

10.6. Обучение и развитие персонала
В ОАО «ЦИУС ЕЭС» действует система развития и обучения персонала. Система охватывает  

следующие направления:
�� проведение оценки потребности в обучении персонала ОАО «ЦИУС ЕЭС»;
�� формирование и развитие кадрового резерва на ключевые должности;
�� формирование единых стандартов обучения для всех подразделений и категорий 

персонала ОАО «ЦИУС ЕЭС».
В соответствии с планом обучения и развития персонала в 2013 году было обучено 245 

работников ОАО «ЦИУС ЕЭС», что составляет 21% от среднесписочной численности персонала 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» за 2013 год. 

10.7. Вопросы охраны здоровья работников и повышения безопасности труда в 	
            ОАО «ЦИУС ЕЭС» 

В соответствии с требованиями статьи 37 Конституции РФ и статьи 219 ТК РФ, 
в части обеспечения права работника на рабочее место, соответствующее 
требованиям охраны труда; получение достоверной информации от работодателя 
об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения 
здоровья; обучение безопасным методам и приемам труда в ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
проведена следующая работа:

�� При приеме на работу каждому работнику проводится вводный инструктаж по 
утвержденной программе с целью ознакомления с условиями труда на рабочем 
месте, о мерах по охране труда при посещении строительных объектов в зоне 
ответственности ОАО «ЦИУС ЕЭС».

�� Все работники, в должностные обязанности которых входит посещение объек-
тов, проходят обучение и проверку знаний в Центральной экзаменационной 
комиссии ОАО «ЦИУС ЕЭС» по проверке знаний норм, правил и инструкций по 
технической эксплуатации, охране труда, пожарной, промышленной безопасности и 
других специальных правил и нормативно-технических документов с присвоением 
группы по электробезопасности и выдачей удостоверения установленного образца, 
а также обеспечиваются специальной одеждой и обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты за счет собственных средств работодателя (статья 212 ТК 
РФ).

�� В целях эффективного и наглядного проведения вводного инструктажа, а также 
для подготовки работников в тестовом режиме к проверке знаний норм, правил и 
инструкций по технической эксплуатации, охране труда, пожарной, промышленной 
безопасности организована работа кабинета по охране труда.

�� Все рабочие места, в том числе территориальные структурные подразделения и 
удаленные рабочие места укомплектованы аптечками первой медицинской помощи.

�� Работники, выезжающие в командировки на объекты, расположенные в 
эндемичных районах, проходят вакцинацию от клещевого энцефалита.
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�� В соответствии со статьей 218 ТК РФ и обеспечения требований охраны труда, 
предупреждения производственного травматизма, профессиональных заболеваний 
и сохранения здоровья работников в ОАО «ЦИУС ЕЭС работает Комитет по охране 
труда.

�� Проведена аттестация рабочих мест по условиям труда с целью выявления 
рабочих мест, имеющих отклонения от нормативных условий труда. С целью 
устранения выявленных отклонений разработаны мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда в ОАО «ЦИУС ЕЭС». По итогам выполненных мероприятий 
проведены повторные замеры на рабочих местах. 

10.8. Программа негосударственного пенсионного обеспечения
В целях обеспечения достойного уровня жизни работников ОАО «ЦИУС ЕЭС» в пенсионном 

возрасте, имеющих стаж работы электроэнергетической отрасли, в ОАО «ЦИУС ЕЭС» реализо-
вана корпоративная программа негосударственного пенсионного обеспечения работников.

В период 2011 – 2013 гг. оформлена выплата негосударственной пенсии 32 работникам 
ОАО «ЦИУС ЕЭС», в т.ч.:

в 2011 году – 8 работникам;
в 2012 году – 9 работникам;
в 2013 году – 15 работникам.
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11. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

11.1. Применение новой и инновационной техники на объектах строительства.
В 2013 году усилия ОАО «ЦИУС ЕЭС», генподрядчиков, проектировщиков, заводов – 

изготовителей в части осуществления технического прогресса были сконцентрированы 
на внедрение новых  компактных решений РУ и подстанций, применение  управляемой 
полупроводниковой технологии, применении новых технологий строительства ВЛ.

11.2. В части ПС
Завершены работы по сооружению подземной ПС 220 кВ Союз (Московское ПМЭС) с 

применением силовых элегазовых трансформаторов  63000/220/20 производства Toshiba 
(Япония).

Подземная ПС 220 кВ Союз создана в рамках реализации схемы электроснабжения 
инновационного центра «Сколково».  

ВХОД В ПС 220 КВ  СОЮЗ
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СИЛОВОЕ ЭЛЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ПС 220 КВ СОЮЗ

РЕАКТОРЫ 500 КВ НА ПС 500 КВ ОЧАКОВО ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ 
330 МВАР

Для компенсации реактивной мощности, 4-х КЛ 220 кВ и кабельной вставки 500 кВ, 
предусмотренных для создания 2-х подземных подстанций в инновационном центре Сколково. 
На ПС 500 кВ Очаково установлены две группы нетиповых шунтирующих реакторов РОМ 
110 000/500 производства ПАО «ЗТР», что способствует увеличению пропускной способность 
линии и снижению потерь электроэнергии. Данная конструкция наиболее надежна и 
экономична. В классе напряжения 500 кВ шунтирующие реакторы аналогичной мощности, на 
объектах ОАО «ФСК ЕЭС», применены впервые. 
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ПС 500 КВ ОЧАКОВО. РЕАКТОР ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ РОМ 110 000/500
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РЕАКТОР 330 КВ ПС 330 КВ СЕВЕРНАЯ
На ПС 330 кВ Северная МЭС Северо-Запада по I этапу титула “Строительство ПС 330 кВ 

Василеостровская с КЛ 330 кВ Василеостровская - Северная, КЛ Василеостровская - Завод 
Ильич в г. Санкт-Петербурге” в цепи КЛ 330кВ  установлен  3-х фазный шунтирующий реактор 
330 кВ  ПАО “ЗТР” типа РТМ-100000/330-У1 -  первый такого типа в РФ, вновь разработанный 
головной образец серии 3-х фазных шунтирующих реакторов класса напряжения 330 кВ.
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11.2.1. В части инновационного оборудования
На стендах ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» успешно прошли испытания 144 высоковольтных 

транзисторных модуля, которые служат основным элементом оборудования СТАТКОМ, 
устанавливаемого на ПС 220 кВ Могоча (МЭС Сибири).

Установка оборудования СТАТКОМ производится в рамках реализации титула по созданию 
межсистемной связи между ОЭС Сибири и ОЭС Востока.

ИСПЫТАНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ТРАНЗИСТОРНЫХ МОДУЛЕЙ НА СТЕНДАХ   

ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»

11.2.2. В части ВЛ

ПЕРВЫЙ ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС ВЛ 220 КВ ОРБИТА – СПУТНИК, ЧЕРЕПЕТЬ – СПУТНИК
В рамках строительства первого пускового комплекса «Сооружение ВЛ 220 кВ Орбита 

– Спутник, Черепеть – Спутник с заходами на Черепетскую ГРЭС» по титулу «Комплексная 
реконструкция ВЛ 220 кВ Черепеть-Орбита-Спутник-Калужская» впервые применены:

�� повышенные многогранные опоры 220 кВ,
�� провод с композитным сердечником,
�� фундаменты на основе ортотропных стальных плит.
�� поддерживающий зажим с эластомерным демпфером.

Повышенные многогранные опоры. Промежуточные: ПМ220-2В, ПМ220-2В-10В, ПМ220-
2В-18 и анкерно-угловые: АУМ220-2ВУ, АУМ220-2В-10, АУМ220-2ВУ-10 и АУМ220-2В-19. Масса 
промежуточных 22 – 39 тонн, анкерно-угловых – 38 – 96 тонн. Высота – 40 – 60 метров. Прежде 
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в России многогранные опоры с такими характеристиками не применялись. Применение 
повышенных стальных многогранных опор (СМО) – перспективный способ снижения 
воздействия ВЛ на окружающую среду. На ВЛ 220 кВ Орбита – Спутник применение повышенных 
СМО позволило увеличить габаритное расстояние до земли и уменьшить ширину просеки на 
46 метров.

Применение повышенных опор характеризуется увеличенным моментом в основании, что 
потребовало применеия специальных конструкций фундаментов.

Впервые разработаны и применены инновационные фундаменты различных конструкций, 
на основе ортотропных стальных плит с полимочевинной антикоррозийной защитой.

Так же на ВЛ по данному титулу впервые в России применён провод Lamifil АССС Brussels 
430 компании ООО НПК «СимРосс» с композитным сердечником и поддерживающий зажим с 
эластомерным демпфером ARMOR-GRIP компании «PLP». Провод АССС Brussels 430 позволяет 
увеличить пропускную способность при снижении нагрузки на опору за счёт меньшего 
диаметра и удельной массы. Зажим ARMOR-GRIP позволяет улучшить условия работы провода, 
повысить надёжность и долговечность ВЛ.

ПЕРВЫЙ ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС ВЛ 220 КВ ОРБИТА – СПУТНИК, ЧЕРЕПЕТЬ – СПУТНИК. 
МОНТАЖ ПОВЫШЕННОЙ МНОГОГРАННОЙ ОПОРЫ МЕТОДОМ НАРАЩИВАНИЯ
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ПОВЫШЕННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ МНОГОГРАННАЯ ОПОРА ВЛ 220 КВ ПМ220-2В-18.  
НА ФОТО: СОКРАЩЕНИЕ ТРЕБУЕМОЙ ШИРИНЫ ПРОСЕКИ С 25 МЕТРОВ ОТ КРАЙНЕГО 

ПРОВОДА ДО 2-Х МЕТРОВ



88 Годовой отчет ОАО «ЦИУС ЕЭС» за 2013 год

МОНТАЖ ПОВЫШЕННОЙ СТАЛЬНОЙ МНОГОГРАННОЙ ОПОРЫ ПМ220-2В-18. 
КОНСТРУКЦИЕЙ ОПОРЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСОК

МОНТАЖ ФУНДАМЕНТА ПОВЫШЕННОЙ СТАЛЬНОЙ МНОГОГРАННОЙ ОПОРЫ НА 
ОСНОВЕ СТАЛЬНЫХ ОРТОТРОПНЫХ ПЛИТ С ПОЛИМОЧЕВИННЫМ ПОКРЫТИЕМ. 

ДАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ РАЗРАБОТАНА И ПРИМЕНЕНА ВПЕРВЫЕ
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ВЛ 220 КВ АСТРАХАНЬ – РАССВЕТ

На переходе через р. Волга впервые применён фундамент переходных опор высотой более 
100 метров на основе винтовых свай с монолитным ростверком. Данная технология позволила 
минимизировать объём земляных работ и сократить общие сроки сооружения фундаментов. 

Монтаж фундаментов переходных опор на основе винтовых свай на большом переходе 
через р. Волга. Для погружения винтовых свай предварительно устраиваются лидерные 
скважины.

УСТРОЙСТВО ЛИДЕРНЫХ СКВАЖИН И ПОГРУЖЕНИЕ ВИНТОВЫХ СВАЙ 
МАНИПУЛЯТОРОМ
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12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Основной задачей Общества в сфере природоохранной деятельности является 

минимизация негативного воздействия на окружающую среду при организации строительства 
электросетевых объектов. 

В соответствии с действующим законодательством в составе проектной документации 
разрабатывается раздел «Мероприятия по охране окружающей среды», который содержит 
оценку факторов воздействия на окружающую среду, а также мероприятия по снижению 
негативного воздействия этих факторов, рациональному использованию природных ресурсов, 
охране растительного и животного мира как в период строительства, так и в процессе 
эксплуатации объекта. Выполнение этих мероприятий во время строительства контролируется 
Обществом при взаимодействии с органами власти, осуществляющими государственный 
экологический контроль. 

Мероприятия по охране окружающей среды включают рекультивацию земель, определение 
санитарно-защитных зон, установку систем очистки поверхностных стоков, определение 
видов и обеспечение условий хранения и утилизации отходов и др. На реконструируемых 
объектах осуществляется вывоз и утилизация грунта, загрязненного в процессе эксплуатации. 
При выполнении природоохранных мероприятий учитываются различные природные и 
климатические факторы, например:

- для рекультивации земель при строительстве в зоне мерзлотных торфяных почв по 
проекту применяются машины с низким удельным давлением на грунт;

- при строительстве линейных объектов, проходящих по району с редкой и эндемичной 
флорой, работают комиссии по определению породного состава вырубленной древесины для 
определения объемов воспроизводства.

В 2013 г. соблюдение требований природоохранного законодательства являлось 
одним из приоритетных направлений при производстве строительно-монтажных работ на 
объектах, предназначенных для электроснабжения Олимпиады-2014. Были получены все 
разрешительные документы по охране окружающей среды от Минприроды РФ (паспорта 
опасных отходов, лесные декларации, разрешение на отлов, переселение животного мира, 
компенсационные посадки растений, рекультивация, проекты освоения лесов, положительные 
заключения государственного экологического контроля на объекты). Специалисты Общества 
принимали участие в общественных слушаниях, экологических экспертизах рабочих проектов 
строительства, работали с международными экологами ЮНЭП (Организация Объединенных 
Наций в области охраны окружающей среды) по вопросам восстановления русла реки Мзымта, 
ее водных биоресурсов. После окончания строительно-монтажных работ была выполнена 
очистка русла реки Мзымта (54,5-57 км от устья реки) от карчей и привнесенного грунта, 
образовавшегося в следствие схода селевых масс; велся постоянный контроль состояния русла 
реки на предмет безаварийного пропуска половодья и паводков на реке Мзымта, контроль 
состояния склонов горного кластера на указанном участке русла, учет движения селевых масс. 
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13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНоСТЬ ОАО «ЦИУС ЕЭС»

13.1. Антикоррупционная политика ОАО «ЦИУС ЕЭС».
Антикоррупционная политика ОАО «ЦИУС ЕЭС» формируется на основе международно-

правовых стандартов, Конституции РФ, поручений Президента и Правительства РФ (в том числе 
решений Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики от 21.11.2011 
года, 28.11.2011 года, поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 года № 
ВП-П13-9308, от 05.03.2012 года № ВП-П24-1269, решения заседания Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса 
и экологической безопасности от 10.07.2012 года № А60-26-8), федерального закона от 
25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Антикоррупционной политике ОАО 
«ФСК ЕЭС» (утверждена решением совета директоров компании 24.08.2012 года) и заключается 
в разработке и осуществлении разносторонних и последовательных мер по устранению 
(минимизации) причин и условий, способствующих и питающих коррупционные проявления в 
разных сферах деятельности ОАО «ЦИУС ЕЭС».

Учитывая, что коррупция без постоянного противодействия ей имеет свойство 
разрастаться, необходимо, чтобы антикоррупционная функция в деятельности всех 
структурных подразделений ОАО «ЦИУС ЕЭС» была выделена как одна из приоритетных. Таким 
образом, речь идет как о создании механизмов, позволяющих уменьшить масштабы коррупции 
в краткосрочном плане, так и о выработке и проведении антикоррупционной политики как 
постоянно действующей органичной функции ОАО «ЦИУС ЕЭС». При этом эффективность 
данной функции в значительной степени будет зависеть от того, насколько активно в ее 
реализации принимают участие все структурные подразделения ОАО «ЦИУС ЕЭС». 

ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОАО «ЦИУС ЕЭС».
Основными принципами антикоррупционной политики ОАО «ЦИУС ЕЭС» являются:
– принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении 
повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с 
акционерами, инвесторами, контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, 
политических партий, своими сотрудниками, членами органов управления, работниками и 
иными лицами;
– принцип минимизации риска деловых отношений с контрагентами, которые могут быть 
вовлечены в коррупционную деятельность или толерантны к коррупционным проявлениям. 
Реализация принципа осуществляется путем проверки наличия у контрагентов ОАО «ЦИУС 
ЕЭС» собственных антикоррупционных процедур или политик, их готовности соблюдать 
требования Антикоррупционной политики ОАО «ЦИУС ЕЭС» и включать в договоры 
антикоррупционные оговорки, а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения 
бизнеса и предотвращения коррупции;
– принцип миссии высшего руководства. Члены Совета директоров, Генеральный директор и 
высшие руководящие работники ОАО «ЦИУС ЕЭС» должны формировать этический стандарт 
непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, 
подавая пример своим поведением;
– приоритет мер предупреждения коррупции и нравственных начал борьбы с коррупцией;
– недопустимость установления привилегий и иммунитетов, ограничивающих ответственность 
или усложняющих порядок привлечения к ответственности определенной группы работников 
ОАО «ЦИУС ЕЭС», совершивших коррупционные проявления;
–  недопустимость ограничения доступа к информации о фактах коррупции и мерах 
антикоррупционной политики;
– мониторинг и контроль. ОАО «ЦИУС ЕЭС» осуществляет мониторинг внедренных адекватных 
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процедур по предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение и регулярно 
совершенствует их.

13.2. Антикоррупционные мероприятия, проводимые в ОАО «ЦИУС ЕЭС» в 2012 году.
В 2013 году в ОАО «ЦИУС ЕЭС», во исполнение приказа ОАО «ФСК ЕЭС» от 12.09.2012 

года № 545 «О введении в действие Антикоррупционной политики ОАО «ФСК ЕЭС» и 
распоряжения ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.05.2012 года № 352р «О внесении изменений в типовые 
формы договоров», были приведены в соответствие с положениями Антикоррупционной 
политики ОРД Общества (приказ ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 09.09.2013 года № 222 «Об организации 
и проведении антикоррупционных мероприятий в ОАО «ЦИУС ЕЭС») и проведены следующие 
антикоррупционные мероприятия:

�� Разработан и утвержден План по реализации в 2013 году Программаы противодействия 
коррупции и  урегулирования конфликта интересов в ОАО «ЦИУС ЕЭС» на 2012-2014 годы 
(Приказ ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 30.01.2013 № 14 «Об утверждении Плана реализации в 2013 году 
Программы противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов в ОАО «ЦИУС 
ЕЭС» на 2012-2014 годы»).

�� Разработано и утверждено Положение о регулировании конфликта интересов в ОАО 
«ЦИУС ЕЭС» (Приказ ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 11.03.2013 № 51 «Об утверждении Положения о 
регулировании конфликта интересов в ОАО «ЦИУС ЕЭС»).

�� Разработан и утвержден Регламент организации работы c информацией о цепочке 
собственников участников закупки (потенциальных контрагентов) и контрагентов ОАО «ЦИУС 
ЕЭС (Приказ ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 14.03.2013 № 52 «Об утверждении Регламента организации 
работы c информацией о цепочке собственников участников закупки (потенциальных 
контрагентов) и контрагентов ОАО «ЦИУС ЕЭС»).

�� Проведена работа по оптимизации деятельности по раскрытию информации о структуре 
собственников контрагентов/субконтрагентов (Приказ ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 14.05.2013 № 
138 «Об оптимизации деятельности по раскрытию информации о структуре собственников 
контрагентов/субконтрагентов»).

�� Актуализирована и утверждена Антикоррупционная политика ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
(протокол Совета Директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 31.05.2013 № 67, введена в действие приказом 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 27.06.2013 № 179 «О введении в действие Антикоррупционной политики 
ОАО «ЦИУС ЕЭС»).

�� Актуализирован и утвержден Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов организационно-распорядительных документов ОАО «ЦИУС ЕЭС», а также 
антикоррупционного контроля закупочной деятельности ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Приказ ОАО «ЦИУС 
ЕЭС» от 09.09.2013 № 222 «Об организации и проведении антикоррупционных мероприятий в 
ОАО «ЦИУС ЕЭС»).

��   Разработан и утвержден Порядок проведения антикоррупционного мониторинга в 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Приказ ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 09.09.2013 № 222 «Об организации и проведении 
антикоррупционных мероприятий в ОАО «ЦИУС ЕЭС»).

�� В соответствии с действующими в ОАО «ЦИУС ЕЭС» организационными 
распорядительными документами в исполнительном аппарате и филиалах ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
проводилась антикоррупционная экспертиза документов соответствующих структурных 
подразделений.

�� Проведено 13 заседаний Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и 
урегулированию конфликта интересов ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Приказ № 158 от 01.09.2011 г. «О 
создании и организации работы Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и 
урегулированию конфликта интересов ОАО «ЦИУС ЕЭС»). Данная Комиссия рассматривает 
выявленные в процессе деятельности ОАО «ЦИУС ЕЭС» признаки коррупционных проявлений 
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и возможного конфликта интересов у работников ОАО «ЦИУС ЕЭС».
�� Произведен сбор и анализ деклараций о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководящих работников исполнительного аппарата и филиалов 
ОАО «ЦИУС ЕЭС». 

�� Произведен сбор и анализ деклараций о конфликте интересов работников 
исполнительного аппарата и филиалов ОАО «ЦИУС ЕЭС». 

�� На постоянной основе функционировала «горячая линия», на которую поступали 
сообщения, впоследствии проверяемые Управлением по безопасности ОАО «ЦИУС ЕЭС».

�� Блоком безопасности ОАО «ЦИУС ЕЭС» осуществлялись проверочные мероприятия в 
отношении экспертов, членов конкурсных комиссий, участников конкурсных, оценочных и 
иных процедур в целях исключения возможных коррупционных проявлений. 

13.3. Планируемые антикоррупционные мероприятия в 2013 году.
�� Разработать и утвердить План на 2013 год по реализации Программы противодействия 

коррупции и урегулированию конфликта интересов ОАО «ЦИУС ЕЭС» на 2012-2014 годы.
�� С учетом требований Антикоррупционной политики ОАО «ЦИУС ЕЭС», программы по 

ее реализации провести актуализацию организационных распорядительных документов, 
регламентирующих проведение антикоррупционной экспертизы. 

�� Разработать и утвердить в установленном в ОАО «ЦИУС ЕЭС» порядке Регламент 
организации работы с информацией о цепочке собственников участников закупок 
(потенциальных контрагентов) и контрагентов ОАО «ЦИУС ЕЭС».

�� Обеспечивать антикоррупционный контроль закупочной деятельности по закупочным 
процедурам (с установлением этапов контроля: этап планирования сделки, этап заключения 
сделки, этап исполнения сделки).

�� Осуществлять сбор, оценку и проверку информации в отношении всей цепочки 
собственников контрагентов, в том числе потенциальных контрагентов (данные об участниках 
контрагента; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - данные об их 
участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведений о составе 
исполнительных органов контрагентов.

�� Провести в ОАО «ЦИУС ЕЭС» мероприятия по декларированию конфликта интересов 
(возможного конфликта интересов) работников ОАО «ЦИУС ЕЭС» за 2012 год.

Продолжить работу по сбору сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера работников ОАО «ЦИУС ЕЭС».
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14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА ОАО «ЦИУС ЕЭС»
В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров 

ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 28.06.2013 (решение Правления ОАО «ФСК ЕЭС», 
осуществляющего полномочия годового Общего собрания акционеров 
ОАО «ЦИУС ЕЭС», от 28.06.2013 (Протокол 1183)), ЗАО «Аудиторская фирма «МЭФ-Аудит» 
утверждено в качестве независимого аудитора ОАО «ЦИУС ЕЭС».

Наименование: ЗАО «Аудиторская фирма «МЭФ-Аудит»

Место нахождения: 119034, город Москва, Смоленский бульвар, д.4

Почтовый адрес: 119034, город Москва, Смоленский бульвар, д.4

Телефон: +7  (495) 780-01-69

Факс: +7  (495) 780-01-69

E-mail: mef@mef-audit.ru

Лицензия:

Лицензия ГТ № 0065917 от 20.05.2013 Управления ФСБ России 
по Москве и Московской области на осуществление работ, 
связанных с использованием сведений, составляющих госу-
дарственную тайну.

Аудиторско-консалтинговая группа «МЭФ-Аудит» работает на российском рынке с 1999 года. 
Основными направлениями ее деятельности в тот период стали налоговое консультирование 
и налоговые споры. 

В 2005 году было создано аудиторское подразделение. В течение последних лет компания 
активно расширяет спектр своих услуг, руководствуясь новейшими тенденциями в экономике, 
а также потребностями своих клиентов.

АКГ «МЭФ-Аудит» имеет представительства в пяти крупнейших российских городах – Санкт 
–Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Уфа, что позволяет оказывать клиентам 
комплексную поддержку с учетом специфики каждого региона. 

В рамках филиальной сети действуют единые внутренние стандарты корпоративного 
управления, проходящие регулярные процедуры контроля качества в соответствии с 
российским законодательством, а также c требованиями стандартов менеджмента качества 
ISO 9001.

АКГ «МЭФ-Аудит» является членом СРО аудиторов Некоммерческого партнерства 
«Московская аудиторская палата».

Компания входит в российские деловые и профессиональные сообщества: Палату 
налоговых консультантов, Торгово-промышленную палату Российской Федерации, Ассоциацию 
российских магистров оценки. 

Вознаграждение за проведение проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«ЦИУС ЕЭС» за 2013 год составило 279 920рублей, в т.ч. НДС 18% - 42 699,66 рублей.

Аудиторское заключение и бухгалтерская отчетность ОАО «ЦИУС ЕЭС» за  2013  год 
представлены в Приложении 5.
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15. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Наименование показателя 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 1,30 3,30 1,51

Коэффициент срочной ликвидности 3,20 3,80 1,61

Коэффициент текущей ликвидности 3,28 3,89 1,64

ПОКАЗАТЕЛЬ ФИНАНСОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

Коэффициент финансовой 
независимости 0,68 0,78 0,52

ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Рентабельность продаж, % 4,65% 5,73% 2,92%

Рентабельность собственного 
капитала, % 0,17% 10,61% 0

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

Рентабельность активов, % 0,13% 7,81% 0

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 612 193 145 881 135 683

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 239 448 212 397 1 193 729

Чистые активы 807 474 897 944 868 905

Расчет приведенных в таблице показателей производился на основании бухгалтерской 
отчетности по финансово-хозяйственной деятельности  ОАО «ЦИУС ЕЭС» за 2013 год.

15.1. Оценка показателей ликвидности, финансовой независимости
Снижение значений показателей ликвидности и финансовой независимости, 

характеризующих финансовое состояние ОАО «ЦИУС ЕЭС» в 2013 г., обусловлено отражением в 
бухгалтерской отчетности за 2013 г. кредиторской задолженности в размере 1 193 729 тыс. руб.

Несмотря на снижение, коэффициенты ликвидности, приведенные на 31.12.2013, находятся 
в пределах нормативных значений, что свидетельствует о способности ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
погашать свои краткосрочные обязательства с помощью оборотных средств.

Коэффициент финансовой независимости также находится в пределах нормы, что 
характеризует низкий риск неплатежеспособности и отсутствие риска возникновения 
дефицита денежных средств.

15.2. Оценка деловой активности
Показатель рентабельности активов в 2013 г. снизился до значения равного 0, в связи с 

полученным убытком в размере 461 тыс. руб.
Дебиторская задолженность на 31.12.2013 составила 135 683 тыс. руб. Величина дебиторской 

задолженности сопоставима с величиной дебиторской задолженности за 2012 г. и определена 
условиями действующих договоров по производственно-хозяйственной деятельности.
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Величина кредиторской задолженности на 31.12.2013 существенно превышает аналогичный 
показатель за 2012 г. в связи с отражением в бухгалтерской отчетности кредиторской 
задолженности перед ОАО «ФСК ЕЭС» из-за незавершения расчетов с подрядчиками на 
31.12.2013, по причине возврата денежных сумм на расчетный счет ОАО «ЦИУС ЕЭС» в связи с 
закрытием расчетных счетов подрядчиков. 

15.3. Состояние чистых активов
Уставный капитал ОАО «ЦИУС ЕЭС» составляет 833 000 тыс. рублей.   На 01.01.2014 стоимость 

чистых активов составляет 868 905 тыс. рублей.
Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала  ОАО «ЦИУС ЕЭС»:

Период Ед. изм.
Уставный капитал 
ОАО «ЦИУС ЕЭС»

Стоимость чистых активов

2010 тыс. руб. 833 000 913 932

2011 тыс. руб. 833 000 807 474

2012 тыс. руб. 833 000 897 944 

2013 тыс. руб. 833 000 868 905

Как видно из приведенной таблицы, в 2013 году стоимость чистых активов ОАО «ЦИУС 
ЕЭС» превышает величину уставного капитала. 
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16. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

Полное фирменное 
наименование:

Открытое акционерное общество «Центр инжиниринга 
и управления строительством Единой энергетической 
системы»

Сокращенное фирменное 
наименование:

ОАО «ЦИУС ЕЭС»

Почтовый адрес:
Российская Федерация, г. Москва, 
Б. Николоворобинский переулок, д. 9

Телефон: +7 (495) 710-60-60

Место нахождения:
117630, Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Академика Челомея, д. 5А

Факс: +7 (495) 710-82-01

E-mail: CIUS@fsk-ees.ru

Корпоративный сайт: www.cius-ees.ru

Секретарь Совета 
директоров

Страмоус Любовь Владимировна
Российская Федерация, г. Москва, 
Б. Николоворобинский переулок, д. 9, каб.107а

Телефон: +7 (495) 710-60-60, доб. 20-15

АУДИТОР ОАО «ЦИУС ЕЭС»

Полное фирменное 
наименование:

Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «МЭФ 
- Аудит»

Сокращенное фирменное 
наименование:

ЗАО «МЭФ - Аудит»

Данные о членстве аудитора 
в саморегулируемых орга-
низациях аудиторов:

Член СРО НП «Московская аудиторская палата»

Место нахождения: 119034, город Москва, Смоленский бульвар, д.4

Телефон: +7 (495) 780-01-69, +7 (495) 988-15-15

Факс: +7 (495) 780-01-69

E-mail: mef@mef-audit.ru

Корпоративный сайт: http://www.mef-audit.ru/
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17. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 – Объекты, поставленные под напряжение ОАО «ЦИУС ЕЭС» в 2013г., 
обеспечивающие прирост мощности ЕНЭС.

Приложение 2 – Объекты, введенные в эксплуатацию ОАО «ЦИУС ЕЭС» в 2013г., 
обеспечивающие прирост мощности ЕНЭС.

Приложение 3 - План вводов мощностей по объектам ОАО «ЦИУС ЕЭС» на 2014г., 
обеспечивающие прирост мощности ЕНЭС.  

Приложение 4 – Сведения о соблюдении ОАО «ЦИУС ЕЭС» Кодекса корпоративного 
поведения ФКЦБ.

Приложение 5 – Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2013 год.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБЪЕКТЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕ ОАО «ЦИУС ЕЭС» В 
2013 Г., ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРИРОСТ МОЩНОСТИ ЕНЭС.

Новое строительство

№ п/п Наименование объекта Срок ввода
Введенная 
мощность

                                                         ЦИУС Востока
1 ВЛ 220 кВ «Зейская ГЭС – Магдагачи» Февраль 2013 133,529 км

2

Строительство ПС 220/10 кВ при НПС № 18 с 
одноцепными заходами ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская 
ГРЭС-Нижний Куранах-№ 1» и «Нерюнгринская 
ГРЭС - Нижний Куранах-№ 2» (ВСТО) (2 этап)

Июнь 2013 5 км

3
Строительство ВЛ 500 кВ «Зейская ГЭС-Амурская-
государственная граница» (2 очередь: ВЛ 500 кВ 
«Зейская ГЭС-Амурская №2»)

Июль 2013
362,94 км; 
360 Мвар

4
ВЛ 500 кВ «Чугуевка – Лозовая – Владивосток» с ПС 
500 кВ «Лозовая»

Октябрь 2013 1,155 км

5

Строительство ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС-
Нижний Куранах – Томмот-Майя» с ПС 220 кВ 
«Томмот» и ПС 220 кВ «Майя» (2 очередь: ВЛ 220 
кВ «Нижний Куранах - Томмот – Майя» с ПС 220 кВ 
«Томмот», ПС 220 кВ «Майя» и расширением ПС 220 
кВ «Нижний Куранах»)

Декабрь 2013 434,94 км

6

Две ВЛ 220 кВ «Призейская – Эльгауголь»  с ПС 220 
кВ «Эльгауголь», с ПС 220 кВ «А» и ПС 220 кВ «Б» и 
расширением ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ «Призейская» 
(1 этап)

- -

                                                  ЦИУС Сибири

7
ПС 500 кВ «Кузбасская» с заходом ВЛ 500 кВ и ВЛ 
220 кВ

Февраль 2013 87,1464 км

8
Забайкальский преобразовательный комплекс на 
ПС 220 кВ «Могоча»

Октябрь 2013 640 МВА

9 ВЛ 500 кВ «Богучанская ГЭС – Озерная» Декабрь 2013 329,9 км

10

Строительство ВЛ 220 кВ «ГТЭС Новокузнецкая 
- НКАЗ №2». Реконструкция ВЛ 220 кВ 
«Ферросплавная – НКАЗ» I цепь (строительство 
заходов на РУ 220 кВ ГТЭС «Новокузнецкая»).
Реконструкция ПС 220 кВ «НКАЗ» (расширение РУ 
220 кВ на одну линейную ячейку)

Декабрь 2013 3,2 км

11 ПС 500 кВ «Восход» с заходами ВЛ 500 и 220 кВ Декабрь 2013 668 МВА

12 ВЛ 500 кВ «Восход-Ишим (Витязь)» Декабрь 2013 342,479 км
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№ п/п Наименование объекта Срок ввода
Введенная 
мощность

13

ВЛ 500 кВ «Березовская ГРЭС - Итатская №3» с 
реконструкцией ПС 1150 кВ «Итатская» (для выдачи 
мощности третьего энергоблока мощностью 800 
МВт)

- -

14 ПС 500 кВ «Енисей» с заходами ВЛ 500 и 220 кВ - -

15

Проектирование и строительство двухцепной 
ВЛ 220 кВ «Татаурово -Горячинская – Баргузин» 
с ПС 220 кВ «Горячинская», ПС 220 кВ «Баргузин» 
и реконструкцией ОРУ 220 кВ на ПС 220 кВ 
«Татаурово»

- -

                                                       ЦИУС Западной Сибири

16
ПС 220 кВ «Мангазея» (Ванкорское месторождение) 
(1 этап)

Январь 2013 250 МВА

17 ВЛ 500 кВ «Трачуковская – Кирилловская» Апрель 2013 141,009 км

18
Две ВЛ 220кВ «УрГРЭС – Мангазея» (Ванкорское 
месторождение) (1 цепь)

Июнь 2013 210,13 км

19
Сооружение 2-й цепи ВЛ 500 кВ «НВГРЭС – 
Белозерная»

Июнь 2013 36,58 км

20
ПС 220 кВ «Мангазея» (Ванкорское месторождение) 
(2 этап)

Декабрь 2013 100 Мвар

21
ПС 220кВ «Арсенал» с ВЛ 220 кВ «Арсенал- Тарко-
Сале» (Ванкорское месторождение)

Декабрь 2013
72,713 км; 
250 МВА;  
25 Мвар

                                                        ЦИУС Урала

22
Заходы одной цепи ВЛ 220 кВ «Белоярская АЭС – 
Каменская» на Белоярскую АЭС-2 

Сентябрь 2013 11,119 км

23

Реконструкция ВЛ 220 кВ «Южноуральская ГРЭС - 
КС-19» и ВЛ 220 КВ «Южноуральская ГРЭС - Шагол 
3» с ответвлением на ПС «Исаково» (заходы в РУ 
220 кВ ЮГРЭС-2)

Сентябрь 2013 1,543 км

24
ВЛ 500 кВ «Курган-Ишим (Заря)» с реконструкцией 
ПС 500 кВ «Курган»

Декабрь 2013 289,4 км

25
Заходы ВЛ 220 кВ «Сосьва – Краснотурьинск» на 
Серовскую ГРЭС

Декабрь 2013 41,6 км

26
Cооружение заходов ВЛ 220 кВ «Цинковая – 
Новометаллургическая» во вновь сооружаемое РУ 
220 кВ ЧГРЭС

- -

27
Cооружение заходов ВЛ 220 кВ «Шагол – 
Новометаллургическая» во вновь сооружаемое РУ 
220 кВ ЧГРЭС

- -
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№ п/п Наименование объекта Срок ввода
Введенная 
мощность

                                                                      ЦИУС Волги

28 ВЛ 500 кВ «Помары-Удмуртская»
Апрель 2013

300,74 км;  
180 Мвар

Апрель 2013 180 Мвар
                                                                       ЦИУС Юга

29

Кабельные и воздушные линии (110 кВ) в 
Имеретинской низменности (от подстанции «Псоу» 
до подстанции «Имеретинская», от подстанции 
«Имеретинская» до подстанции «Ледовый 
дворец», от подстанции «Ледовый дворец» до 
подстанции «Веселое», от подстанции «Веселое» 
до подстанции «Псоу», от Адлерской ТЭС до 
подстанции «Имеретинская», от Адлерской ТЭС 
до подстанции «Ледовый дворец», от Адлерской 
ТЭС до подстанции «Веселое» (проектные и 
изыскательские работы, строительство)

Март 2013 13,78 км

30
Подстанция «Веселое» (110 кВ) с заходами линий 
электропередачи (проектные и изыскательские 
работы, реконструкция, строительство)

Март 2013
4,912 км; 
160 МВА

31
ПС 500 кВ «Вардане» (с выделением 1 ПК РП 220 кВ 
«Вардане»)

Апрель 2013 0,92 км

32
Подстанция «Спортивная» (110 кВ) с 
кабельными линиями 110 кВ, 10 кВ (проектные и 
изыскательские работы, строительство)  

Июнь 2013 80 МВА

Август 2013 11,39 км

33

Воздушные линии (220 кВ) для выдачи мощности 
Джубгинской ТЭС (проектные и изыскательские 
работы, строительство) (ВЛ 220 кВ «Горячий ключ - 
площадка Джубгинской ТЭС – Шепси»)

Июнь 2013 42,712 км

Июль 2013 69,038 км

34 ПС 110 кВ «Стекольная» с ВЛ 110 кВ Июнь 2013
7,492 км; 
126 МВА

35

Распределительная подстанция 220 
кВ «Черноморская» с заходами линий 
электропередачи (220 кВ) (проектные и 
изыскательские работы, строительство) 

Июнь 2013
3,69 км; 
25 МВА

Декабрь 2013 11,28 км

36
ВЛ 330 кВ «Моздок – Артём» с ПС 330 кВ «Артём» с 
заходами ВЛ 330 кВ «Чирюрт – Махачкала»

Октябрь 2013 22,06 км

37
ПС 330 кВ «Ильенко» с заходами ВЛ 330 кВ (ПС 330 
кВ «Кисловодск» с заходами ВЛ 330 кВ «Черкесск – 
Баксан»)

Ноябрь 2013 125 МВА

38
Воздушные линии для выдачи мощности 
Кудепстинской ТЭС (проектные и изыскательские 
работы, строительство) (1, 2 этап)

Декабрь 2013 6,2 км
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№ п/п Наименование объекта Срок ввода
Введенная 
мощность

39

Кабельные и воздушные линии 10 кВ от 
подстанции «Поселковая» (220 кВ) до «Спортивно-
туристического комплекса «Горная карусель» (отм. 
+540) и от подстанции «Поселковая» (220 кВ) до 
Комплекса трамплинов К-125, К-95» (проектные и 
изыскательские работы, строительство)

Декабрь 2013 6,68 км

40

Кабельные и воздушные линии 10 кВ от 
Подстанции «Лаура» (110 кВ) до «Спортивно-
туристического комплекса «Горная карусель» 
(проектные и изыскательские работы, 
строительство)

Декабрь 2013 3,72 км

41

Кабельные и воздушные линии 10 кВ  от 
Спортивно-туристического комплекса «Горная 
карусель» (отм. +960)  до Комплекса трамплинов 
К-125, К-95» (проектные и изыскательские работы, 
строительство)

Декабрь 2013 3,79 км

42
Установка третьей АТГ 500/220 кВ на ПС 500 кВ 
«Кубанская»

- -

43
ВЛ 220 кВ «Ростовская АЭС – РП «Волгодонск» 
с РП 220 кВ «Волгодонск» и заходами ВЛ 220 кВ 
«Волгодонская ТЭЦ-2 – Зимовники»

- -

                                                        ЦИУС Северо-Запада

44

Стоительство ВЛ 330 кВ «Кольская АЭС - 
Княжегубская ГЭС - ПС 330 кВ/110/35 кВ «Лоухи» 
- Путкинская ГЭС - ОРУ 330 кВ Ондская ГЭС» (3 
участок: ВЛ 330 к В «Лоухи - ОРУ 330 кВ Путкинская 
ГЭС»)

Март 2013 169,2 км

45 Электроснабжение о.Байонный Июнь 2013 29,345 км

46
ПС 330 кВ Василеостровская с КЛ 330 кВ 
«Василеостровская – Северная» и КЛ 330 кВ 
«Василеостровкая - Завод Ильича»

Сентябрь 2013 100 Мвар

47
ВЛ 330 кВ «Гатчинская – Лужская» с ПС 330 кВ 
«Лужская» (частичный ввод)

Ноябрь 2013 250 МВА

48 ВЛ 220 кВ «Печорская ГРЭС - Ухта – Микунь» (1 этап) Декабрь 2013 75 Мвар

49 ВЛ 330 кВ «Ленинградская АЭС-2 - ПС «Гатчинская» - -

                                                                   ЦИУС Центра

50 ПС 220 кВ «Сколково»  с заходами КВЛ 220 кВ Март 2013 126 МВА

51
ВЛ 500 кВ «Загорская ГАЭС – Ярцево1, 
2» с расширением ПС 220 кВ «Ярцево» и 
реконструкцией ВЛ 500 кВ «Конаково-Трубино»

Июнь 2013 500 МВА

Декабрь 2013 1002 МВА
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№ п/п Наименование объекта Срок ввода
Введенная 
мощность

52
ПС 220 кВ «Смирново» с заходами КВЛ 220 кВ 
«Очаково – Нововнуково»

Июль 2013
1,37 км; 
126 МВА

53

Реконструкция участка КВЛ 500 кВ «Западная 
Очаково», сооружение участков КВЛ 220 кВ 
«Очаково – Красногорская», КВЛ 220 кВ «ТЭС 
Лыково – Очаково», КВЛ 220 кВ «Очаково – 
Подушкино», КВЛ 220 кВ «Очаково – Нововнуково» 
и КВЛ 110 кВ «Очаково – Одинцово» I и II цепь с отп.

Июнь 2013 10,54 км

Ноябрь 2013 4,411 км

54
Реконструкция  ВЛ 220 кВ «Астрахань – Рассвет». 
Заходы на ПГУ-235.

Сентябрь 2013 59,938 км

55 ПС 500 кВ «Каскадная» с заходами  ВЛ 500 и 220 кВ
Сентябрь 2013 900 МВА
Ноябрь 2013 0,977 км

56

КЛ №1 220 кВ «Нововоронежская АЭС-2 – Новая» и 
КЛ №2 220 кВ «Нововоронежская АЭС-2 – Новая». 
Реконструкция ВЛ 220 кВ «Нововоронежская АЭС 
– Лиски 3, 4» и ВЛ 220 кВ  «Нововоронежская АЭС – 
Латная» (перезавод в РУ 220 кВ Нововоронежская 
АЭС-2)

Декабрь 2013 3,8 км

57
Реконструкция ВЛ 500 кВ «Нововоронежская АЭС 
–Донбасс» и ВЛ 500 кВ «НВАЭС-Старый Оскол» 
(заходы на Донскую АЭС)

Октябрь 2013 2,24 км

58
ВЛ 500 кВ «Грибово – Дорохово» с ПС 500 кВ 
«Дорохово» с заходами ВЛ 220 кВ 

Декабрь 2013 8,465 км

59
Заходы ЛЭП 220 кВ на Владимирскую 
ТЭЦ-2. Технологическое присоединение 
электроустановок ОАО «ТГК-6»

- -

60

Новое строительство ПС 220 кВ «Ступино» 
с заходами ВЛ 220 кВ «Кашира-  Пахра». 
Технологическое присоединение 
электроустановок ООО «Квинтекс»

- -

 

- объекты, по которым срок постановки под напряжение перенесен:
�� линии электропередачи – 573,44км;
�� трансформаторная мощность – 2 184 МВА;
�� реактивная мощность - 180 Мвар.

 - объекты, поставленные под напряжение вне плана:
�� линии электропередачи – 1 119,99 км;
�� трансформаторная мощность – 1 565 МВА;
�� реактивная мощность – 355 Мвар.

Итого поставлено под напряжение по объектам нового строительства (в том числе вне плана):
�� линии электропередачи – 3 303,08 км;
�� трансформаторная мощность – 5 228 МВА;
�� реактивная мощность – 1 020 Мвар.



105Годовой отчет ОАО «ЦИУС ЕЭС» за 2013 год

Техническое перевооружение и реконструкция

№ п/п Наименование объекта Срок ввода
Введенная 
мощность

ЦИУС Востока

1 ПС 220 кВ «Спасск» Апрель 2013 250 МВА

2
Расширение  КРУЭ 220 кВ ПС  220/110 кВ «Тында»  
(ВСТО)

Июнь 2013 0,008 км

3 ПС 220 кВ «Горелое» Декабрь 2013 90 Мвар
ЦИУС Сибири

4
Комплексное техническое перевооружение и 
реконструкция подстанции 220 кВ «Левобережная»

Август 2013 200 МВА

Октябрь 2013 40 МВА

5
Комплексное техническое перевооружение и 
реконструкция подстанции 220/110/35/10/6 кВ 
«Означенное-Районное ГПП-1»

Октябрь 2013 1,53 км

 ЦИУС Западной Сибири

6

Заходы ВЛ 220 кВ «Тюмень - Тюменская ТЭЦ-
2 1,2» на ПС 220 кВ «ТММЗ»,  реконструкция 
ячейки ОРУ 220 кВ ПС «Тюмень» в части РЗА иПА, 
реконструкция ячейки ОРУ 220 кВ Тюменская ТЭЦ-2 
ООО «УГМК-СТАЛЬ»,  (№355/ТП от 09.04.2008)

Апрель 2013 5,15 км

7

ВЛ 500 (220) кВ «Муравленковская – Надым» 
на головных участках со стороны ПС 
«Муравленковская» и ПС «Надым» с заменой 
провода

Июль 2013 8,67 км

8 ПС 500 кВ «Белозёрная» Ноябрь 2013 501 МВА

9
Расширение ПС 500 кВ «Ишим (Заря)» с 
последующим переименованием в ПС «Витязь» 
(сооружение крыла 500 кВ)

Декабрь 2013 360 Мвар

 ЦИУС Урала

10

Расширение ОРУ 220 кВ ПС «Удмурдская» на одну 
линейную ячейку; шлейфовые заходы ВЛ 220 
кВ «Саркуз – Вятские Поляны» на РУ 220 кВ ПС 
«Свобода» с образованием ЛЭП 220 кВ «Саркуз 
– Свобода» и ЛЭП 220 кВ «Свобода – Вятские 
Поляны», Министерство промышленности и 
торговли РФ, (456/ТП от 31.10.2009)

Сентябрь 2013 10,746 км

Ноябрь 2013 52 Мвар

11 ПС 500 кВ «Златоуст» Октябрь 2013 250 МВА
 ЦИУС Волги

12 ПС 220 кВ «Борская» Май 2013 250 МВА

13 ПС 500 кВ «Арзамасская»
Апрель 2013 180 Мвар

Июль 2013 250 МВА

 ЦИУС Юга
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№ п/п Наименование объекта Срок ввода
Введенная 
мощность

14
Сооружение заходов ВЛ 220 кВ «Витаминкомбинат 
– Брюховецкая» с ПС 220/10 кВ НПС-7 ЗАО «КТК-Р» 
(431/ТП от 29.01.2009)

Июнь 2013
0,15 км 
80 МВА

15

ПС 220 кВ «Р-20» (расширение ОРУ 220 кВ), ПС 220 
кВ «Т-10» (расширение ОРУ 220 кВ), строительство 
второй цепи ВЛ 220 кВ ПС «Р-20 - ПС Т-10» ОАО 
«Таганрогский металлургический завод» (240/ТП от 
22.03.2007)

Июль 2013 53,151 км

16
ПС 220 кВ «Дагомыс» (Замена трансформаторов 
2х16 МВА на трансформаторы 2х40 МВА)

Октябрь 2013 40 МВА

Ноябрь 2013 40 МВА
17 ПС 220 кВ «Койсуг» Август 2013 250 МВА
18 ПС 220 кВ «Р-4» Октябрь 2013 500 МВА

19 ВЛ 330 кВ «Невинномысская ГРЭС – Армавир» Октябрь 2013 84 км

20 ВЛ 220 кВ «Шепси-Дагомыс» Декабрь 2013 59,35 км
21 ПС 330 кВ «Владикавказ – 2» Декабрь 2013 200 МВА

22
ПС 220 кВ «Шепси» (установка 2-го АТ, Замена АТ-1, 
реконструкция ОРУ-220, 110 кВ)

- -

23 ПС 110 кВ «Северный Портал» - -

 ЦИУС Северо-Запада

24
Расширение и реконструкция подстанции 
«Западная» СПб

Апрель 2013 160 МВА
Октябрь 2013 200 МВА

25
Реконструкция и техническое перевооружение ПС 
220 кВ «Полупроводники»  (частичный ввод)

Июнь 2013 160 МВА

26 ПС 330 кВ «Чудово»
Июль 2013 4,077 км
Июль 2013 2,153 км

27
Расширение и реконструкция подстанции 330 кВ 
«Северная» в г. Санкт-Петербург

Октябрь 2013 200 МВА

28
Реконструкция и техническое перевооружение ПС 
330 кВ «Восточная» в г.Санкт-Петербурге

Декабрь 2013 62,6 МВА

29
Комплексная реконструкция и техническое 
перевооружение ПС 220 кВ «Завод Ильич» в г. 
Санкт-Петербург (2 этап)

- -

30 ПС 330 кВ «Кингисеппская» - -

 ЦИУС Центра

31
ПС 500 кВ «Очаково». Установка шунтирующих 
реакторов 500 кВ

Сентябрь 2013 666 Мвар

32 ПС 330 кВ «Садовая» Август 2013 50 МВА
33 ПС 220 кВ «Правобережная» (2 ПК) Сентябрь 2013 300 МВА
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№ п/п Наименование объекта Срок ввода
Введенная 
мощность

34 ПС 220 кВ «Вичуга» Сентябрь 2013 80 МВА

35

Строительство РП 220 кВ «Станы»; Строительство 
заходов ВЛ 220 кВ «Черепеть – Шипово» на РП 
220 кВ «Станы» ООО «Лафарж ГЕО» (522/ТП от 
11.08.2010)

Декабрь 2013 95,854 км

36 ПС 220 кВ «Вичуга» Ноябрь 2013 8,452 км
37 ПС 220 кВ «Спутник» Сентябрь 2013 1,042 км

38 ПС 220 кВ «Газовая»
Сентябрь 2013 0,877 км
Сентябрь 2013 1,73 км

39 ПС 220 кВ «Кировская» Октябрь 2013 560 МВА

40 ПС 220 кВ «Вологда-Южная» Ноябрь 2013
1,114 км; 
100 МВА

41

Реконструкция транзита 220кВ «Черепетская ГРЭС-
ПС «Калужкая» на участке «Орбита – Калужская» 
(в т.ч.: ВЛ 220 кВ   «Орбита – Спутник», ВЛ 220 кВ  
«Спутник-Калужская 1,2», ВЛ 220 кВ «Черепеть – 
Спутник») (1-й этап)

Ноябрь 2013 29 км

42
Комплексное техническое перевооружение  и 
реконструкция ПС 500 кВ «Чагино»

Декабрь 2013 250 МВА

43 ПС 220 кВ «Ока» - -

44

Реконструкция ПС500 кВ «Липецкая», 
реконструкция ПС220 «Металлургическая», 
Строительство заходов двух цепей ВЛ220 кВ ОЭЗ 
ППТ «Липецк» с реконструкцией участка ВЛ 220 кВ 
от ПС 500 кВ «Липецкая» до ПС 220 кВ «Казинка» 
с заменой сечения провода на АС-500 (361/ТП от 
11.06.2008)

- -

45 ПС 220 кВ «Орловская Районная» - -

 

- объекты, по которым срок постановки под напряжение перенесен:
�� линии электропередачи – 4 км;
�� трансформаторная мощность – 935 МВА;
�� реактивная мощность - 0 Мвар.

 - объекты, поставленные под напряжение вне плана:
�� линии электропередачи – 64,77 км;
�� трансформаторная мощность – 1 632,6 МВА;
�� реактивная мощность – 450 Мвар.

Итого поставлено под напряжение по объектам технического перевооружения и 
реконструкции (в том числе вне плана):

�� линии электропередачи – 367,05 км;
�� трансформаторная мощность – 4 975,6 МВА;
�� реактивная мощность – 1 348 Мвар.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОБЪЕКТЫ, ВВЕДЕННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОАО «ЦИУС ЕЭС» В 2013 Г., 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРИРОСТ МОЩНОСТИ ЕНЭС.

Новое строительство

№ п/п Наименование объекта Срок ввода
Введенная 
мощность

 ЦИУС Востока

1
ВЛ 220 кВ «Владивосток - Зеленый угол» (участок ВЛ 
220 кВ«Артемовская ТЭЦ - Зеленый угол»)

Июнь 2013 44,871 км

2
ЛЭП 220 кВ «Зеленый угол – Русская» с переходом 
через пролив Босфор Восточный (2 этап)

Июль 2013 8,693 км

3
Строительство ВЛ 500 кВ «Зейская ГЭС – Амурская» 
- государственная граница (2 очередь «ВЛ 500 кВ 
Зейская ГЭС - Амурская № 2»)

Сентябрь 2013
363,382 км; 
360 Мвар

4

Строительство ПС 220/10 кВ при НПС № 18 с 
одноцепными заходами ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская 
ГРЭС – Нижний Куранах № 1» и «Нерюнгринская 
ГРЭС – Нижний Куранах № 2» (ВСТО) (2 этап)

Сентябрь 2013 5,035 км

5
ВЛ 500 кВ «Чугуевка - Лозовая – Владивосток»  с ПС 
«Лозовая» (2 этап)

Декабрь 2013
1,155 км; 
 501 МВА; 
 360 Мвар

6 ВЛ 220 кВ «Зейская ГЭС – Магдагачи» Декабрь 2013 133,504 км

7

Строительство ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС 
- Нижний Куранах -Томмот – Майя» с ПС 220 кВ 
«Томмот» и ПС 220 кВ «Майя» (2 очередь: ВЛ 220 
кВ «Нижний Куранах - Томмот – Майя» с ПС 220 кВ 
«Томмот», ПС 220 кВ «Майя» и расширением ПС 220 
кВ «Нижний Куранах»)

Декабрь 2013 434,671 км

 ЦИУС Сибири

8

ВЛ 220 кВ «Харанорская ГРЭС – Макавеево» с РП 220 
кВ «Макавеево» и заходами на РП двухцепной ВЛ 
220 кВ «Холбон - Читинская ТЭЦ-1» (3 этап в части 
приемки имущества на РП «Макавеево»)

Август 2013 5,6 км

9 ВЛ 220 кВ «Красноярская ТЭЦ-3 – Енисей» Декабрь 2013 13,116 км

10
ПС 500 кВ «Кузбасская» с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 
220 кВ (3 этап в части приемки ВЛ 220 кВ «Кузбасская 
– Западно-Сибирская» I и II цепь)

Декабрь 2013 43,573 км

11
Забайкальский преобразовательный комплекс на 
ПС 220 кВ «Могоча»

Декабрь 2013 640 МВА

12
ВЛ 500 кВ «Восход – Витязь» ( 1 этап в части приемки 
ВЛ 500 кВ)

Декабрь 2013 342,479 км

13 ВЛ 500 кВ «Богучанская ГЭС – Озерная» Декабрь 2013 329,972 км

14

ВЛ 500 кВ «ПС «Алюминиевая» - ПС «Абаканская» 
- ПС «Итатская» с реконструкцией ПС 500 кВ 
«Абаканская» и ПС 1150 кВ «Итатская» (в части ввода 
ПС «Алюминиевая»)

 - - 
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№ п/п Наименование объекта Срок ввода
Введенная 
мощность

 ЦИУС Западной Сибири

15

ВЛ 500 кВ «Холмогорская - Муравленковская - 
Тарко – Сале» с ПС 500 кВ «Муравленковская» 
(частичный ввод в части ВЛ 500 кВ «Холмогорская – 
Муравленковская»)

Ноябрь 2013 104,582 км

16
Реконструкция ВЛ 220 (500) кВ «Тарко-Сале – 
Уренгой» (частичный ввод)

Декабрь 2013 74,285 км

17 ВЛ 220 кВ «Уренгойская ГРЭС - Уренгой № 2»   I,II цепь Декабрь 2013 19,21 км

18
ПС 220 кВ «Арсенал» с ВЛ 220 кВ «Тарко-Сале – 
Арсенал» (Ванкорское месторождение) (частичный 
ввод)

Декабрь 2013 72,713 км

19
Реконструкция ВЛ 500 кВ «Сургутской ГРЭС-2 – 
Сибирская»

 -  -

 ЦИУС Урала

20
Реконструкция ВЛ 220 кВ «Белоярская АЭС – 
Окунево» (заходы на Белоярскую АЭС-2)

Сентябрь 2013 5,334 км

21
Заходы одной цепи ВЛ 220 кВ «Белоярская АЭС 
-Каменская на Белоярскую АЭС-2»

Ноябрь 2013 9,27 км

22
ВЛ 500 кВ «Курган - Ишим (Заря)» с реконструкцией 
ПС 500 кВ «Курган» (часть 1)

Декабрь 2013 289,4 км

23
ВЛ 500 кВ «Северная – БАЗ» с расширением ПС 500 
кВ «БАЗ» (часть 4)

- -

 ЦИУС Волги

24
ВЛ 500 кВ «Балаковская АЭС-ПС Курдюм» с 
расширением ПС 500 кВ «Курдюм» (частичный ввод)

Сентябрь 2013 210,661 км

25 ВЛ 500 кВ «Помары-Удмуртская» (частичный ввод) Декабрь 2013
300,74 км; 
360 Мвар

 ЦИУС Юга

26
ВЛ 500 кВ «Крымская-Центральная» с расширением 
ПС 500 кВ «Крымская» и расширением ПС 
«Центральная»

Март 2013
146,892 км; 
180 Мвар

27

Кабельные и воздушные линии (110 кВ) в 
Имеретинской низменности (от подстанции «Псоу» 
до подстанции «Имеретинская», от подстанции 
«Имеретинская» до подстанции «Ледовый дворец», 
от подстанции «Ледовый дворец» до подстанции 
«Веселое», от подстанции «Веселое» до подстанции 
«Псоу», от Адлерской ТЭС до подстанции 
«Имеретинская», от Адлерской ТЭС до подстанции 
«Ледовый дворец», от Адлерской ТЭС до подстанции 
«Веселое») (включая проектные и изыскательские 
работы, строительство) (1 этап)

Март 2013 17 км

28
Кабельные и воздушные линии (110 кВ) в 
районе плато Роза Хутор (включая проектно-
изыскательские работы, строительство) (1 этап)

Апрель 2013 7,03 км
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№ п/п Наименование объекта Срок ввода
Введенная 
мощность

29
Воздушные линии (220 кВ) для выдачи мощности 
Адлерской ТЭС (проектные и изыскательские 
работы, строительство)

Май 2013 17 км

30
Кабельные воздушные линии (110 кВ) от подстанции 
«Псоу» до подстанции «Изумрудная» (проектные и 
изыскательские работы, строительство)

Июнь 2013 13,045 км

31
Подстанция «Изумрудная» (110 кВ) с заходами линий 
электропередачи (проектные и изыскательские 
работы, строительство) (частичный ввод)

Август 2013 80 МВА

32
Подстанция «Временная (Резервная)» (110 кВ) с 
заходами линий электропередачи (проектные и 
изыскательские работы, строительство)

Август 2013 40 МВА

33

Подстанция «Поселковая» (220 кВ) с линиями 
электропередачи (220 кВ) до подстанции 
«Псоу» (проектные и изыскательские работы, 
строительство) (2 этап)

Август 2013 330 МВА

34
Подстанция «Веселое» (110 кВ) с заходами линий 
электропередачи (проектные и изыскательские 
работы, реконструкция, строительство) (1 этап)

Сентябрь 2013 4,2 км

35

Заходы воздушных линий электропередачи (220 
кВ) на распределительную подстанцию 220 кВ 
«Вардане» (проектные и изыскательские работы, 
строительство) 

Октябрь 2013 1,315 км

36
Подстанция «Веселое» (110 кВ) с заходами линий 
электропередачи (проектные и изыскательские 
работы, реконструкция, строительство) (2 этап)

Октябрь 2013 160 МВА

37
Подстанция «Ледовый дворец» (110 кВ) с 
заходами линий электропередачи (проектные и 
изыскательские работы, строительство)

Октябрь 2013 160 МВА

38

Распределительная подстанция 220 кВ 
«Черноморская» с заходами линий электропередачи 
(220 кВ) (проектные и изыскательские работы, 
строительство) (1 этап)

Ноябрь 2013
3,69 км; 
25 МВА

39
Подстанция «Имеретинская» (110 кВ) с 
заходами линий электропередачи (проектные и 
изыскательские работы, строительство)

Ноябрь 2013 160 МВА
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№ п/п Наименование объекта Срок ввода
Введенная 
мощность

40

Кабельные и воздушные линии (110 кВ) в 
Имеретинской низменности (от подстанции «Псоу» 
до подстанции «Имеретинская», от подстанции 
«Имеретинская» до подстанции «Ледовый дворец», 
от подстанции «Ледовый дворец» до подстанции 
«Веселое», от подстанции «Веселое» до подстанции 
«Псоу», от Адлерской ТЭС до подстанции 
«Имеретинская», от Адлерской ТЭС до подстанции 
«Ледовый дворец», от Адлерской ТЭС до подстанции 
«Веселое» (проектные и изыскательские работы, 
строительство) (2 этап).

Декабрь 2013 12,475 км

41

Подстанции (10 кВ) и распределительные сети 
электроснабжения горнолыжного курорта 
«Роза Хутор» для обеспечения подключения 
дополнительной нагрузки (проектные и 
изыскательские работы, строительство) (2 пусковой 
комплекс, 3 этап строительства)

Декабрь 2013
10,996 км; 
28,5 МВА

42 ПС 110 кВ «Стекольная» с ВЛ 110 кВ Декабрь 2013 126 МВА

43
ВЛ 220 кВ «Волгодонск – ГОК» с расширением РП 220 
кВ «Волгодонск»

Декабрь 2013 105,85 км

44

Воздушные линии (220 кВ) для выдачи мощности 
Джубгинской ТЭС (проектные и изыскательские 
работы, строительство) (ВЛ 220 кВ «Горячий ключ - 
площадка Джубгинской ТЭС – Шепси»)

 - - 

45
Подстанция «Спортивная» (110 кВ) с кабельными 
линиями 110 кВ, 10 кВ (проектные и изыскательские 
работы, строительство)      

Декабрь 2013 80 МВА

46
Воздушные линии для выдачи мощности 
Кудепстинской ТЭС (проектные и изыскательские 
работы, строительство) (1, 2 этап)

Декабрь 2013 6,23 км

47
Установка третьей АТГ 500/220 кВ на ПС 500 кВ 
«Кубанская»

 - - 

48 ПС 220 кВ «Бужора» с заходами ВЛ 220 кВ (2 этап) Декабрь 2013 125 МВА

49
ВЛ 330 кВ «Моздок – Артём» с ПС 330 кВ «Артём» с 
заходами ВЛ 330 кВ «Чирюрт – Махачкала»

Декабрь 2013 71,111 км

50

Кабельные и воздушные линии 10 кВ от 
подстанции «Поселковая» (220 кВ) до «Спортивно-
туристического комплекса «Горная карусель» (отм. 
+540) и от подстанции «Поселковая» (220 кВ) до 
Комплекса трамплинов К-125, К-95» (проектные и 
изыскательские работы, строительство)

Декабрь 2013 6,68 км
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№ п/п Наименование объекта Срок ввода
Введенная 
мощность

51

Кабельные и воздушные линии 10 кВ от Подстанции 
«Лаура» (110 кВ) до «Спортивно-туристического 
комплекса «Горная карусель» (проектные и 
изыскательские работы, строительство)

Декабрь 2013 3,718 км

52

Кабельные и воздушные линии 10 кВ  от Спортивно-
туристического комплекса «Горная карусель» 
(отм. +960)  до Комплекса трамплинов К-125, 
К-95» (проектные и изыскательские работы, 
строительство)

 - - 

 ЦИУС Северо-Запада

53 ПС 330 кВ «Зеленогорск» с заходами ВЛ 330 кВ Октябрь 2013 400 МВА

54 Электроснабжение о.Байонный Декабрь 2013 19,905 км

55
ВЛ 330 кВ «Гатчинская – Лужская» с ПС 330 кВ 
«Лужская» (частичный ввод)

Декабрь 2013 92,164 км

 ЦИУС Центра

56
ПС 220 кВ «Смирново» с заходами КВЛ 220 кВ 
«Очаково – Нововнуково»

Сентябрь 2013 126 МВА

57 ПС 220 кВ «Сколково» с заходами КВЛ 220 кВ Сентябрь 2013 126 МВА

58
ВЛ 500 кВ «Загорская ГАЭС - Ярцево 1, 2» с 
расширением  ПС 220 кВ «Ярцево» и реконструкцией 
ВЛ 500 кВ «Конаково – Трубино»

Сентябрь 2013 500 МВА

59

Реконструкция участка КВЛ 500 кВ «Западная 
– Очаково», сооружение участков КВЛ 220 кВ 
«Очаково – Красногорская», КВЛ 220 кВ ТЭС «Лыково 
– Очаково», КВЛ 220 кВ «Очаково – Подушкино», 
КВЛ 220 кВ «Очаково – Нововнуково» и КВЛ 110 кВ 
«Очаково – Одинцово» I и II цепь с отп.

Сентябрь 2013 10,803 км

60
ВЛ 750 кВ «Калининская АЭС – Грибово» с 
расширением ПС 220 кВ «Грибово» (3 пусковой 
комплекс)

Ноябрь 2013 22,515 км

61
Реконструкция ВЛ 220 кВ «Астрахань – Рассвет». 
Заходы на ПГУ-235 (1 пусковой комплекс)

Ноябрь 2013 30,248 км

62
ВЛ 500 кВ «Грибово – Дорохово» с ПС 500 кВ 
«Дорохово» с заходами ВЛ 220 кВ

Декабрь 2013
81,295 км; 
1 502 МВА

63
ПС 500 кВ «Каскадная» с заходами ВЛ 500 и 220 кВ (2 
этап) 

-  - 

- объекты, по которым срок ввода в эксплуатацию перенесен:
�� линии электропередачи – 113,1 км;
�� трансформаторная мощность – 1 501 МВА;
�� реактивная мощность - 0 Мвар.

          - ввод вне плана:
�� линии электропередачи – 672,23 км;
�� трансформаторная мощность – 125 МВА;
�� реактивная мощность - 0 Мвар.
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Итого по объектам нового строительства (в том числе ввод вне плана):
�� линии электропередачи – 3 496,41 км;
�� трансформаторная мощность – 5109,5 МВА;
�� реактивная мощность – 1 260 Мвар.

Техническое перевооружениеи реконструкция

№ п/п Наименование объекта Срок ввода
Введенная 
мощность

 ЦИУС Востока

1 Расширение КРУЭ 220 кВ ПС 220 кВ «Тында» (ВСТО) Июнь 2013 0,008 км

2 ПС 220 кВ «Спасск» Август 2013
0,926 км; 
 250 МВА

3 Реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ «Тында» (1 этап). Октябрь 2013 143 МВА

 ЦИУС Сибири

4
Комплексное техническое перевооружение и 
реконструкция подстанции  «КИСК» 220/110/10 кВ (2 
этап). 

Октябрь 2013 2,535 км

5
Комплексное техническое перевооружение и 
реконструкция подстанции 220/110/35/10/6 кВ 
«Означенное-Районное» ГПП-1 (4 этап)

Октябрь 2013 1,53 км

6
Рек.устройств РЗ и ПА линий, отходящих от ПС ФСК в 
Казахстан (в зоне действия ЗСП МЭС)

 - - 

 ЦИУС Западной Сибири

7

Заходы ВЛ 220 кВ «Тюмень - Тюменская ТЭЦ-2 1,2» 
на ПС 220 кВ «ТММЗ»,  реконструкция ячейки ОРУ 
220 кВ ПС «Тюмень» в части РЗА иПА реконструкция 
ячейки ОРУ 220 кВ Тюменская ТЭЦ-2. ООО «УГМК-
СТАЛЬ»,  (№355/ТП от 09.04.2008)

Ноябрь 2013 5,444 км

8
Расширение ПС 500 кВ «Ишим (Заря)» с 
последующим переименованием в ПС «Витязь» 
(сооружение крыла 500 кВ)

Декабрь 2013
501 МВА; 
 360 Мвар

 ЦИУС Урала

9 ПС 220 кВ «Каменская» (1 этап) Сентябрь 2013 250 МВА

10 ПС 220 кВ «Новометаллургическая» (1 этап) Октябрь 2013 400 МВА

11

Расширение ОРУ 220 кВ ПС «Удмурдская» на одну 
линейную ячейку; шлейфовые заходы ВЛ 220 
кВ «Саркуз – Вятские Поляны» на РУ 220 кВ ПС 
«Свобода» с образованием ЛЭП 220 кВ «Саркуз – 
Свобода» и ЛЭП 220 кВ «Свобода – Вятские Поляны», 
Министерство промышленности и торговли РФ, 
(456/ТП от 31.10.2009)

Ноябрь 2013
10,678 км; 
 52 Мвар

12 ПС 500 кВ «Златоуст» Декабрь 2013 250 МВА

13 ПС 220 кВ «Калининская» (частичный ввод) - -



114 Годовой отчет ОАО «ЦИУС ЕЭС» за 2013 год

№ п/п Наименование объекта Срок ввода
Введенная 
мощность

 ЦИУС Волги

14 ПС 220 кВ «Саратовская» Сентябрь 2013 250 МВА

15 ПС 220 кВ «Борская» (частичный ввод) Сентябрь 2013 250 МВА

16 ПС 500 кВ «Арзамасская» (частичный  ввод) Ноябрь 2013
1 252 МВА; 
360 Мвар

 ЦИУС Юга

17
ПС 220 кВ «Дагомыс» (замена трансформаторов 
110/10 кВ 2х16 МВА на трансформаторы 110/10 кВ 
2х40 МВА)

- -

18 ПС 220 кВ «Койсуг» (2 этап) - -
19 ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» Декабрь 2013 40 МВА

20

ПС 220 кВ «Р-20»  (расширение ОРУ 220 кВ), ПС 220 
кВ «Т-10» (расширение ОРУ 220 кВ), строительство 
второй цепи ВЛ 220 кВ «ПС Р-20-ПС Т-10» ОАО 
«Таганрогский металлургический завод» (240/ТП от 
22.03.2007)

Декабрь 2013 49,9 км

 ЦИУС Северо-Запада

21 ПС 330 кВ «Чудово» Июль 2013
6,23 км; 
 250 МВА

22
Расширение и реконструкция подстанции 
«Западная» СПб

Октябрь 2013 200 МВА

23
Расширение и реконструкция подстанции 330 кВ 
«Северная» в г. Санкт-Петербург. Корректировка (1 и 
2 этапы)

Ноябрь 2013 360 МВА

24 ПС 330 кВ «Кингисеппская» (частичный ввод) Ноябрь 2013 400 МВА
25 Расширение ПС 220 кВ «Колпинская» Декабрь 2013 200 МВА

26
Реконструкция и техническое перевооружение ПС 
330 кВ «Восточная» в г. Санкт-Петербург

Декабрь 2013 862,6 МВА

 ЦИУС Центра
27 ПС 220 кВ «Мичуринская» (2 пусковой комплекс) Август 2013 0,726 км
28 ПС 220 кВ «Спутник» Сентябрь 2013 1,042 км
29 ПС 220 кВ «Газовая» Сентябрь 2013 2,607 км

30 ПС 220 кВ «Пошехонье» Ноябрь 2013
0,116 км; 
40 МВА

31 ПС 330 кВ «Садовая» (2 пусковой комплекс) Ноябрь 2013 50 МВА
32 ПС 220 кВ «Правобережная» (1 пусковой комплекс) Ноябрь 2013 300 МВА

33 ПС 220 кВ «Вологда-Южная» (1 пусковой комплекс) Ноябрь 2013
1,114 км; 
 700 МВА

34

Реконструкция транзита 220кВ «Черепетская ГРЭС 
- ПС Калужкая» на участке «Орбита – Калужская» 
(в т.ч.: ВЛ 220 кВ   «Орбита – Спутник», ВЛ 220 кВ  
«Спутник - Калужская 1,2», ВЛ 220 кВ «Черепеть – 
Спутник») (1 этап)

- -

35 ПС 220 кВ «Вичуга» (2 пусковой комплекс) Декабрь 2013
8,45 км; 
 80 МВА

- объекты, по которым срок ввода в эксплуатацию перенесен:
�� линии электропередачи – 32,15 км;
�� трансформаторная мощность – 695 МВА;
�� реактивная мощность–0 Мвар.
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 - ввод вне плана:
�� линии электропередачи – 56,47 км;
�� трансформаторная мощность – 1 140 МВА;
�� реактивная мощность–0 Мвар.

Итого по объектам реконструкции и технического перевооружения (в том числе 
ввод вне плана):

�� линии электропередачи – 91,30 км;
�� трансформаторная мощность – 7153,6 МВА;
�� реактивная мощность – 772 Мвар.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПЛАН ВВОДОВ МОЩНОСТЕЙ ПО ОБЪЕКТАМ ОАО «ЦИУС ЕЭС» НА 
2014 Г., ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРИРОСТ МОЩНОСТИ ЕНЭС.

Новое строительство

№ п/п Наименование объекта
Вводимая 
мощность

 ЦИУС Востока

1
Строительство ПС 220 кВ при НПС - 11 с двумя одноцепными 
отпайками от ВЛ 220 кВ «Пеледуй – Городская» (ВСТО-1)

2 км; 
50 МВА

2
Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС - 
НПС -19» с ПС 220 кВ НПС - 19 (ВСТО-1)

30 км; 
50 МВА

3
Перевод электроснабжения ПС 220 кВ «Козьмино» на проектную 
схему в связи с вводом ПС 500 кВ «Лозовая»

24 км

4
Две ВЛ 220 кВ «Призейская – Эльгауголь»  с ПС 220 кВ «Эльгауголь», 
с ПС 220 кВ «А» и ПС 220 кВ «Б» и расширением ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ 
«Призейская»

272 км; 
125 МВА

5
Строительство одноцепной ответвительной ВЛ 220 кВ от ВЛ 220кВ 
«Бурейская ГЭС-Завитая №2».  ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (ПИР по 
заявке М3/ЗТП/167 от 19.12.2011)

30 км

6
Строительство двух одноцепных ЛЭП 220 кВ «НПС 15 – НПС-16» 
(ВСТО-1)

268 км

7
Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ «НПС-15 – НПС-14» с ПС 
220 кВ при НПС - 15 (ВСТО-1)

200 км; 
50 МВА

8
Заход ВЛ «Тында – Сковородино» на ПС 220 кВ «Сковородино» 
(достройка участка существующих ВЛ)

4,9 км

 ЦИУС Сибири

9
ВЛ 500 кВ №2 «ПС «Алюминиевая» - ПС «Абаканская» - ПС «Итатская» 
с реконструкцией ПС 500 кВ «Абаканская» и ПС 1150 кВ «Итатская»

270,38 км; 
180 Мвар

10 ПС 500 кВ «Восход» с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ
40,9 км; 
180 Мвар

11

Реконструкция ВЛ 220 кВ «Еланская – Ферросплавная» 
(строительство шлейфового захода на РУ 220 кВ ГТЭС 
Новокузнецкая). Реконструкция ВЛ 220 кВ «Ферросплавная – 
НКАЗ» (строительство шлейфового захода на РУ 220 кВ ГТЭС 
Новокузнецкая)

2,5 км

12
ВЛ 500 кВ «Березовская ГРЭС - Итатская №3», реконструкция ОРУ 
500 кВ ПС 1150 кВ «Итатская» (для выдачи мощности третьего 
энергоблока мощностью 800 МВт)

19,2 км; 
180 Мвар

13
Проектирование и строительство двухцепной ВЛ 220 кВ «Татаурово  
-Горячинская – Баргузин» с ПС 220 кВ «Горячинская», ПС 220 кВ 
«Баргузин» и реконструкцией ОРУ 220 кВ на ПС 220 кВ «Татаурово»

132,3 км; 
250 МВА
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№ п/п Наименование объекта
Вводимая 
мощность

14 ПС 500 кВ «Енисей» с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ
25,04 км; 
1869 МВА

 ЦИУС Западной Сибири

15 ВЛ 220 кВ «Уренгойская ГРЭС - Мангазея №1,2» 217,00 км

16 ВЛ 220 кВ «Няганская ГРЭС – Картопья» 149,01 км

17
ПС 220 кВ «Губернская» с отпайками от ВЛ 220 кВ «ТТЭЦ-2 - ТММЗ 
цепь 1,2»

7,2 км; 
126 МВА

18 Строительство ПС 500 кВ «Святогор» с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ
36,79 км; 
400 МВА

ЦИУС Урала

19
Сооружение заходов ВЛ 220 кВ «Цинковая – Новометаллургическая» 
во вновь сооружаемое РУ 220 кВ ЧГРЭС

4,6 км

20
Сооружение заходов ВЛ 220 кВ «Шагол – Новометаллургическая» во 
вновь сооружаемое РУ 220 кВ ЧГРЭС

4,8 км

21 Заходы ВЛ 500 кВ «Южная-Шагол на Белоярскую АЭС-2» 168,9 км

22
Шлейфовый заход ВЛ 500 кВ «Троицкая – Шагол» на РУ 
Южноуральской ГРЭС-2

1,12 км

23 ВЛ 500 кВ «Белоярская АЭС – Исеть» с ПС 500 кВ «Исеть (Каменская)» 92,6 км

24
Заходы ВЛ 500 кВ «РефтГРЭС – Козырево» на одноцепных опорах на 
ПС «Исеть»

19,37 км

 ЦИУС Волги

25
Заходы ВЛ 220 кВ «Нижегородская – Зелецино» до РУ 220 кВ 
Новогорьковской ТЭЦ 

5 км

26
ВЛ 500 кВ «Костромская ГРЭС-Нижний Новгород» (II цепь) с ПС 
«Южная (Нижегородская)» с заходами ВЛ 500 кВ, 220 кВ

286 км

27
ВЛ 500 кВ  «Красноармейская – Газовая» с расширением ПС 500 кВ 
«Красноармейская» и ПС 500 кВ «Газовая»

394,7 км; 360 
Мвар

 ЦИУС Юга

28
ВЛ 330 кВ «Зеленчукская ГЭС-ГАЭС – Черкесск» с расширением ПС 
330 кВ «Черкесск»

45 км

29 ВЛ 500 кВ «Ростовская АЭС – Тихорецк» (2-ая ВЛ)
350 км; 
180 Мвар

 ЦИУС Северо-Запада

30
Создание инфраструктуры по обслуживанию электрических сетей 
о. Валаам.

25 км

31 ВЛ 330 кВ «Ленинградская АЭС-2 - ПС «Гатчинская» 94,6 км

32 ПС 330 кВ «Парнас» с заходами ВЛ
2 км; 
400 МВА

33
ПС 330 кВ «Василеостровская» с КЛ 330 кВ «Василеостровская – 
Северная» и КЛ 330 кВ «Василеостровкая - Завод Ильича»

400 МВА

34 ПС 330 кВ «Пулковская» с заходами ВЛ 330 кВ 600 МВА
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№ п/п Наименование объекта
Вводимая 
мощность

35

Заходы ВЛ 330 кВ «Ленинградская – Балти» на ПС «Кингисеппская» 
Реконструкция транзитных ВЛ 330 кВ МЭС Северо-Запада. 
«Балтийская ГРЭС – ПС «Ленинградская» с выполнением заходов на 
ПС 330 кВ «Кингисеппская»

1 км

 ЦИУС Центра

36
ВЛ 500 кВ «Загорская ГАЭС – Ярцево1,2» с расширением ПС 220 кВ 
«Ярцево» и реконструкцией ВЛ 500 кВ «Конаково – Трубино»

2 км

37
Заходы ЛЭП 220 кВ на Владимирскую ТЭЦ-2. Технологическое 
присоединение электроустановок ОАО «ТГК-6»

36 км

38
Реконструкция ВЛ 500 кВ «Нововоронежская АЭС –Донбасс» и ВЛ 
500 кВ «НВАЭС-Старый Оскол» (заходы на Донскую АЭС)

8 км

39
Новое строительство ПС 220 кВ «Ступино» с заходами ВЛ 220 кВ 
«Кашира-  Пахра».

12 км; 
200 МВА

40
ВЛ 500 кВ «Донская АЭС-Борино (Елецкая)» с реконструкцией ПС 
500 кВ «Борино (Елецкая)»

229,4 км; 
180 Мвар

41
ВЛ 220 кВ «Нововоронежская АЭС 2 – Бутурлиновка» с ПС 220 кВ 
«Бутурлиновка»

125 км; 
125 МВА

42

КЛ №1 220 кВ «Нововоронежская АЭС-2 – Новая» и КЛ №2 
220 кВ «Нововоронежская АЭС-2 – Новая». Реконструкция 
ВЛ 220 кВ «Нововоронежская АЭС – Лиски 3, 4» и ВЛ 220 
кВ  «Нововоронежская АЭС – Латная» (перезавод в РУ 220 кВ 
Нововоронежская АЭС-2)

5,5 км

43

Строительство ВЛ 220 кВ «Череповецкая ГРЭС– РПП-2 с 
расширением ПС 220 кВ РПП-2» и ВЛ 220 кВ «Череповецкая 
ГРЭС – Череповецкая» с реконструкцией ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ 
«Череповецкая»

80,3 км

44
Реконструкция ВЛ 220 кВ «Ярославская – Тутаев», ВЛ 220 кВ 
«Ярославская – Тверицкая». Заходы на Ярославскую ТЭС (ПГУ-470 
МВт)

58 км

 

Итого по объектам нового строительства планируется поставить под напряжение в 2014 
году:

�� линии электропередачи – 3 782,11 км;
�� трансформаторная мощность – 4 645МВА;
�� реактивная мощность – 1 260 Мвар.

Техническое перевооружениеи реконструкция

№ п/п Наименование объекта
Вводимая мощ-

ность

 ЦИУС Сибири

1
Строительство ВЛ 220 кВ «Кызылская – Чадан» с 
реконструкцией ПС 220 кВ «Кызылская» и ПС 220 кВ «Чадан»

126 МВА; 
126 Мвар
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№ п/п Наименование объекта
Вводимая мощ-

ность

2
ВЛ 110 кВ «Богучаны – Чунояр» с заходами на ОРУ 110 кВ. ОАО 
«МРСК Сибири» (№61-09/ТП-М2 от 08.12.09)

10 км

3
Комплексное техническое перевооружение и реконструкция 
подстанции 220 кВ «Левобережная»

40 МВА

 ЦИУС Западной Сибири

4 Установка 4-го АТ 220/110 на ПС «Муравленковская» 125 МВА

 ЦИУС Урала

5

1 Этап. Строительство 2-х ячеек 110 кВ; установка 2-х 
выключателей 110 кВ на ПС 220 кВ Каргалинская ЗАО «Газпром 
Инвест Юг».  2 Этап. Замена двух АТ 200 МВА на АТ большей 
мощности на ПС 220 кВ «Каргалинская» ЗАО «Газпром Инвест 
Юг», (117/ТП-М4 от 19.04.2010)

500 МВА

 ЦИУС Волги
6 ПС 500 кВ «Куйбышевская» 801 МВА

 ЦИУС Юга
7 ПС 220 кВ «Р-4» 50 МВА

8

1.Сооружение новой ВЛ 220 кВ «Кубанская – Кирилловская» 2 
ц 2.ПС «Кубанская».  Расширение ОРУ- 220 кВ на одну ячейку;  
3. ПС «Кирилловская». Расширение ОРУ- 220 кВ (КРУЭ) на одну 
ячейку ЗАО «НЦЗ Горный», (547/ТП от 06.09.2010)

20 км

9
ПС 220 кВ НПС-8 с заходами ВЛ 220 кВ. ЗАО «Каспийский 
Трубопроводный Консорциум-Р». Договор ТП № 594/ТП

14,21 км; 
50 МВА

10 ПС 330 кВ «Владикавказ – 2» 200 МВА
 ЦИУС Северо-Запада

11 ПС 330 кВ «Кингисеппская» 50 МВА

12
Комплексная реконструкция и техническое перевооружение 
ПС 220 кВ «Завод Ильича» в г. С-Петербург

160 МВА

 ЦИУС Центра

14
Комплексное техническое перевооружение и реконструкция 
ПС 500 кВ «Ногинск»

1000 МВА

15 ПС 220 кВ «Районная» 250 МВА

16

Строительство новой линейной ячейки 220 кВ на ПС 220 кВ 
«Правобережная», строительство новой линейной ячейки 220 
кВ на ПС 220 кВ «Сокол» (ПС 500 кВ «Борино»). Строительство 
ВЛ 220 кВ от ПС 220 кВ «Правобережная» до ПС 220 кВ «Сокол» 
(ПС 500 кВ «Борино»). ОАО «МРСК Центра» (ПС 110 кВ «Юго-
Западная») (№22-2010-57/ТП-М1 от  29.07.2010)

70 км

17 ВЛ 330 кВ «Белгород – Лебеди» 95 км
 

Итого по объектам технического перевооружения и реконструкции планируется 
поставить под напряжение в 2014 году:

�� линии электропередачи – 209,21 км;
�� трансформаторная мощность – 3 352 МВА;
�� реактивная мощность – 126 Мвар.
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